

დანართი №2 სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენო						
			სულ.	1-10 დღე	10-20 დღე	20-30 დღე	30-40 დღე	40-50 დღე	50-60 დღე
1	არსებული თ/მუყაოს კედლებიდან შპალერის ჩამოხცნა და მომზადება სამღებრო სამუშაოებისათვის	კვ/მ	445.29						
2	კედლების დამუშავება და შეღებვა	კვ/მ	465.51						
3	არსებული თ/მუყაოს ჭერების გასუფთავება და მომზადება სამღებრო სამუშაოებისათვის	კვ/მ	166.52						
4	არსებული თ/მუყაოს ჭერის შეღებვა	კვ/მ	166.52						
5	ელექტრო-როზეტების, ელ. ჩამრთველებს, ჭერის განათებების, წერტილოვანი განათებების მონტაჟი	ცალი	89						
6	ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი	კვ/მ	144.05						
7	ლამინირებული იატაკის დაგება	კვ/მ	144.05						
8	ლამინირებული პლინტუსების მონტაჟი	მეტრი	74.3						
9	კიბის უჯრედის დამუშავება და შეღებვა	ცალი	19						
10	თაბაშირ/მუყაოს ტიხრების მოწყობა	კვ/მ	10.11						
11	მისაღებში ბარის მოწყობა	კვ/მ	9.96						
12	გასააგორებელი შუშის კარი (გარმოშვა)	კვ/მ	14.39						
13	ფანჯრებზე გისოსების დამზადება და მონტაჟი	კვ/მ	16.42						
14	უკანა ეზოში პროფნასტილის სახურავის დემონტაჟი	კვ/მ	16.93						
15	უკანა ეზოში პროფნასტილის სახურავის მონტაჟი	კვ/მ	16.93						
16	უკანა ეზოში კედლების გასუფთავება და შეღებვა	კვ/მ	74.05						
17	სარდაფში და სარდაფის ჩასასვლელში ჭერის გასუფთავება და შეღებვა	კვ/მ	109.29						

18	<u>სარდაფში გარდექსის ტიხრების მონტაჟი</u>	კვ/მ	89.6						
19	<u>სარდაფში იატაკის მოჭიმვა</u>	კვ/მ	95.28						
20	<u>სარდაფში კედლების გალესვა</u>	კვ/მ	57.15						
21	<u>სარდაფში კედლების დამუშავება და შეღებვა</u>	კვ/მ	149.05						
22	<u>სარდაფში კერამო-გრანიტის დაგება</u>	კვ/მ	95.28						
23	<u>სარდაფში ელექტრობის მოწყობა</u>	წერტ.	20						
24	<u>სარდაფში გათბობის მოწყობა</u>	კუბ/მ	215						
25	<u>სარდაფში ვენტილაციის მოწყობა</u>								
26	<u>სარდაფში შესასვლელი რკნის კარის დამუშავება და შეღებვა</u>	ცალი	1						
27	<u>სარდაფში კარის ღიობის ამოჭრა</u>	კვ/მ	2						
28	<u>სარდაფში კანალიზაციის მილის გადატანა</u>	მეტრი	5						
29	<u>სარდაფში ჩასასვლელი კიბის უჯრედის დემონტაჟი</u>	კუბ/მ	2.62						
30	<u>სარდაფში ჩასასვლელი კიბის უჯრედის მონტაჟი</u>	ცალი	3						
31	<u>სარდაფში ჩასასვლელი კიბის უჯრედის მოწყობა კერამო-გრანიტის ფილებით</u>	კვ/მ	8.78						
32	<u>სარდაფში კიბის უჯრედის თავზე კარბოლუქსის გადახურვის მოწყობა</u>	კვ/მ	10.7						
33	<u>შენობაში შესასვლელი რკინის კარის დამუშავება და შეღებვა</u>	კვ/მ	4						
34	<u>ეზოში შესასვლელი ალაყაფის კარისა და რკინის ღობის დამუშავება და შეღებვა</u>	კვ/მ	33.36						
35	<u>წინა ეზოში კედლების გასუფთავება და შეღებვა</u>	კვ/მ	173						
36	<u>წინა ეზოში რკინის კონსტრუქციების დამუშავება და შეღებვა</u>	კვ/მ	39.73						

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]


[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]