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ნაწილი 1

ტექნოლოგიურ ნაწილი



წყალარინების ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-2

  ტექნიკური დავალება

3

1-5 გვ.

  განმარტებითი ბარათი

4 წ-3  ობიექტის სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

5 წ-4  საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა

6 წ-5

7 წ-6

  გენგეგმა - ორთო ფოტოთი  (საპროექტო წყალსადენის ქსელის დატანით)

8 წ-7

  გენგეგმა - ორთო ფოტოს გარეშე
  (საპროექტო წყალსადენის ქსელის დატანით)

9 წ-8

  გეგმა #1- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

10 წ-9

11 წ-10

12 წ-11

  გეგმა #2- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალარინების ქსელის გრძივი პროფილი

  წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

 ნახაზების ჩამონათვალი

2. სკ-2 ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
 (საყალიბე ნახაზი)

3. სკ-3ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

4. სკ-4ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი  D=1000 მმ H=900 მმ

5. სკ-5ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი ძირით D=1000 მმ H=900 მმ

მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ნაწილი

13 -  სამუშაოთა მოცულობები

  გეგმა #3- არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-1 A3-



ტეტელაშვილის ქუჩის წყალარინების ქსელის მოწყობის  საპროექტო 
დავალება 

 



1.ბიზნესცენტრი: დიდუბე-ჩუღურეთი 

2.პროექტის დასახელება: ტეტელაშვილის ქუჩის წყალარინების რეაბილიტაცია 

3.ობიექტის მისამართი:  ტეტელაშვილის ქუჩა 

 
4.პროექტის ტიპი: 

დასახელება კი / არა 

წყალსადენის ქსელი კი 

წყალარინების ქსელი კი 

 
5.პროექტის მიზანი: 

დასახელება კი / არა 

ქსელის რეაბილიტაცია კი 

ქსელის განვითარება  

ინიცირების მიზეზი ფარული დაზიანებეი, ჩანგრევები 

 
6.არსებული ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები სქემატური ნახაზიდან: 
 

დიამეტრი, 
მმ 

მასალა სიგრძე, 
მეტრი 

მუშა წნევა, 
ატმ 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

განშტოებების 
რაოდენობა 

300 ბეტონი 190  2,05 16 

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 



7.არსებული ურდულების/რეგულატორების/ვანტუზების/ჰიდრანტების ტექნიკური მახასიათებლები 
სქემატური ნახაზიდან: 
 

დასახელება დიამეტრი, მმ მასალა რაოდენობა 

    

    

    

    

 
8.არსებული ტრასის მახასიათებლები: 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

გრუნტი არა  

გაზონი არა  

ასფალტი კი 300 

ტროტუარი კი 50 

ქფაფენილი არა  

 
9.1. ასფალტის საფარის აფრეზვა 

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP კი 350 

მესამე მხარე არა  

 
 
9.2. ასფალტის საფარის აღდგენა:  

დასახელება კი / არა ფართობი დაახლოებით, მ2 

GWP არა  

მესამე მხარე კი 350 

 
 
 



10.აბონენტები:  
დასახელება რაოდენობა 

აბონენტთა რაოდენობა, რომელთაც გაუუმჯობესდებათ სერვისი 100 

 
 
 
11.საწყისი მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

არსებული დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 300 

არსებული დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 1,80 

 
12.საბოლოო მიერთების წერტილი: 

დასახელება რაოდენობა 

მუშა წნევა მიერთების ადგილზე, ატმ  

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის დიამეტრი, მმ 400 

საბოლოო დასაერთებელი ქსელის ჩაღრმავება, მეტრი 2,30 

 
13. გასაუქმებელი ქსელი:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

მასალა ქსელის 
დიამეტრი, მმ 

ქსელის 
სიგრძე, მეტრი 

საშუალო 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება ბეტონი 300 190 2,05 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 



14. გასაუქმებელი ჭები:  

წყალსადენი / 
წყალარინება 

ჭის 
დიამეტრი, მმ 

ჭის 
რაოდენობა 

ჭის 
ჩაღრმავება, მეტრი 

წყალარინება 1000 7 2,05 
    
    
    
    
    

 
15.პასუხისმგებელი პირები: 

დასახელება სახელი, გვარი თანამდებობა 

დავალება შეადგინა ირაკლი დოგრაშვილი წყალარინების ინჟინერი 

დავალება შეითანხმა დავით აბულაძე უფროსი ინჟინერი 

 
16.საკონტაქტო პირები: 

სახელი, გვარი თანამდებობა მობილურის ნომერი 

ირაკლი დოგრაშვილი წყალარინების ინჟინერი 599-18-42-60 

დავით აბულაძე უფროსი ინჟინერი 599-91-26-24 

 

 
 
 
 
 
 
შენიშვნა *განვითარების შემთხვევაში, სქემატური ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ქსელის განვითარების 
არეალი; სქემატურ ნახაზზე დეტალურად უნდა იყოს ნაჩვენები საწყისი და საბოლოო მიერთების 
წერტილები;  

 



      ganmartebiTi baraTi

 ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.

ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - ბიზნეცენტრების მართვის დეპარტამენტის მიერ, ითვალისწინებს
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში,  გ. ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების  ქსელის რეაბილიტაციას. საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოყენებული
თითოეული ტექნიკური გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი

პროექტის მიზანია, დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონში,  გ. ტეტელაშვილის ქუჩაზე არსებული წყალარინების ამორტიზირებული ქსელის
შეცვლა-განახლება, რომლითაც გაუმჯობესდება აბონენტებს მომსახურება.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება

არსებული ქსელი არის ხანდაზმული რომელიც საჭიროებს შეცვლა-განახლებას. არსებული ძირითადი ქსელი შედგება ბეტონის d=300 მმ მილისგან.
ქსელის საშუალო ჩაღრმავებაა : 2.05 მეტრია.
არსებულ ქსელზე არსებულ დასაერთებელი ჭის ჩაღრმავება  H=2.05 მეტრი.

საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს ƩL=188 მ-ს. ინდივიდუალური განშტოებების სიგრძე შეადგენს ƩL=155 მ-ს. საპროექტო ქსელის
ჯამური სიგრძე შეადგენს ƩL=343 მ-ს.
საპროექტო ქსელი ეწყობა შემდეგი მილებისგან: გოფრირებული
SN8 d=250 მმ-იანი მილი L=3.0 მეტრი;
SN8 d=200 მმ-იანი მილი L=11.0 მეტრი;
SN8 d=150 მმ-იანი მილი L=140.0 მეტრი.

გეოლოგია

გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაყრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში II-VI კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები

მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში, სამშენებლო სამუშაოების
დაწყებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის  საფარი
პროექტი ითვალისწინებს სამშენებლო სამუშაოებს ასფალტირებულ გზაზე. ასფალტის აღდგენა  ხდება მესამე პირის მიერ. ასფალტის საფარის
მოხსნა მოხდეს ფრეზით, რომლის სამუშაოთა მოცულობები გათვალისიწნებულია იგივე ქუჩაზე მოსაწყობი საპროექტო წყასლადენის ქსელის
პროექტში.

შენიშვნა:

გზის სივიწროვისა და ძველი შენობების გამო, სამშენებლო სამუშაობი ჩატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით.

Wa (cali)

Mmilebi (metri)

dasaxeleba arsebuli saproeqto

7 17

200 343

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-2 A3-



ობიექტის სიტუაციის ამსახველი
ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-3 A3-



საპროექტო ტრასის დასაწყისი

საპროექტო ტრასის ბოლო

გია ტ
ეტელაშვის ქუჩად

იმიტ
რი უ

ზნაძის ქუ
ჩა

დ
ავით

 აღმაშენებლ
ის გამზირი

საპროექტო ქსელის
სიტუაციური გეგმა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-4 A3-

საპროექტო ქსელის სიტუაციური გეგმა
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9
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401.101

402.395

402.868

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

402.351

401.876

403.561

d=300 მმ

არს. წყალარინები ჭა №2
H=2.14 მ

d=100 მმ
d=150 მმ

L=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №4
(ბეტონის)  H=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №3
H=2.20 მ

5.49

3.44

3.36

4.12

?

d=100 მმ

h=1.2 მ

d

=

2

5

0

d

=

1

5

0

0

.
8

არს. წყალარინები ჭა №6
(ოთხკუთხედი ბეტონის)

H=2.10 მ

არს. წყალარინები ჭა №5

d=100

0.8

?

?

?

d

=

4

0

0

არს. წყალარინები ჭა №7
(ბეტონის)  H=2.05 მ

არს. წყალარინები ჭა №1
H=2.00 მ

u
z
naZis q.

d

=

4

0

0

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d

=

1

5

0

d

=

1

5

0

d

=

1

0

0

d
=

2
0
0

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

te
te
la

Svi
li

s q
.

te
te
la

Svi
li

s q
.

d=150 მმ

L=2.10 მ

3.3

5.98

3.29

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+00

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+05

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+18

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+32

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
pk 0+41

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 0+51

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+64

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+78

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+89

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+00

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+06

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 1+26

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+41

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=2.40 m D=1.0 m
pk 1+46

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+59

sapr. kan. Wa #16

Hsr.=2.20 m D=1.0 m
pk 1+82

sapr. kan. Wa #17

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+88

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.50 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=150 მმ

L=4.60 მ

d=150 მმ

L=3.10 მ

d=150 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=2.20 მ

d=200 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=3.50 მ

d=200 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=200 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=250 მმ

L=2.50 მd=150 მმ

L=2.30 მ

d=150 მმ

L=5.00 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=2.20 მd=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=4.00 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=1.60 მ

d=150 მმ
∑L=7.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

5.75
3.28

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი
საპროექტო წყალსადენის

ქსელის დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-5 A31:500
1:250

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოთი

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)

წყალსადენის არსებული მილი
წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
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8

401.101

402.395

402.868

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

402.351

401.876

403.561

d=300 მმ

არს. წყალარინები ჭა №2
H=2.14 მ

d=100 მმ
d=150 მმ

L=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №4
(ბეტონის)  H=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №3
H=2.20 მ

5.49

3.44

3.36

4.12

?

d=100 მმ

h=1.2 მ

d

=

2

5

0

d

=

1

5

0

0

.
8

არს. წყალარინები ჭა №6
(ოთხკუთხედი ბეტონის)

H=2.10 მ

არს. წყალარინები ჭა №5

d=100

0.8

?

?

?

d

=

4

0

0

არს. წყალარინები ჭა №7
(ბეტონის)  H=2.05 მ

არს. წყალარინები ჭა №1
H=2.00 მ

u
z
naZis q.

d

=

4

0

0

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d

=

1

5

0

d

=

1

5

0

d

=

1

0

0

d
=

2
0
0

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

d=100 მმ ფოლ.

te
te
la

Svi
li

s q
.

te
te
la

Svi
li

s q
.

d=150 მმ

L=2.10 მ

3.3

5.98

3.29

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+00

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+05

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+18

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+32

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
pk 0+41

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 0+51

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+64

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+78

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+89

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+00

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+06

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 1+26

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+41

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=2.40 m D=1.0 m
pk 1+46

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+59

sapr. kan. Wa #16

Hsr.=2.20 m D=1.0 m
pk 1+82

sapr. kan. Wa #17

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+88

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.50 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=150 მმ

L=4.60 მ

d=150 მმ

L=3.10 მ

d=150 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=2.20 მ

d=200 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=3.50 მ

d=200 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=200 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=250 მმ

L=2.50 მd=150 მმ

L=2.30 მ

d=150 მმ

L=5.00 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=2.20 მd=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=4.00 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=1.60 მ

d=150 მმ
∑L=7.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

5.75
3.28

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე
ასფალტის აღდგენის გეგმა
  (საპროექტო წყალსადენის

ქსელის დატანით)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-6 A31:500
1:250

C

ad

s

გენ-გეგმა ორთო ფოტოს გარეშე

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალსადენის საპროექტო ჭა (სხვა
პროექტით)

წყალსადენის საპროექტო მილი (სხვა
პროექტით)

წყალსადენის არსებული მილი
წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
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3

116
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2a
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108

2
1/112

1

d
aviT

 aR
maSenebl

is gamz
ir
i

402.868

402.863

402.774

402.843

402.927

402.882

403.070

403.336

403.351

403.212

403.269

403.289

403.437

403.452

403.476

403.474

403.548

403.561

d=300 მმ

არს. წყალარინები ჭა №2
H=2.14 მ

d=100 მმ
d=150 მმ

L=2.00 მ
4.12

?
არს. წყალარინები ჭა №1

H=2.00 მ

არს. d=250 მმ პოლ
. მილ

ი

d=100 მმ ფოლ.

te
te
la

Svi
li

s q
.

d=150 მმ

L=2.10 მ

3.29

sapr. kan. Wa #1

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+00

sapr. kan. Wa #2

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+05

sapr. kan. Wa #3

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+18

sapr. kan. Wa #4

Hsr.=2.35 m D=1.0 m
pk 0+32

sapr. kan. Wa #5

Hsr.=2.45 m D=1.0 m
pk 0+41

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 0+51

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.50 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=150 მმ

L=4.60 მ

d=150 მმ

L=3.10 მ

d=150 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=2.20 მ

d=200 მმ

L=3.20 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

5.75
3.28

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 1

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-7 A31:250

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი
წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
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s

1

2

3



4

6
a

8

9

9

7

5

3a

5a

5

8

402.395

402.868

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

402.559

402.201

402.184

402.207

402.164

402.248

402.371

402.385

402.623

402.670

402.863

402.774

402.843

402.927

402.351

არს. წყალარინები ჭა №2
H=2.14 მ

d=100 მმ
d=150 მმ

L=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №4
(ბეტონის)  H=2.00 მ

არს. წყალარინები ჭა №3
H=2.20 მ

5.49

4.12

d=100 მმ

h=1.2 მ

d

=

2

5

0

d

=

1

5

0

0

.
8

?

d

=

1

5

0

d

=

1

5

0

d

=

1

0

0

d
=

2
0
0

d=100 მმ ფოლ.te
te
la

Svi
li

s q
.

3.3

5.98

3.29

sapr. kan. Wa #6

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 0+51

sapr. kan. Wa #7

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+64

sapr. kan. Wa #8

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+78

sapr. kan. Wa #9

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+89

sapr. kan. Wa #10

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+00

sapr. kan. Wa #11

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 0+06

sapr. kan. Wa #12

Hsr.=2.55 m D=1.0 m
pk 1+26

d=150 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=2.20 მ

d=200 მმ

L=2.00 მ

d=200 მმ

L=3.50 მ

d=200 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.60 მ

d=150 მმ

L=2.20 მ

d=150 მმ

L=3.40 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=3.30 მ

d=200 მმ

L=2.40 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=2.80 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=2.50 მ

d=250 მმ

L=2.50 მd=150 მმ

L=2.30 მ

d=150 მმ

L=5.00 მ

d=150 მმ

L=4.70 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 2

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-8 A31:250

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი
წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი

C

ad

s

1

2

3
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te
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Svi
li

s q
.

10

79

79

85/
11

9

87

u
z
naZis q.

54

54

83/
12

401.101

401.110

401.101

401.140

401.151

401.130

401.130

401.138

401.491

401.503

401.498

401.678

401.863

401.810

401.949

401.995

401.966

401.973

402.027

401.876

3.44

3.36არს. წყალარინები ჭა №6
(ოთხკუთხედი ბეტონის)

H=2.10 მ

არს. წყალარინები ჭა №5

d=100

0.8

?

?

d

=

4

0

0

არს. წყალარინები ჭა №7
(ბეტონის)  H=2.05 მ

u
z
naZis q.

d

=

4

0

0

d=100 მმ ფოლ.

3.3

5.98

sapr. kan. Wa

Hsr.=2.55 m D
pk 1+26

sapr. kan. Wa #13

Hsr.=2.50 m D=1.0 m
pk 1+41

sapr. kan. Wa #14

Hsr.=2.40 m D=1.0 m
pk 1+46

sapr. kan. Wa #15

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+59

sapr. kan. Wa #16

Hsr.=2.20 m D=1.0 m
pk 1+82

sapr. kan. Wa #17

Hsr.=2.30 m D=1.0 m
pk 1+88

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=4.20 მ

d=150 მმ

L=4.10 მ

d=150 მმ

L=2.20 მd=150 მმ

L=2.10 მ

d=150 მმ

L=4.00 მ

d=150 მმ

L=3.20 მ

d=150 მმ

L=2.00 მ

d=150 მმ

L=1.60 მ

d=150 მმ
∑L=7.00 მ

d=300 SN 8

∑L=188.00 მ

გეგმა არსებული და საპროექტო
ქსელების დატანით - 3

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-9 A31:250

წყალარინების არსებული მილი

წყალარინების არსებული ჭა

არსებული ასფალტის საფარი

პირობითი აღნიშვნები

საფეხმავლო ბილიკი (ასფალტი)
ქვაფენილი

წყალსადენის არსებული ჭა

წყალსადენის არსებული მილი
წყალარინების საპროექტო ჭა

წყალარინების საპროექტო მილი
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1

2

3
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პოლიეთილენის გოფრირებული მილი d=300 SN 8 L=188.00 მ

188.00

ასფალტი

საპროექტო წყალარინების
მილების გრძივი პროფილები

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-10 A3-

საპროექტო წყალარინების მილების გრძივი პროფილები
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მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ბალიში
დატკეპვნით (0-20) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80 მმ) (0-120 მმ)

H
სა

შ.
 ც

ვა
ლ

ებ
ად

ი

30
0

სასიგნალო ლენტი

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი
კვეთი

1
d B№ H საშ. hსაშ. L (მ)

SN8 300 2300 1200 2450 188.00

საპ. წყალარინების მილი

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

2 SN8 250 2000 1200 2200 3.00

SN8 200 2000 1000 1000 11.00

SN8 150 2000 1000 1950 140.00

3

4

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებისა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილის დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

წყალარინების მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

 nax. #1  nax. #3  nax. #4

თხრილის დამუშავება

წყალარინების მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

კ-11 A3-



დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 2

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია



სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული
ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-55.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-66.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-77.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
B-22.5 M-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუჯის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუჯის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-56 მმ

650

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

B-7 M-100 W 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმა
ჭის გადაბმის ადგილას

  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

B-22.5 M-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
B-22.5 M-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს

მაქსიმალური სიფრთხილით.
· სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის

ელემენტების მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების

გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაჟამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა

დაიტკეპნოს არანაკლებ 98 %-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამუშავებული ჭის გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაჟის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის

რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო

მასალით.

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3გვ-1

წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი
ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)

გადაბმის კვანძი
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B

საპ. მილი d

 გამაგრების კვანძი ინვენტარული ფარით

-  გამბრჯენი

შენიშვნა: საპროექტო ქსელის h ≥1.5 მ-ს ჩაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება.

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ-2



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.5-5 მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ГОСТ 8736-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 98 %            ფორიანობა  5 - 10 %
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  ≥ 99 %              ფორიანობა 2.5 - 6.5%

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური ("კოდის"), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების ("კოდის") აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს;

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება Ø 110 მმ-მდე, მექანიკური - Ø 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

5.  სადეზინფექციო ხსნარი

6.  სუფთა ხელსახოცები

7.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად; ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაჟო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ჯებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

5.     მილსადენის თხრილში მონტაჟის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს; გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

6.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

7.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 95-98 %.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98%.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 %

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

% ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაჟამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

15.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

16.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

17.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 95-98 %.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუჯის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-5



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეჟიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეჟიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინჯების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

5. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-6



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები;

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით EN 12464-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან 50 მ მოშორებით;

5. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაჯირებით;

6. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ;

7. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

6. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაჟის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ჯანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-7



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინჟინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინჟინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ჯებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

A3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9



დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი, ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების
ქსელის რეაბილიტაციის

პ რ ო ე ქ ტ ი

ნაწილი 3

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ



დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

GWP-033379
IC22-0595932

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ინგა მეცხვარშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალარინების

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

სკ-1

ნახაზების უწყისი

ნ ა ხ ა ზ ე ბ ი ს   ჩ ა მ ო ნ ა თ ვ ა ლ ი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

1. სკ-1

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

ნახაზების ჩამონათვალი

სკ-2

სკ-3

სკ-4

სკ-5

2.

3.

4.

5.

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(საყალიბე ნახაზი)
ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა D=1000 მმ
(არმირება); სპეციფიკაცია

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი D=1000 მმ H=900 მმ

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი D=1000 მმ
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

GWP-033379
IC22-0595932

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

სკ-2
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

თარიღი:

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

GWP-033379
IC22-0595932

დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონი,
ტეტელაშვილის ქუჩაზე წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პროექტი

ივნისი, 2022

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია

სკ-3

AutoCAD SHX Text
F 10 A500c  LL=940      LL=940    

AutoCAD SHX Text
F 8 A240c  L     L   
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# დასახელება განზ. რაოდ. შენიშვნა

1 IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით  
ა/თვითმცლელებზე დატვირთვით მ3 873,78

2 IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, გვერდზე დაყრით მ3 154,20

3 IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული 
გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით ა/თვითმცლელებზე მ3 138,78

4 IV კატ. გვერდზე დაყრილი ხელით დამუშავებული 
გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელებზე მ3 15,42

5 დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ა/თვითმცლელებზე 
და გატანა 35 კმ

ტ 2055,94

6
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშით ფრაქცია (0-20) მმ 
მსუბუქი დატკეპნით (K=0.98-1.25) მილის ქვეშ 15სმ და 
მილის ზემოდან 30სმ

მ3 251,18

7
თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (0-80 მმ, 0-
120 მმ) ფრაქცია (K=0.98-1.2) დატკეპვნით მ3 703,76

8
ხრეშის (0-56 მმ) ფრაქცია ბალიშის მომზადება ჭის ქვეშ 
სისქით 10 სმ. (კ=0.98-1.25) მ3 8,23

9 ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება მ2 363,44
10 მიწის თხრილის კედლების გამაგრება მ2 376,00

11
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 
d300 მმ მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა 
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 188,00

12
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 
d250 მმ მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა 
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 3,00

13
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 
d200 მმ მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა 
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 11,00

14
კანალიზაციის პოლიეთილენის გოფრირებული  მილის  SN8 
d150 მმ მილძაბრა ბოლოთი  შეძენა მოწყობა 
ჰერმეტულობაზე გამოცდით

გრძ. მ 140,00

15

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.55 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 5,0
იხ კონს
ნაწილი

16

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.50 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 3,0
იხ კონს
ნაწილი

17

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.45 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1,0
იხ კონს
ნაწილი

ტეტელაშვილის ქუჩის წყალარინების ქსელის რეაბილიტაციის პროექტი 



18

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.40 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1,0
იხ კონს
ნაწილი

19

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.35 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 4,0
იხ კონს
ნაწილი

20

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.3 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 2,0
იხ კონს
ნაწილი

21

რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის შეძენა-მონტაჟი 
d=1.0 მ, hსრ=2.20 მ. B-22.5 M-300, (თუჯის ხუფით) 25 ტ 
გამძლეობაზე (ჭების ელემენტების გადაბმის 
ადგილებში B-7 M-100, W-8  ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 
წყალშეუღწევადი დანამატით),ჰიდროიზოლაციით 

ცალი 1,0
იხ კონს
ნაწილი

22
ჭის რგოლის გადაბმის ადგილას პენებარის 
ჰიდროსაიზოლაციო მასალის მოწყობა

მ 155,6

23
საპროექტო გოფრირებული მილის d=300 მმ-იან მილის 
შეჭრა  საპროექტო ჭაში

ადგ. 32,0

24
საპროექტო გოფრირებული მილის d=250 მმ-იან მილის 
შეჭრა  საპროექტო ჭაში

ადგ. 1,0

25
საპროექტო გოფრირებული მილის d=200 მმ-იან მილის 
შეჭრა  საპროექტო ჭაში

ადგ. 5,0

26
საპროექტო გოფრირებული მილის d=150 მმ-იან მილის 
შეჭრა  საპროექტო ჭაში

ადგ. 44,0

27
საპროექტო ტრანშეიდან ჩამდინარე წყლების გაყვანა 
კანალიზაციის გოფრირებული SN4 d150 მმ დროებითი 
მილით

გრძ. მ. 30,0

28 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d150 მმ მილისთვის 
ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 58,0

29 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d200 მმ მილისთვის 
ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 5,0

30 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d250 მმ მილისთვის 
ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 2,0

31 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d300 მმ მილისთვის 
ქუროს შეძენა მონტაჟი

ცალი 19,0

32 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d150 მმ გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა მონტაჟი

ცალი 116,0

33 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d200 მმ გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა მონტაჟი

ცალი 10,0

34 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d250 მმ გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა მონტაჟი

ცალი 4,0

35 კანალიზაციის გოფრირებული  SN8 d300 მმ გადაბმისას 
რეზინის საფენის შეძენა მონტაჟი

ცალი 38,0

36 არსებული კაბელების დამაგრება საპროექტო თხრილში გრძ. მ. 30,0

37
არსებული წყალსადენის მილის დამაგრება საპროექტო 
თხრილში

გრძ. მ. 30,0

38 მილის თავზე 30 სმ-ზე სასიგნალო ლენტის მოწყობა გრძ. მ. 342,0



39
არსებულ კანალიზაციის რკ/ბეტონის ჭის 1.5X1.5 მ, 
Hსაშ=2.1 მ დემონტაჟი 

ცალი 2,0

40
არსებულ კანალიზაციის აგურის ჭის D=1.0 მ, Hსაშ=2.2 მ 
დემონტაჟი 

ცალი 5,0

41 არსებული ჭის ხუფების დასაწყობება 9 კმ-ზე ცალი 7,0

42
არსებული d მმ მილის დახშობა გასაბერი 
ბალიშებით

ადგ. 1,0

43
ბეტონის ბორდიურის მოხსნა და გვერდზე დაწყობა 
0.7x0.1x0.1 მ 

ცალი 20

44
კანალიზაციის არსებული რკ/ბეტონის d=300 მილის 
ჩაჭრა და  ამოვსება ბეტონის ხსნარით M-50  (B3.5) ადგ/მ3 2/0.13
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