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ВВЕДЕНИЕ 
 

Причал №1 расположен в голове Нефтяного мола построен в период 1889-

1892гг. Изначально конструкция причала представляла собой правильную 

массивовую кладку с надводной бутовой надстройкой, облицованной тесаным 

камнем известняковых пород.  

В 1927-1930гг. была осуществлена реконструкция головного участка 

Нефтяного мола (удлинение и уширение) для возможности приема на причале 

№1 судов с большей осадкой.  

В 1972г.  по проекту ЧерноморНИИпроекта причал №1 был 

реконструирован. 

В настоящий момент причал №1 состоит из двух участков.  

Участок 1 (ПК0 – ПК15+1,90м), общая длина 151,9м – оторочка в виде 

заанкеренного больверка с монолитным ж.б. оголовком.  

Участок 2 (ПК15+1,90м – ПК20), общая длина 48,1м – гравитационная 

стенка из четырех курсов бетонных массивов с бутовой надстройкой. 

Общая длина причала – 200,0м. Проектная отметка дна  у кордона причала 

(по линии кордона участка №1) – минус 12,24м, отметка кордона – 2,16м (в 

Балтийской системе высот). 

На участке 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) причал оборудован швартовными, 

отбойными устройствами, шлангующими устройствами для перегрузки нефти и 

нефтепродуктов, инженерными сетями. 

Причал №1 предназначен для переработки нефтеналивных грузов и 

рассчитан на III категорию нагрузок норм 

За время длительной интенсивной эксплуатации причал претерпел 

определенный физический износ. 

Цель работы – восстановление отдельных конструктивных элементов и 

элементов обустройства причала 1. 

В основу настоящего раздела рабочего проекта положены материалы 

контрольно-инспекторского обследования, выполненного в 2015г. 
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1. ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Климатические условия 
Основные климатические характеристики приведены в табл. 1.1 

Таблица 1.1 

Наименование элементов 
режима Вид характеристик Значение за год 

Температура воздуха 
в градусах С 

Абсолютно максимальная 
Абсолютно минимальная 
Среднегодовая 

40.0 
- 8,0 
14,4 

Влажность воздуха 
(среднегодовая) в море 

Абсолютная, мб 
Относительная, % 

13,9 
80,0 

Осадки в м м/год 
Наибольшие 
Наименьшие 
Средние 

3843 
1230 
2685 

Количество дней с осадками (в 
том числе со снегом) 

Наибольшее 
Наименьшие 
Среднее 
(Среднее) 

187 
145 
160 
12 

Среднее число дней с опасными 
атмосферными явлениями 

Туманы 
Грозы 

8 
31 

 

 
Метеорологический режим 
Ветровой режим характеризуется по данным судовых наблюдений в квадрате 

60. В среднестатистическом году часто повторяются слабые ветры, большую 

повторяемость составляют ветры ЮЗ, 3, С и СЗ направлений (16,12; 12,79; .76 и 

10,46 %%). Повторяемость ветра со скоростями в интервале 1-5 м/с составляет 

69,3 %, сильные ветры (Ю-1 5 м/с) - 4,-48 %, более 15 м/с - 0,54 % всех случаев. 

В течение среднестатистического года зафиксирована следующая 

повторяемость скоростей ветра по румбам в днях:  

Таблица 1.2 

РУМБЫ 
 
Интервалы  
скорости ветра 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

1-5 38 31 24 28 22 43 34 34 
6-9 2 6 6 5 9 11 7 2 

10-15 1 1   1 4 4 2 
>15      1 2  

Сумма дней 41 38 30 33 32 59 47 38 
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Рассчитанные для волноопасных направлений скорости ветра 2 и 5% 

обеспеченности приведены в табл. 1.3. 

Таблица 1.3 

                        РУМБЫ 

Обеспеченность 
С СВ 

2 % 17 17,5 

5 % 16,5 17 

 

В соответствии с «Руководством по определению нагрузок и воздействий на 

гидротехнические сооружения» расчетная скорость ветра обеспеченностью 2 % за 

навигационный период составляет 30 м/с. 

 

Гидрологический режим 
Уровень моря 

Средний многолетний уровень моря в Батумском морском порту имеет 

отметку «минус» 0,39 м в Балтийской системе высот (БС). Наивысший 

зарегистрированный уровень достигает отметки «плюс» 0,6 м БС, наинизший 

«минус» 0,9 м БС. 

Многолетняя амплитуда колебаний уровня составляет 1,5 м. 

Отметка нуля Батумского порта обеспеченностью 99% составляет «минус» 

0,6 м БС. 

Формальный «0» Батумского порта - «минус» 0,243 м БС обеспечен на 17%. 

Рабочий горизонт, обеспеченный на 50% в среднестатистическом году имеет 

отметку минус 0,30м. 

Волнение 

Рассмотренный участок акватории Нефтяной гавани закрыт для прямого 

воздействия штормовых волн от СВ, С и СЗ направлений. 

В подавляющем числе случаев регистрируется слабое волнение и штиль. На 

долю случаев, когда высота волн не превышает 0,75 м приходится 86,2% случаев. 

На участке размещения причала многоцелевого назначения повторяемость 

слабого волнения увеличивается до 95%. 

Течения 

В 97 % времени года наблюдаются течения со скоростью менее 0,3 м/с. В 

период действия волнения с высотой волны менее 1,0 м скорости течения в бухте 

не превышают 0,3 м/с. 
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Явление тягуна 

На акватории Батумского морского порта эпизодически наблюдается 

появление пологих длинопериодных волн (явление тягуна). 

Его возникновение связывают со штормовой ситуацией открытого моря и 

предположительно объясняют концентрацией перемещенной в бухту части 

волновой энергии прошедшего в открытом море сильного шторма. 

Вызываемые тягуном значительные горизонтальные перемещения 

ошвартованных у причала судов могут привести к разрыву швартовов, 

повреждению судов и причалов. 

 
Инженерно-геологические условия 
Геолого-литологическое строение: 
Участок причала 1 расположен на акватории в головной части нефтяного 

мола с его внутренней стороны. Участок сложен современными аллювиально-
морскими отложениями. С поверхности дна и до глубины 21,0-23,0м залегает 
галька и гравий с песком и включением отдельных валунов (слой 1), мощностью 
12,0-14,0м.  

К северу галечники (слой 1) постепенно выклиниваются, замещаясь 
пылеватыми заиленными песками и илами. Ниже галечников с отметок минус 22,0 
– 23,0м залегают пылеватые пески (слой 2).  

Вскрытая мощность песков составляет 4–5м, к северу она увеличивается до 
8–11м. 

Физико-механические характеристики грунтов: 
Слой 1. Гравийно-галечниковые грунты 

g под водой =   11,0 кН/м3; j = 35° 
Слой 2. Песок пылеватый 

g под водой =   9,0 кН/м3; j = 25° 
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Лицевая стенка 

Выполнена на участке 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) из металлического шпунта типа 
«Ларсен – V». 

В подводной зоне стенка покрыта обрастаниями толщиной до 3-5см. 
Расхождений замковых соединений и повреждений узлов сопряжения лицевой 
стенки с конструкцией оголовка не зафиксировано. 

На участке ПК12+8,6м – ПК13+0,85м, в подводной зоне на отметке порядка 
минус 11,0м зафиксированы повреждения лицевой стенки в виде вертикальных 
разломов шириной порядка 10-30мм, высотой порядка 70см. На участке 
ПК12+9,5м – ПК13+0,4м в лицевой стенке обследованием зафиксирована вмятина 
шириной порядка 90см, высотой порядка 2,30м. Вмятина располагается в 
подводной зоне на отметках порядка 8,80 – 11,1м. В районе ПК12+1,50м 
зафиксирована дополнительная шпунтина. 

Зафиксированы значительные отклонения лицевой стенки от вертикального 
положения в сторону акватории до 60-90 см и в сторону тыла до 30см. 
Полученные данные качественно подтвердили данные обследования 2010г. /1/. 
Вместе с тем, в 2013г. по проекту выполнены работы по установке отбойных 
устройств типа Fender SX-1000, крепленных к монолитным железобетонным 
вставкам, что в конечном итоге позволило вынести линию кордона причала на 
величину порядка 1,50-1,70м в сторону акватории. Таким образом, на момент 
обследования опасность возникновения аварийной ситуации в связи с навалом 
швартуемого судна на лицевую стенку отсутствует. 

Максимальный коррозийный износ лицевой стенки находится на отметке 
минус 1,0 (зона переменного горизонта) и в среднем составляет порядка 23%. 

Техническое состояние лицевой стенки – удовлетворительное, 
требующее ремонтных работ. 

 

Оголовок 

Выполнен на участке 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) в виде сборных ж.б. лицевых 
плит с монолитным бетонным заполнением. 

Существенных повреждений оголовка не зафиксировано, за исключением 
локальных участков, на которых зафиксированы повреждения бетона фасадной 
грани лицевых плит с оголением и коррозией арматуры на глубину до 10см, 
общей площадью порядка 2,92м (менее 1% общей площади фасадной части 
оголовка). 

Техническое состояние оголовка – удовлетворительное. 
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Анкерная система 

Анкерная система выполнена на участке 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) из 
металлических анкерных тяг Ø65мм  и анкерной стенки из металлического шпунта 
типа «Ларсен-V» проектной высотой 1,6м. 

Техническое состояние анкерной системы не оценивалось 
(недоступно обследованию). 

 

Массивовая стенка 

Массивовая стенка выполнена на участке 2 (ПК15+1,90м – ПК20) из четырех 
курсов бетонных массивов. 

Существенных повреждений массивов стенки не зафиксировано, за 
исключением трех массивов четвертого курса, у которых зафиксированы сколы 
углов. 

Участков подмывов массивовой стенки, отклонений стенки от вертикального 
положения, а также существенных плановых смещений (сдвигов) массивов 
обследованием не зафиксировано. 

Техническое состояние массивовой стенки – удовлетворительное. 
 

Верхнее строение 

Верхнее строение выполнено на участке 2 (ПК15+1,90м – ПК20) в виде 

надстройки из бутобетонной кладки, высотой порядка 2,30 – 2,40м, проектной 

шириной 1,80м. 

Существенных повреждений надстройки верхнего строения обследованием 

не зафиксировано. 

Техническое состояние верхнего строения – удовлетворительное. 
 

Элементы обустройства 
Всего на причале установлено 13 отбойных устройств из них 11 отбойные 

устройства типа Fender SX-1000, одно отбойное устрйство в виде трех резиновых 

цилиндров Ø300 длиной 3,0м и одно отбойное устройство комбинированного типа, 

состоящее из резиновых цилиндров Æ300, длиной 3,0м и Æ1000мм длиной 150см. 

Расстояние между отбойными устройствами составляет порядка 6,10 – 

15,40м. 

Существенных повреждений отбойных устройств не зафиксировано. 

Техническое состояние отбойных устройств –удовлетворительное. 
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В пределах участка 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) расположено семь швартовных 
тумб ТС1-80 и одно швартовное устройство «старого типа». 

В пределах участка 2 (ПК15+1,90 – ПК20) установлено три швартовных 

устройства «старого» типа (с момента постройки в период 1889-1892гг.) 

Существенных повреждений тумб, тумбовых массивов и швартовных 

устройств «старого» типа не зафиксировано 

Техническое состояние швартовных устройств – 
удовлетворительное. 

 
В пределах участка 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) в пределах 16-метровой полосы, 

примыкающей к линии кордона причала, покрытие выполнено из цементобетона.  

В тыловой зоне, а также в пределах участка 2 (ПК15+1,90м – ПК20) покрытие 

представлено в основном в виде тротуарной плитки (на отдельных участках 

асфальтобетонное). Кроме того, значительная часть территории выполнено в 

виде травяного газона. 

Существенных повреждений покрытия обследованием не зафиксировано. 

Техническое состояние покрытия – удовлетворительное. 
 

В пределах участка 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) колесоотбойный брус выполнен в 

виде ж.б. бруса сечением 30х25см. В пределах участка 2 (ПК15+1,90 – ПК20) 

колесоотбойных брус практически отсутствует. 

Существенных повреждений колесоотбойного бруса не зафиксировано 

Существенных повреждений бруса не зафиксировано. 

Техническое состояние колесоотбойного бруса – 
удовлетворительное. 

 

Кордонный уголок выполнен в пределах участка 1 (ПК0 – ПК15+1,90м) из 

металлических уголков №№9,10.  

Существенных повреждений кордонного уголка не зафиксировано, за 

исключением отдельных участков общей длиной порядка 23,0м, на которых 

кордонный уголок отсутствует. 

Техническое состояние кордонного уголка – удовлетворительное. 
 



 – 12 – 

Элементы инженерных коммуникаций. Причал оборудован 10 колодцами 

инженерных коммуникаций, тремя пожарными мачтами, семью пожарными 

гидрантами, различным технологическим оборудованием для перегрузки 

нефтеналивных грузов, расположенного в пределах технологической площадки 

(ПК8 – ПК12), в т.ч. стационарным краном г/п10т (ПК9+5,0м) и лебедкой 

(ПК11+8,50м). Кроме того, по всей длине причала включая участок 2 (ПК15+1,90м 

– ПК20) вдоль линии кордона проложена труба системы пожаротушения. 

Техническое состояние элементов инженерных коммуникаций – 
удовлетворительное. 

Техническое состояние элементов в целом  – удовлетворительное. 
 

Прилегающая акватория 
Минимальная отметка дна минус 11,1м зафиксирована на участке ПК17 – 

ПК19 у линии кордона причала (для участка ПК15 – ПК20 приведены данные 

вдоль условной линии кордона, являющейся продолжением линии кордона 

участка 1.). Поверхностный слой донных грунтов – ил. На дне прилегающей 

акватории посторонних предметов, создающих помехи судоходству не 

зафиксировано. 

Техническое состояние элементов в целом  – удовлетворительное. 
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СООРУЖЕНИЯ В ЦЕЛОМ – 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ, ТРЕБУЮЩЕЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. 
 

Основные рекомендации по эксплуатации причала №1 
· Причал допускается эксплуатировать на проектные эксплуатационные 

нагрузки (равномерно-распределенная нагрузка по III категории норм, 
нагрузки от безрельсового транспорта по категории Н10, нагрузки от 
навала расчетного судна и от натяжения швартовов). 

· Необходимо выполнить ремонтные работы по устранению 
зафиксированных дефектов лицевой стенки, ж.б. оголовка. 

· Разработать мероприятия по повышению сейсмостойкости при 8 баллах 
конструкции причала на участке ПК11+8,02м – ПК15+1,90м. 

· Учитывая коррозийный износ металла шпунта, целесообразно 
выполнить протекторную защиту лицевой стенки причала. 

· В процессе эксплуатации причала необходимо заложить геодезическую 
наблюдательную сеть и проводить постоянные циклические 
инструментальные наблюдения за техническим и деформативным 
состояниями причала в соответствии с нормативными требованиями. 
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3. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
 

Конструктивные решения разработаны в полном соответствии с 

требованиями: 

СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. Основные положения 

проектирования"; 

СНиП 2.06.04-82 "Нагрузки и воздействия на гидротехнические 

сооружения (волновые, ледовые и от судов)"; 

СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"; 

СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений" 

РД 31.31.27-81 "Руководство по проектированию морских причальных 

сооружений"; 

СНиП III-18-75 "Металлические конструкции. Правила производства и 

приемки работ"; 

Других нормативных документов, регламентирующих правила 

проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию портовых 

гидротехнических сооружений. 

Проектом капитального ремонта предусматривается: 

– ремонт лицевой стенки; 

– ремонт облицовочных плит; 

– ремонт массивовой стенки; 

– ремонт кордонного уголка с разборкой бетона. 

На всех металлических конструкциях необходимо выполнить 

антикоррозионное покрытие – грунтовка ЭП-0199 в 2 слоя. 
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4. ОБЪЕМЫ РАБОТ 

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

Ремонт лицевой стенки  
1 Разработка грунта гидромонитором м3 

 
136,7 

2 Очистка поверхности шпунтовой стенки от обрастаний м2 14,26 
3 Очистка поверхности шпунтовой стенки от краски и 

ржавчины 

м2 14,26 

4 Изготовление металлического элемента М1-1 кг 173,1 

5 Установка металлического элемента М1-1 кг 173,1 

6 Приварка металлического элемента М1-1 м шва 7,032 

7 Изготовление металлического элемента М1-2 кг 2119,5 

8 Установка металлического элемента М1-2 кг 2119,5 

9 Приварка металлического элемента М1-2 м шва 15,0 

10 Обратная засыпка грунта при помощи грунтососов м3 136,7 

Ремонт облицовочных плит оголовка 

11 Отбивка дефектного слоя бетона м2 3,81 

12 Нагнетание раствора  м2 7,62 

Ремонт массивовой стенки 

13 Вырубка бетона массивовой стенки м3 0,5 
14 Ремонт поврежденных массивов м3 0,39 
15 Заделка зазоров между массивами м3 1,2 

Элементы обустройства (колесоотбойный брус и кордонный уголок) 

16 Разборка бетона под закладку кордонного уголка м3 2,81 

17 Монтаж кордонного уголка т 0,3784 

18 Устройство колесоотбойного бруса м3 0,41 
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5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Положения настоящего раздела рабочего проекта разработаны в 

соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного 

производства». 

Капитальный ремонт осуществляется на территории действующего порта. 

Это дает возможность обеспечить объекты строительства электроэнергией, водой 

и средствами связи путем подключения временных сетей к существующим сетям 

порта. 

Расположение объектов строительства на территории действующего порта 

исключает необходимость налаживания транспортных связей строительной 

площадки с железнодорожной станцией и автодорогами общего назначения ввиду 

наличия разветвленной внутрипортовой транспортной сети. 

Работы выполняются в следующей технологической последовательности: 

1. Подмыв грунта для ремонта лицевой стенки. 

2. Установка металлических пластин на поврежденные шпунтины.  

3. Ремонт поврежденных бортовых балок (торкретирование). 

4. Ремонт массивовой стенки. 

5. Разборка бетона под закладку кордонного уголка. 

6. Установка кордонного уголка. 

7. Установка колесоотбойного бруса. 

Подготовка к ремонту облицовочных плит, покрытия осуществляется при 

помощи пневмоинструмента. 

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом 

соответствии с правилами техники безопасности и соблюдением требований 

нормативных документов: 

СНиП-Ш-4-80* «Техника безопасности в строительстве», 

 «Правил техники безопасности и производственной санитарии при 

производстве строительно-монтажных работ по постройке портовых 

гидротехнических сооружений»; 

норм на огневые и сварочные работы; 

РД 34.84.04-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных 

работах»; 

ведомственных строительных норм, технических условий и инструкций, 

регламентирующих безопасное ведение работ. 
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Поставляемые на объект конструкции и материалы должны быть 

сертифицированы. 

Со всеми рабочими должен проводиться вводный инструктаж и инструктаж 

на рабочем месте по технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

Стройплощадка, рабочие места, проезды, проходы в темное время суток 

должны быть освещены в соответствии с инструкцией по проектированию 

освещения стройплощадки. 

Схема движения транспортных средств строителей и строительной техники 

по территории порта должна быть согласована с руководством порта, а на 

акватории порта – со службой портового надзора. 

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих 

местах должна обеспечиваться в соответствии с ГОСТ 12.1.013-78.  

Временные сети электроснабжения должны быть выполнены и 

эксплуатироваться в строгом соответствии с техническими условиями и 

«Правилами устройства электроустановок». 

Акватория, на которой размещаются плавтехсредства, в период 

выполнения строительных работ должна ограждаться сигнальными огнями и 

светящимися буями по согласованию со службой капитана порта. 

Курить за пределами стройплощадки допускается в специально 

оборудованных местах.  

Все транспортные средства, плавтехсредства и строительные механизмы, 

работающие на строительной площадке, должны быть оборудованы 

огнетушителями типа ОП-2 или ОП-5, а на выхлопных трубах главных и 

вспомогательных двигателей, а также на дымовых трубах котлов и камбузов - 

установлены искроуловители.  

Ответственность за противопожарную безопасность при производстве 

строительно-монтажных и огневых работ несет начальник строительного 

подразделения, выполняющего строительные работы. 

Подрядчик своими силами разрабатывает проект производства работ, 

положив в основу рекомендации настоящего раздела. В проекте производства 

работ должны быть уточнены сроки выполнения работ, выбраны наиболее 

эффективные машины, механизмы и способы выполнения работ с учетом 

местных условий, имеющихся в наличии технических средств и механизмов, а 

также требований, правил техники безопасности и охраны труда. 
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В проекте производства работ должны быть уточнены сроки выполнения 

работ, выбраны наиболее эффективные машины, механизмы и способы 

выполнения работ с учетом рекомендаций по научной организации труда, правил 

техники безопасности и охраны труда. 

Потребность строительства в материалах приведена в сметной 

документации на выполнение работ по  ремонту причала №1. 

Общая продолжительность работ – 4 месяца (в том числе подготовительных 

работ – 1 месяц). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. Гидротехнические решения разработаны на основании:
-  Технического задания;

-  Контрольно-инспекторского обследования причала №1, выполненного в 2015 году.

2. В данной брошюре представлены гидротехнические решения по ремонту причала №1, включающие:
ремонт облицовочных плит оголовка, ремонт лицевой стенки причала, ремонт массивовой стенки, установку
кордонного уголка.

3. Бетонные поверхности облицовочных плит оголовка должны быть очищены до прочного бетона и обеспылены.

4. Арматура облицовочных плит оголовка должна быть очищена от ржавчины и остатков малопрочного бетона.

5. Объемы восстановления облицовочных плит уточняются по месту в зависимости от  фактического объема
разбираемого малопрочного бетона.

6. Бетон изготовлять на сульфатостойком  цементе в соответствии с требованиями ГОСТ 26633-85.

7. Арматура должна удовлетворять требованиям СНиП 2.03.01-84, ГОСТ 5781-82.

8. Сварку арматуры производить в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.

9. Антикоррозионное покрытие металлоконструкций - грунтовка ЭП-0199 в 2 слоя.

№п/п Наименование

Перечень видов работ, для которых необходимо 
составление актов на скрытые работы

Примечание

1
2

3
4
5

Разбивка бетона оголовка и колесоотбойного бруса 

Нагнетание раствора
Бетонирование оголовка и колесоотбойного бруса
Антикоррозийное покрытие металлоконструкций

Лист Наименование Примечание
1 Общие данные
2 Ситуационная схема
3 Фасад  М1:200
4 Фасад  (Участок 1) М1:200
5 Участок повреждения лицевой стенки М1:100
6 Участок повреждения лицевой стенки. Котлован. План М1:100
7 Участок повреждения лицевой стенки. Котлован. Разрезы 1-1, 2-2 М1:100
8 Участок повреждения лицевой стенки. Схема ремонта М1:100
9 Участок повреждения лицевой стенки. Элементы М1-1, М2-2 М1:100

10 Повреждение облицовочных плит оголовка. Участок 1 (ПК0-ПК1) М 1:200
11 Повреждение облицовочных плит оголовка. Участок 2 (ПК4+5,0м-ПК5+5,0м) М 1:200
12 Повреждение облицовочных плит оголовка. Участок 3 (ПК10+5,0м-ПК11+5,0м) М 1:200
13 Повреждение облицовочных плит оголовка. Участок 4 (ПК12-ПК13) М 1:200
14 Схема ремонта облицовочных плит оголовка М 1:20
15 Фасад (Участок 2) М 1:200
16 Схема ремонта массивовой стенки. М1:200

17 Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 1 (ПК0-ПК0+2,8м)
М 1:20

18
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 2
(ПК0+8,0-ПК0+9,5м) М 1:20

19
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 3
(ПК4+3,4-ПК4+6,6м) М 1:20

20
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 4
(ПК4+9,9-ПК5+1,0м) М 1:20

21
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 5
(ПК6+8,0-ПК7+3,2м) М 1:20

22
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 6
(ПК12+1,2-ПК12+6,5м) М 1:20

23
Схема разборки бетона под закладку кордонного уголка. Участок 7
(ПК14+8,0-ПК15+1,9м) М 1:20

24 Колесоотбойный брус. Схема армирования. Участок 1 (ПК0-ПК0+2,8м) М 1:20
25 Колесоотбойный брус. Схема армирования. Участок 4 (ПК4+9,9-ПК5+1,0м) М 1:20
26 Колесоотбойный брус. Схема армирования. Участок 6 (ПК12+1,2-ПК12+6,5м) М 1:20
27 Колесоотбойный брус. Схема армирования. Участок 7 (ПК14+8,0-ПК15+1,9м) М 1:20
28 Кордонный уголок М 1:5

Ведомость чертежей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДАННОГО КОМПЛЕКТА ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ
СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ И

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.Е. ПУШКИН

№ Наименование

Ведомость основного комплекта рабочих чертежей

1 Причал №1. Гидротехнические решения

Примечание

1101-П1-ГР Установка арматуры и закладных деталей в оголовок
и колесоотбойный брус

Лист Листов

Общие данные

1

Стадия

ENGINEERING

1101-П1-ГР

Причал №1

ООО "Батумский морской порт"

28
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ENGINEERING
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в шпунтовой стенке

-18.24*

665 1340 2575 2535 5110 2650 330

Угол поворота

475 2365 1890

15190 4810

20000

Граница
причалов1-2

Ж. б. колесоотбойный брус
сеч. 25х20

Дополнительная
 шпунтина

0 5

5

5

5

0

10
10 54

4
8

8

6

8

5

5
8

4

4
4

0
10

3

0

3

2

5

4

12

4

6

3

60х30
60

40х30
40

50х50
40

15

41
Труба Ø150 мм

19
5

20
5

16
0

16
0

16
0

16
0

30

180

180

80

3388

-19.24*

*
Металлический шпунт "Ларсен-V"

11802*
Металлический шпунт "Ларсен-V"

Участок 1 Участок 2

60х90
6

50х70
10

40х80
5

25х180
7

60х120
10

Бутобетонная надсройка

27
0

27
2

27
4

27
0

27
0

26
8

Ж. б. колесоотбойный брус
сеч. 25х20

швартовная тумба ТС1-80

повреждение облицовочных плит оголовка
(60-длина, 120-ширина, 10-глубина, см) точки замера остаточной толщины металла

шпунтовой стенки (на отметках -1.0м, -6,0м, -10,0м)

Отбойное устройство из резиновых
     цилиндров Ø300мм, L=300см

60х120
10

швартовное устройство

20

5

50х50
40 повреждение массивов

(50-длина, 50-ширина, 50-глубина, см)

5 - зазор между массивами, см

20 - зазор между массивами, заделан бетоном в мешочках, см

0.00

2.05

Разлом
 (высота 0.7м, ширина 30мм)

-5.1
2.01

Фактический
профиль

Фактический
профиль дна

ШУ ШУ ШУ
Труба системы
пожаротушения

Фундамент
45х45

Пикет

Железобетонная вставка под
отбойное устройство

Железобетонная вставка под
отбойное устройство

13.3 14.1 12.7

Отметка кордона, м

14.1Расстояние между
отбойными устройствами, м

Глубина, м

14.1

Расстояние, м

13.86.1 15.414.1 5.614.1 14.0

отбойное устройство Fender SX-1000

Данный лист читать совместно с листами 1, 2, 4-7.
Высотная съемка и промеры глубин выполнены июне 2015г.
Отметки и глубины даны в Балтийской системе высот.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по имеющейся
технической документации.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Лист Листов

Фасад
М 1:200

3

Стадия

ENGINEERING

1101-П1-ГР

Причал №1

ООО "Батумский морской порт"

28



-13.0
2.15

-11.8
2.07

0
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-14.3
2.16
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-13.5
2.16

5
3

5

-11.6
2.15

-12.2
2.18

5
4

5 5
5

5

-11.7
2.15

5
6

5

-11.6
2.11

-12.0
2.19

5
7

5

-11.6
2.17

5
8

5 5
9

5

-11.6
2.12

10
5 5

-12.0
2.15

11
5 5

-12.5
2.15

13

-12.0
2.12

12
5 5 5 5

-12.1
2.18

14
5 5

-11.9
2.14

15
5 1.9

0.00

2.07

-12.24*

Проектный
профиль дна

Металлический шпунт "Ларсен-V"

ПК1
ПК3

ПК5 ПК7 ПК9 ПК11 ПК14

Металлическая накладка
 (0.75 х 2.5 м)

-18.24*

665 1340 2575 2535 5110 2650 330

Угол поворота
15190

Ж. б. колесоотбойный брус
сеч. 25х20

Дополнительная
 шпунтина

3388

-19.24*

*
Металлический шпунт "Ларсен-V"

11802*
Металлический шпунт "Ларсен-V"

Участок 1

60х90
6

50х70
10

40х80
5

25х180
7

60х120
10

27
0

27
2

27
4

27
0

27
0

26
8

Ж. б. колесоотбойный брус
сеч. 25х20

Отбойное устройство из резиновых
     цилиндров Ø300мм, L=300см

Фактический
профиль

Пикет

Железобетонная вставка под
отбойное устройство

Железобетонная вставка под
отбойное устройство

13.3 14.1 12.7

Отметка кордона, м

14.1Расстояние между
отбойными устройствами, м

Глубина, м

14.1

Расстояние, м

13.86.1 15.414.1 5.614.1 14.0

Данный лист читать совместно с листами 1, 2, 4-7.
Высотная съемка и промеры глубин выполнены июне 2015г.
Отметки и глубины даны в Балтийской системе высот.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по имеющейся
технической документации.

0.00

2.14

15+1.9м

точки замера остаточной толщины металла
шпунтовой стенки (на отметках -1.0м, -6,0м, -10,0м)

повреждение облицовочных плит оголовка
(60-длина, 120-ширина, 10-глубина, см)

60х120
10швартовная тумба ТС1-80

швартовное устройство

отбойное устройство Fender SX-1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Разлом
 (высота 0.7м, ширина 10мм)

Металлическая накладка
 (0.75 х 2.5 м)

Вмятина
в шпунтовой стенке

Дополнительная
 шпунтина

Разлом
 (высота 0.7м, ширина 30мм)

Участок повреждения
 лицевой стенки

Лист Листов

Фасад (Участок 1)
М 1:200

4
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-12.5
2.15

13

5

Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м

Вмятина
в шпунтовой стенке

Металлическая накладка
 (0.75 х 2.5 м)

Разлом
 (высота 0.7м, ширина 10мм)

Разлом
 (высота 0.7м, ширина 30мм)

12+5.0м

Данный лист читать совместно с листом 7,9.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по имеющейся технической документации.

-12.24*

0.00

Шпунт "Ларсен-V"

Лист Листов

Участок повреждения лицевой
стенки
М1:100

5
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500

30
0

2500

13
00

2

1 1

Участок повреждения лицевой стенкиШпунт "Ларсен-V"

2

1:101:10

1:10

Данный лист читать совместно с листом 7,9.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в сантиметрах.

Металлическая пластина
М1-2, t=20 мм

Лист Листов

Участок повреждения лицевой
стенки. Котлован. План

М1:100

6
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2-2

-12.24*

-13.24

Участок повреждения лицевой стенки

Песчано-гравийная смесь φ=35°*

1300
300

Проектный профиль
дна

-12.24*

2500
500

Шпунт "Ларсен-V"

1-1

Проектный профиль
дна

1:10

1:10 1:10

-13.24*

Шпунт "Ларсен-V"

Данный лист читать совместно с листами 3,7-8.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по
 проектной документации.

Лист Листов

Участок повреждения лицевой стенки.
Котлован. Разрезы 1-1, 2-2

М1:100

7
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Металлические пластины
М1-1, t=10 мм

20

450

30
0

2020 Металлическая пластина
М1-2, t=20 мм

0.00

-12.24*

2-2

План
Металлические пластины

М1-1, t=10 мм

500

30
0

Металлическая пластина
М1-2, t=20 мм

1:10

1:10

1:10

Болт
16Ø30 мм

1

1

22

2-2

-12.24*

-13.24

Участок повреждения
лицевой стенки

Песчано-гравийная
смесь φ=35°*

1300
300

Проектный профиль
дна

Шпунт "Ларсен-V"

1:10

Шпунт "Ларсен-V"

-13.24*

Металлическая пластина
М1-2, t=20 мм

Металлическая пластина
М1-1, t=10 мм

Данный лист читать совместно с листами 8-9.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по проектной документации.

Лист Листов

Участок повреждения лицевой стенки.
Схема ремонта

М1:100

8
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4500
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200 2002050 2050

272

90
0

10 272

10
90

0

Элемент М1-1

Элемент М2-2

П
оз

.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.

1

Примеча-
ние

Элемент М1-1 3 57,7 кг

2 Элемент М1-2 1 2119,5 кг

Данный лист читать совместно с листом 10.
Все размеры даны в миллиметрах.

Лист Листов

Участок повреждения лицевой стенки.
Элементы М1-1, М2-2

М1:100

9
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-13.0
2.15

-11.8
2.07

0
5 5

1

0.00

2.07

-12.24*

Проектный
профиль дна

-18.24*

70х100
8

70х80
12

27
4

Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м

Место
ремонта 1-1

Место
ремонта 1-2

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Площадь,
м2

Объем,
м3

Место
нахождения

Объем
материалов

1-1
Повреждение
облицовочных
плит оголовка

0,70 0,06 ПК0 - ПК0+0,6м
бетон В25 - 0,06 м3

микросилика - 3,90 кг
пластификатор - 0,30 л

1-2
Повреждение
облицовочных
плит оголовка

0,56 0,07 ПК0+4,2м - ПК0+4,7м
бетон В25 - 0,07 м3

микросилика - 4,55 кг
пластификатор - 0,35 л

Данный лист читать совместно с листами 8-9.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по проектной документации.

Шпунт "Ларсен-V"

Лист Листов

Повреждение облицовочных плит
оголовка. Участок 1 (ПК0-ПК1)

М 1:200

10
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-11.6
2.15

5
5

60х100
7

-18.24*

-12.24*

Место
ремонта 2-1

4+5,0м 5+5,0м
5

Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Площадь,
м2

Объем,
м3

Место
нахождения

Объем
материалов

2-1
Повреждение
облицовочных
плит оголовка

0,60 0,04 ПК5+0,9м - ПК5+1,3м
бетон В25 - 0,04 м3

микросилика - 2,60 кг
пластификатор - 0,20 л

Данный лист читать совместно с листами 8-9.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по проектной документации.

Шпунт "Ларсен-V"

Проектный
профиль дна

0.00

Лист Листов

Повреждение облицовочных плит оголовка.
Участок 2 (ПК4+5,0м-ПК5+5,0м)

М 1:200

11
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5

-12.0
2.15

11
5 55 5

Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м
10+5,0м 11+5,0м

-12.24*

Шпунт "Ларсен-V"

Проектный
профиль дна

45х190
9

Место
ремонта 3-1

-18.24*

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Площадь,
м2

Объем,
м3

Место
нахождения

Объем
материалов

3-1
Повреждение
облицовочных
плит оголовка

0,90 0,08 ПК10+8,9м -
ПК10+9,2м

бетон В25 - 0,08 м3

микросилика - 5,20 кг
пластификатор - 0,40 л

Данный лист читать совместно с листами 8-9.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по проектной документации.

0.00

Лист Листов

Повреждение облицовочных плит оголовка.
Участок 3 (ПК10+5,0м-ПК11+5,0м)

М 1:200
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-12.5
2.15

13
5

80х130
12

5
Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Площадь,
м2

Объем,
м3

Место
нахождения

Объем
материалов

4-1
Повреждение
облицовочных
плит оголовка

1,05 0,13 ПК12+1,2м -
ПК12+1,8м

бетон В25 - 0,13 м3

микросилика - 8,45 кг
пластификатор - 0,65 л

Данный лист читать совместно с листами 8-9.
Отметки даны в Балтийской системе высот.
Все размеры даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по проектной документации.

Дополнительная
 шпунтина

-19.24*

-12.24*

Шпунт "Ларсен-V"

Проектный
профиль дна

12

-12.0
2.12

0.00

Место
ремонта 4-1

Лист Листов

Повреждение облицовочных плит оголовка.
Участок 4 (ПК12-ПК13)

М 1:200

13
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Бетон

Разбивка поверхности

Данный лист читать совместно с листами 17-20.
Слой бетона наносится методом торкретирования.
Металлические штыри устанавливаются в
количестве 10 шт. на 1 м².

Металлический штырь
Ø12мм, L=100мм

Арматурная сетка
Ø2,5мм, шаг 50-80мм

Лист Листов

 Схема ремонта облицовочных
 плит оголовка

М 1:20

14
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4810 Граница
причалов1-2
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60х30
60

40х30
40

50х50
40

15

41
Труба Ø150 мм

19
5

20
5

16
0

16
0

16
0

16
0

30

180

180

80
Участок 2

Бутобетонная надсройка

0.00

2.05

-5.1
2.01

Фактический
профиль дна

ШУ ШУ ШУ
Труба системы
пожаротушения

Фундамент
45х45

Пикет

Отметка кордона, м
Глубина, м

Расстояние, м
15+1.9м

Данный лист читать совместно с листами 1, 2, 4-7.
Высотная съемка и промеры глубин выполнены июне 2015г.
Отметки и глубины даны в Балтийской системе высот.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в сантиметрах.
Знаком "*" отмечены данные, принятые по имеющейся
технической документации.

швартовное устройство

20

5

50х50
40 повреждение массивов

(50-длина, 50-ширина, 50-глубина, см)

5 - зазор между массивами, см

20 - зазор между массивами, заделан бетоном в мешочках, см

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

0.00

2.01

Угол поворота

Лист Листов

Фасад (Участок 2)
М 1:200

15
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10

5

7

5 15 1520

20

5 7 7 5
5 7 7 5

5 5 5
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5

5

5

5 108

8

6

8
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0.00
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Угол поворота

Место
ремонта 1

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Величина
зазора, мм Площадь, м2 Объем, м3 Место

нахождения

1 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК15+5,2м
2 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК15+5,2м
3 Зазор между массивами 10 0.16 0.05 ПК15+5,3м
4 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК15+7,0м
5 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК15+7,1м
6 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК16+0,8м
7 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК16+0,7м
8 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК16+2,6м
9 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК16+4,7м

10 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК16+6,5м
11 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК16+6,2м
12 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК16+6,5м
13 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК16+8,4м
14 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК16+8,1м
15 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17
16 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+0,2м
17 Зазор между массивами 10 0.16 0.05 ПК17+2,3м
18 Зазор между массивами 10 0.16 0.05 ПК17+1,8м
19 Зазор между массивами 7 0.11 0.03 ПК17+2,0м
20 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+4,1м
21 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+3,7м
22 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+3,9м
23 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+6,0м
24 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+5,7м
25 Зазор между массивами 10 0.16 0.05 ПК17+7,9м
26 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК17+7,4м
27 Зазор между массивами 12 0.19 0.06 ПК17+7,6м
28 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК18+1,2м
29 Зазор между массивами 8 0.13 0.04 ПК18+1,3м
30 Зазор между массивами 6 0.10 0.03 ПК18+3,3м
31 Зазор между массивами 8 0.13 0.04 ПК18+3,0м
32 Зазор между массивами 8 0.13 0.04 ПК18+3,1м
33 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК18+7,0м
34 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК18+8,8м
35 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК18+8,7м
36 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК18+6,8м
37 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК19+0,7м
38 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК19+0,5м
39 Зазор между массивами 8 0.13 0.04 ПК19+0,6м
40 Зазор между массивами 10 0.16 0.05 ПК19+4,2м
41 Зазор между массивами 5 0.08 0.02 ПК19+8,0м
42 Зазор между массивами 6 0.10 0.03 ПК20

Место
ремонта 2

Место
ремонта 3

Место
ремонта 4

Место
ремонта 5

70х40
60

Место
ремонта 43

Место
ремонта 6

Место
ремонта 7

50х40
40

Место
ремонта 8

Место
ремонта 9

Место
ремонта 44

Место
ремонта 11

Место
ремонта 12

Фактический
профиль дна

Участок 2

Место
ремонта 10

Место
ремонта 14

Место
ремонта 13

Место
ремонта 15

Место
ремонта 16

Место
ремонта 17

Место
ремонта 18

Место
ремонта 19

Место
ремонта 42

Место
ремонта 41Место

ремонта 40

Место
ремонта 37

Место
ремонта 45

Место
ремонта 38

8510

Место
ремонта 39

60х60
40

Место
ремонта 36

Место
ремонта 35

Место
ремонта 34

Место
ремонта 33

Место
ремонта 30

Место
ремонта 31
Место

ремонта 32

Место
ремонта 20

Место
ремонта 23

Место
ремонта 25

Место
ремонта 28

Место
ремонта 29

Место
ремонта 26Место

ремонта 21

Место
ремонта 22

Место
ремонта 24

Место
ремонта 27

№ места
 ремонта

Наименование
разрушения

Площадь,
м2

Объем,
м3

Место
нахождения

Объем
материалов

43 Повреждение
массива

0,28 0,17 ПК15+8,6м
бетон В25 - 0,17 м3

микросилика - 11,05 кг
пластификатор - 0,85 л

44 Повреждение
массива 0,20 0,08 ПК16+6,3м

бетон В25 - 0,08 м3

микросилика - 5,20 кг
пластификатор - 0,40 л

45 Повреждение
массива 0,36 0,14 ПК19

бетон В25 - 0,14 м3

микросилика - 9,10 кг
пластификатор - 0,70 л

Данный лист читать совместно с листами 1,15.
Общий объем материала
-  бетон в мешочках - 1,20 м³
- бетон - 0,39 м³
- микросилика - 25,35 кг
- пластификатор - 1,95 л

Лист Листов

 Схема ремонта массивовой стенки.
М1:200
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*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

2025

Колесоотбойный
 брус

280

30
20

1

1

Разбиваемый
 участок

Колесоотбойный
 брус

Разбиваемый
 участок

35

Колесоотбойный
 брус

Линия
кордона

Схема разборки.
План

Схема разборки.
Фасад

280

Облицовочные
 плиты

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Разрез 1-1
270

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 1 (ПК0-ПК0+2,8м)

М 1:20
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*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

150

30

1

1

Разбиваемый
 участок

35

Схема разборки.
План

Схема разборки.
Фасад

150

Облицовочные
 плиты

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Разрез 1-1

Разбиваемый
 участок

Линия
кордона

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 2

(ПК0+8,0-ПК0+9,5м)
М 1:20

18

Стадия

ENGINEERING

1101-П1-ГР

Причал №1

ООО "Батумский морской порт"

28



*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

320

30

1

1

Разбиваемый
 участок

35

Схема разборки.
Фасад

320

Облицовочные
 плиты

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Разрез 1-1

Разбиваемый
 участок

Линия
кордона

Схема разборки.
План

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 3

(ПК4+3,4-ПК4+6,6м)
М 1:20
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110

30

1

1

35

Схема разборки.
Фасад

110

Облицовочные
 плиты

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Линия
кордона

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

2025

Колесоотбойный
 брус

Разрез 1-1Разбиваемый
 участок20

Разбиваемый
 участок

Колесоотбойный
 брус

Колесоотбойный
 брус

Схема разборки.
План

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 4

(ПК4+9,9-ПК5+1,0м)
М 1:20
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520

30

1

1 Разбиваемый
 участок

35

520

Разбиваемый
 участок

Облицовочные
 плиты

Схема разборки.
Фасад

Схема разборки.
План

Линия
кордона

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

Разрез 1-1

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 5

(ПК6+8,0-ПК7+3,2м)
М 1:20
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530

30

2

2

25

530

Облицовочные
 плиты

Линия
кордона

20
Колесоотбойный

 брус

1

1

Схема разборки.
Фасад

280Разбиваемый
 участок

Колесоотбойный
 брус

Разбиваемый
 участок

35

Схема разборки.
План

280

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

Разрез 1-1

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

2025

Колесоотбойный
 брус

Разрез 2-2

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 6

(ПК12+1,2-ПК12+6,5м)
М 1:20
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390

30

2

2

35

390

Облицовочные
 плиты

20

1

1

130Разбиваемый
 участок

Разбиваемый
 участок 130

Колесоотбойный
 брус

Колесоотбойный
 брус

Линия
кордона

25

Схема разборки.
План

Схема разборки.
Фасад

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

Разрез 1-1

*

Облицовочные
 плиты

Разбиваемый
 участок

30

35

2025

Колесоотбойный
 брус

Разрез 2-2

Данный лист читать совместно с листом 24.
Все размеры, кроме оговоренных,
даны в сантиметрах.

Лист Листов

 Схема разборки бетона под закладку
кордонного уголка. Участок 7

(ПК14+8,0-ПК15+1,9м)
М 1:20
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1
20

0

50 150
250100

2

Разрез 1-1

2

1

План

10
0

25
0

50
15

0
50

Линия кордона
13х200=260050 50

2700

200 1

1
Поз. 2

360
180

360

ОбозначениеП
оз

.

Наименование Кол. Примеч.

Детали

Ø12 A III ГОСТ 5781-82

1 L=2660 4 2,36кг

Масса
ед.

2

Материалы

Бетон В25, F200, W6

Спецификация на элемент
Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Ø12

ГОСТ 5781-82

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

КБ1 20,64

A III

20,64

Общий
расход

20,64

0,80кг

0,14м³

2660

L=900

Данный лист читать совместно с листом 7.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в миллиметрах.

50

50
10

0
50

14

350

35
02.150

2.350

3

0,7лПластификатор

Микросилика ASTM 1240

Лист Листов

 Колесоотбойный брус. Схема армирования.
Участок 1 (ПК0-ПК0+2,8м)

М 1:20
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1
20

0

50 150
250100

2

Разрез 1-1

2

1

План

10
0

25
0

50
15

0
50

Линия кордона

5х200=100050 50
1100

200 1

1
Поз. 2

360
180

360

ОбозначениеП
оз

.

Наименование Кол. Примеч.

Детали

Ø12 A III ГОСТ 5781-82

1 L=1060 4 0,94кг

Масса
ед.

2

Материалы

Бетон В25, F200, W6

Спецификация на элемент
Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Ø12

ГОСТ 5781-82

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

КБ1 8,56

A III

8,56

Общий
расход

8,56

0,80кг

0,06м³

1060

L=900

Данный лист читать совместно с листом 7.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в миллиметрах.

50

50
10

0
50

6

350

35
02.150

2.350

3

0,3лПластификатор

Микросилика ASTM 1240

Лист Листов

 Колесоотбойный брус. Схема армирования.
Участок 4 (ПК4+9,9-ПК5+1,0м)

М 1:20
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1
20

0

50 150
250100

2

Разрез 1-1

2

1

План

10
0

25
0

50
15

0
50

Линия кордона
13х200=2600100 100

2800

200 1

1
Поз. 2

360
180

360

ОбозначениеП
оз

.

Наименование Кол. Примеч.

Детали

Ø12 A III ГОСТ 5781-82

1 L=2760 4 2,45кг

Масса
ед.

2

Материалы

Бетон В25, F200, W6

Спецификация на элемент
Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Ø12

ГОСТ 5781-82

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

КБ1 21,00

A III

21,00

Общий
расход

21,00

0,80кг

0,14м³

2760

L=900

Данный лист читать совместно с листом 7.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в миллиметрах.

50

50
10

0
50

14

350

35
02.150

2.350

3

0,7лПластификатор

Микросилика ASTM 1240

Лист Листов

 Колесоотбойный брус. Схема армирования.
Участок 6 (ПК12+1,2-ПК12+6,5м)

М 1:20
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1
20

0

50 150
250100

2

Разрез 1-1

2

1

План

10
0

25
0

50
15

0
50

Линия кордона

6х200=120050 50
1300

200 1

1
Поз. 2

360
180

360

ОбозначениеП
оз

.

Наименование Кол. Примеч.

Детали

Ø12 A III ГОСТ 5781-82

1 L=1260 4 1,12кг

Масса
ед.

2

Материалы

Бетон В25, F200, W6

Спецификация на элемент
Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка
элемента

Ø12

ГОСТ 5781-82

Арматура класса

Изделия арматурные

Всего

КБ1 10,08

A III

10,08

Общий
расход

10,08

0,80кг

0,07м³

1260

L=900

Данный лист читать совместно с листом 7.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в миллиметрах.

50

50
10

0
50

7

350

35
02.150

2.350

3

0,4лПластификатор

Микросилика ASTM 1240

Лист Листов

 Колесоотбойный брус. Схема армирования.
Участок 7 (ПК14+8,0-ПК15+1,9м)

М 1:20
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Спецификация на элемент

Обозначение

П
оз

. Наименование Кол. Примеч.Масса
ед.

Детали

1

L=23000 347,3кг

Уголок100х100х10 ГОСТ 8509-93
ВСт3сn ГОСТ 380-94

Ведомость расхода стали на элемент, кг
Изделия арматурные

Марка
элемента

КУ1

Арматура класса

Общий
расход

Ø12

ГОСТ 5781-82

Всего

Изделия закладные

ГОСТ 8509-93

Прокат
марки

ВСт3сn

∠100х100х10

A I

1

0,27кг115

2

L=300

Ø12 A I ГОСТ 5781-82

20
0

Разрез 1-1

1

2

2

Данный лист читать совместно с листами 4-6, 8-10, 28,30.
Все размеры, кроме оговоренных, даны в миллиметрах.
Поз. 2 приварить к поз.1 в шахматном порядке с шагом 200 мм.
Сварку выполнить по ГОСТ 14098-91 электродами Э42А ГОСТ

9467-75*.

70

70

378,431,1 31,1 347,3

20
0

1

1100...5300

1

1

2

КУ

5...26х200=1000...5200 100100

Лист Листов

Кордонный уголок
М 1:5
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