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	Ref. no. 027RECC/G/FAO- [BL 5650-03]-No.02-2022

	ხელშეკრულების დასახელება:
გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნანიანის შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო ღონისძიებების  დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება
	Contract Title:

Consulting Services for Preparation of Detailed (Technical) Design, BoQ and Tender Dossier for Pastures Watering System Arrangements and Agroforestry Measures Application on Pre-Selected Target Pilot Area of Naniani Village Pastures in Gurjaani Municipality of Georgia

	ხელშეკრულების ტიპი: მომსახურების ხელშეკრულება - გლობალური ფასის მიხედვით (ქვე-კონტრაქტის მომსახურების ხელშეკრულება)
	Contract Type: Service Contract - Global Price Based (Subcontract Service Agreement)
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	Reports to: Sophiko Akhobadze, RECC Executive Director

Ana Rukhadze, RECC Project Technical Advisor in Agricultural Development

	1. მომსახურების მიზნების აღწერა
	1. Description OF objectives of the SERVICE


	1.1 ფონური ინფორმაცია

კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი (RECC), როგორც პარტნიორი ორგანიზაცია, ჩართულია გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის (GEF) მიერ დაფინანსებული პროექტის განხორციელებაში „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ – GEF პროექტის ID: 10151“ ("პროექტი"). GEF პროექტის განმახორციელებელი სააგენტო არის გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO).

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით, 2020 წლის მაისში RECC-მა და FAO-მ ხელი მოაწერეს  შეთანხმებას საგრანტო პროექტის „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის მიზნების მიღწევა  დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის გზით“ განსახორციელებლად. ეს შეთანხმება არეგულირებს RECC-ის მიერ პროექტის შესაბამისი კომპონენტების განხორციელებას, როგორც ეს განსაზღვრულია შეთანხმების დანართ 3-ის შედეგების ცხრილში, სამუშაო გეგმასა და ბიუჯეტში. იგი აღწერს RECC-სა და FAO-ს შორის ურთიერთობას და მათ პასუხისმგებლობებს.

პროექტის ფარგლებში და მიწის დეგრადაციის ნეიტრალური ბალანსის (LDN) კონტექსტში, საქართველო მიზნად ისახავს შეინარჩუნოს და გაზარდოს ჯანსაღი და პროდუქტიული მიწის რესურსები ეროვნული მდგრადი განვითარების მიზნების შესაბამისად. მიწის ნეიტრალური ბალანსის მიღწევის 5 მიზნიდან, რომლეიც დასახულია საქართველოს მიერ, პროექტი პირდაპირ კავშირშია შემდეგი ორი მიზნის განხორციელებასთან: მიზანი 1: LDN პრინციპების ინტეგრირება ეროვნულ პოლიტიკაში, სტრატეგიებსა და დაგეგმვის დოკუმენტებში; და მიზანი 4: დეგრადირებული მიწის რეაბილიტაცია.

პროექტი შედგება შემდეგი ოთხი კომპონენტისგან: (1) პოლიტიკა და მარეგულირებელი/ინსტიტუციური ჩარჩო, (2) დემონსტრირება, (3) შესაძლებლობების განვითარება და (4) ცოდნის მართვა.

კომპონენტი 2-ის (საძოვრების მდგრადი მენეჯმენტის პრაქტიკის დემონსტრირება და წარმატებული მიდგომების გავრცელება) ფარგლებში ღონისძიებები დაგეგმილია მიწის ტიპის (და საკუთრების) მიხედვით და მოიცავს სხვადასხვა შესაბამის მიდგომას მიწის დეგრადაციის თავიდან აცილების, შემცირებისა და რეზერვაციის მიზნით. სამი სამიზნე მუნიციპალიტეტი (ყაზბეგი, დმანისი და გურჯაანი) წარმოადგენს ეროვნულ პრიორიტეტებს, ცხელი წერტილების სუბეროვნული შეფასებების მიხედვით (იდენტიფიცირებული LDN Target Setting Program - TSP-ის მეშვეობით).  გამოყენებული იქნება ზომები შეთანხმების მისაღწევადაც.
საველე სადემონსტრაციო ღონისძიებების დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით, პროექტმა განახორციელა საძოვრებისა და პასტორალური რესურსების ინვენტარიზაცია სოფლის საძოვრების 4 პრიორიტეტულ საპილოტე ზონაში (ყაზბეგის, გურჯაანის და დმანისის მუნიციპალიტეტები). 

ამასთან დაკავშირებით პროექტმა შეიმუშავა საძოვრების აღდგენის ოპერატიული ტიპის გეგმები სოფლის საძოვრების  4 პრიორიტეტული საპილოტე ტერიტორიისთვის, რათა დანერგოს მდგრადი ძოვებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მაგ., როტაციული, კონტროლირებადი ძოვება, საძოვრების აღდგენის დრო, შემოღობვა და ა.შ.) დარწყულების სისტემის მოწყობის ჩათვლით. დაგეგმილი ღონისძიებები შემუშავდა პროექტის PRAGA-ს საბაზისო კვლევის შედეგების საფუძველზე (მომზადებული PPG ფაზაში) და ფერმერების, შესაბამისი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების და ადგილობრივ ტექნიკურ მრჩეველთა მონაწილეობით.

საძოვრების აღდგენის პრაქტიკის გამოცდილება გავრცელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით, ეროვნული და საერთაშორისო პარტნიორების აქტივობების საშუალებით, და გაზიარდება რეგიონისა და მის ფარგლებს გარეთ არსებულ ქვეყნებთან.
	1.1 Background
 The Regional Environmental Centre for the Caucasus (RECC) as operational partner is involved in implementation of the Global Environmental Facility (GEF) financed project Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands – GEF Project ID: 10151” (“the Project”). GEF Implementing Agency for the Project is the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

With the above regard, in May, 2020 the RECC and FAO signed Operational Partners Agreement (OPA) for implementation of the Grant Project “Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands”. This Agreement governs the implementation by the RECC of the relevant parts of the Project as defined in the results matrix, work plan and budget in Annex 3 of the OPA. It describes the relationship between the RECC and FAO and their responsibilities.

Under the Project and within the context of Land Degradation Neutrality (LDN), Georgia aims to maintain and increase the amount of healthy and productive land resources in line with the national sustainable development goals. Georgia has released five voluntary LDN targets. The project is directly linked to the implementation of two of these targets: Target 1: Integrate LDN principles into national policies, strategies and planning documents; and Target 4: Degraded land will be rehabilitated.
Project consists of four subsequent components: (1) Policy and Regulatory/Institutional, (2) Demonstration, (3) Capacity Building and (4) Knowledge Management.

Component 2 (Demonstration of sustainable pastureland management practices and scaling up successful approaches) interventions is designed according to land type (and tenure) and involve a variety of appropriate approaches to avoid, reduce, and reserve land degradation. The three target municipalities (Kazbegi, Dmanisi and Gurjaani) represent national priorities according to the sub-national assessments of hot spots (identified through LDN Target Setting Programme - TSP). Measures will also be applied to manage the tradeoffs.
In order to plan and carry out field demonstration activities, the project developed an inventory of pastures and pastoral resources in the 4 Priority Pilot Areas of Village Pastures (Kazbegi, Gurjaani and Dmanisi municipalities). This included both spatial and temporal considerations of the resources. 
With this regard the project developed operational-type Pasture Restoration Plans for the 4 Priority Pilot Areas of Village Pastures to introduce sustainable grazing related measures (e.g., rotational, controlled grazing, pasture recovery times, fencing etc.) including arrangement of watering system. Planned measures were developed based on the results of the PRAGA baseline study of the project (prepared during PPG phase) and with the participation of the farmers, relevant agricultural cooperatives, and locally-based technical advisors.

The experiences of restoration practicies will be replicated across Georgia through activities of national and international partners, and shared with other countries in the region and beyond.

	1.2 მომსახურების მიზანი

საძოვრების აღდგენის ღონისძიებების განხორციელებამდე კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი  (RECC) აპირებს შეისყიდოს საკონსულტაციო ერთეულის (საკონსულტაციო ორგანიზაცია/ფირმა) მომსახურება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში წინასწარ შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო ღონისძიებების დეტალური (ტექნიკური) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებისთვის.
RECC დაიქირავებს საკონსულტაციო კომპანიას, დეტალური (ტექნიკური) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით, სოფლე ნანიანში (გურჯაანის მუნიციპალიტეტი) წინასწარ შერჩეულ საპილოტე საძოვარზე წყლის წყაროებისა და შეგროვების, ასევე განაწილების სისტემის მოწყობის მიზნით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს პირუტყვისათვის წყლის ადექვატური ოდენობით მიწოდება, ასევე აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელება ჩრდილის შექმისათვის და საძოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის. 
	1.2 General Objective of the Service
Prior to the implementation of restoration measures, the RECC intends to engage the services of a Consulting Entity (consulting organization/firm) for preparation of detailed (technical) design, BoQ and tender dossier for pilot pastures watering system arrangement and application of agroforestry measures on pre-selected pilot pastures in Naniani village, Gurjaani municipality.
The RECC will hire a Consulting Entity to prepare detailed (technical) design, BoQ and tender dossier for arrangement of water harvesting and distribution system on pre-selected pilot pasture to ensure reliable access of livestock to adequate water sources, as well as for application of several agroforestry measures for provision of shade and improvement pastures conditions.

	2. მომსახურების ფარგლები
	2. Scope of the SERVICE

	2.1 გეოგრაფიული მდებარეობა
მომსახურება მოიცავს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში საძოვრების წინასწარ შერჩეულ საპილოტე უბნებს:
1. ნანიანის საპილოტე არეა A - საძოვრის საერთო ფართობი დაახლოებით 20,2 ჰა;

2. ნანიანის საპილოტე არეა B - საძოვრის საერთო ფართობი დაახლოებით 32 ჰა.

საპილოტე საძოვრების ზუსტი მდებარეობა, გეოგრაფიული კოორდინატები, სატელიტური გამოსახულებები და  GIS ინფორმაცია, ელექტრონულ ფორმატში იქნება ხელმისაწვდომი RECC-ში, მომსახურების დაწყებისთანავე.
	2.1 Geographical Location
The assignment shall cover the following pre-selected target Pilot Areas of Village Pastures in Naniani, Gurjaani Municipality:

1. Naniani Pilot Area A – pasture land plot with total area about 20,2 ha;

2. Naniani Pilot Area B – pasture land plot with total area about 32 ha.  

Exact locations with geographical coordinates, satellite imaginary and supplemented GIS information in electronic format will be made available at the RECC upon commencement of the service.

	2.2 მომსახურების ფარგლებში დაგეგმილი ქმედებები
1. საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი  სისტემის შემდეგი კომპონენტებისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება:

1.1 ჭაბურღილების მოწყობა მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის სატუმბით და სატუმბის ნაგებობა;

1.2 წყლის შეგროვება მცირე ზომის მიწაყრილების მოწყობით
1.3 წყლის ავზის მოწყობა ნალექების შეგროვების მიზნით;

1.4 წყლისგამანაწილებელი სისტემის მონტაჟი;

1.5  დასარწყულებლების მონტაჟი.
აღნიშნულის ფარგლებში უნდა მომზადდეს:
1) წყლის აღების და განაწილების სისტემის კომპონენტების ტექნიკური დიზაინი და ნახაზები, მათ შორის ყველა საჭირო მონაცემთა შეგროვება, კვლევები და ანალიზები ტექნიკური დიზაინის ყველა ასპექტის დასაფარად (მათ შორის ჭაბურღილების მოწყობის ადგილების ზოგადი გეოლოგია; წყლის მილების გაყვანის ადგილებში გეოლოკაციებისა და სიმაღლეების დადგენა) 
2) მასალებისა და სამონტაჟო სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;

3) ხარჯთაღრიცხვა (განფასებით და განფასების გარეშე);

4) სამუშაო გრაფიკი და საჭირო მოწყობილობების ჩამონათვალი.
პირუტყვის დასარწულებელი სისტემის უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია დანართში. 

ნანიანის საპილოტე ტერიტორიის (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში) პროგნოზული ჰიდროგეოლოგიური კვლევის ანგარიში (ჰიდროგეოლოგიური დასკვნა) ხელმისაწვდომი RECC-ში, მომსახურების დაწყებისთანავე.
საკონსულტაციო ორგანიზაციას უფლება აქვს გადახედოს საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწულებელის სისტემის მოწყობის თანდართულ აღწერას და მიაწოდოს კლიენტს სისტემის მოწყობის უფრო შესაბამისი  ვარიანტები, განსაკუთრებით წყლის წყაროებთან დაკავშირებით. საკონსულტაციო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული წყლის აღების და განაწილების სისტემის განსხვავებული ვარიანტები უნდა იქნეს დამტკიცებული RECC-ის მიერ დეტალური (ტექნიკური) დიზაინის შემუშავებამდე.
2. აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელების დეტალური (ტექნიკური) დიზაინის მომზადება, რომელიც მოიცავს:
2.1 სოფ. ნანიანის საპილოტე საძოვარზე  A  მერქნიანი ხეების და ბუჩქების გაწმენდა;

2.2 შერჩეული ხე-მცენარეებისათვის დამცავი სტრუქტურების დამონტაჟება;

2.3 ხეების დარგვა დაჩრდილვის მიზნით და ნერგების დამცავი სტრუქტურების მონტაჟი;

2.4 ნიადაგის გაუმჯობესება გარკვეული დანამატების (გოგირდის, ქვის ფოსფატების) შეტანით;

2.5. მარილის ბლოკების დამჭერების დაყენება და მარილის/მინერალური ბლოკების განთავსება;

2.6 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო დაფების მონტაჟი.
აღნიშნული აქტივობა მოიცავსს
(1) დასარგავი ხის სახეობების შერჩევა ადგილობრივი კლიმატური და ნიადაგური პირობების გათვალისწინებით;

(2) საპილოტე საძოვრებზე ხეების დარგვის დეტალური გეგმის მომზადება დარგვის ზუსტი ადგილების მითითებით;

(3) ნერგებისა და დარგვის სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;

(4) ხეების/ნერგების დამცავი სტრუქტურების ნახაზი;
(5) ხეების დამცავი სტრუქტურების მასალებისა და მოწყობის სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;
(6) ნიადაგის გაუმჯობესების მიზნით  დანამატებისა და მათი შეტანის სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;

(7) მარილის ბლოკების დამჭერებისა და მათი განთავსებსი სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები; 

(8) საინფორმაციო-საკომუნიკაციო დაფების და მათი დამონტაჟების სამუშაოების ტექნიკური სპეციფიკაციები;

(9) ხარჯთაღრიცხვა (განფასებით და განფასების გარეშე);
(10) სამუშაოების გრაფიკი და საჭირო მანქანა-მოწყობილობების ჩამონათვალი;
სოფელ ნანიანის საპილოტე საძოვრებზე გასატარებელი აგროტყის ღონისძიებების უფრო დეტალური აღწერა მოცემულია დანართში.
ნიადაგის ტესტირების შედეგები და ნიადაგის გაუმჯობესების რეკომენდებული ზომები ნიადაგის გაუმჯობესებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება RECC-ში მომსახურების დაწყებისთანავე.
3. სატენდერო დოკუმენტის მომზადება

სატენდერო დოკუმენტაციის სრული პაკეტის მომზადება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში  წინასწარ შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელის სისტემის მოწყობუსა და აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელებისათვის.
	2.2 Planed Activities under the Service
1. Preparation of detailed (technical) design including BoQ for following components of the pilot pasture watering system:

1.1 Boreholles arangement with solar water pump and pump house;
1.2 Arrangements of dams/embankmnets for water harvesting;

1.3 Installation of the water tank to capture presipitation;

1.4 Installation of water distribution system;

1.5 Installation of mobile water troughs.

This activity includes preparation of:

1) Technical design and drawings for water harvesting and distribution system components including all necessary data collection, surveys and analyses to cover all aspects of detailed design (including the general geology of the well installation sites and etermination geolocations and elevations for water pipes installation);

2) (2) Technical specifications for materials and installation works;

3) (3) Bills of quantities (BoQs) (priced and unpriced);

4) (4) Work schedule and list of required machinery.

More detailed description of the livestock water points and water harvesting system is given in the Annex 1.  
Prognostic Hydrogeological Survey Report (Hydrogeological Conclusion) for Naniani Pilot Area (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality) will be made available at the RECC upon commencement of the service.
The Consulting Entity is allowed to revisit pilot pastures watering scheme given in the Naniani Pilot Pastureland Restoration Plan and provide to client more feasible options for the system arrangements, especially regarding water sources. Different options of water harvesting and distribution system recommended by the Consulting Entity needs to be approved by the RECC prior to the detailed (technical) design development.  
2. Preparation of detailed (technical) design including BoQ for agroforestry measures application, which includes:

2.1 Machinery cleaning of woody trees and shrubs on Naniani village pilot pasture A;

2.2 Installation of tree guards for well-placed trees of interest;

2.3 Planting of trees for shade provision and installation of tree guards; 

2.4 Soil improvement through adding of some amendments (Sulphur, Rock Phosphates);

2.5. Installation of salt licks holders and placement of salt/mineral licks;

2.6 Installation of divulgatory project signs and communication devices. 

This activity includes preparation of:

(1) Selection of tree species to be planted taking into account local climatic and soil conditions;

(2) Preparation of detailed plan for trees planting in within the grazing units of pilot pastures with exact locations of planting;

(3) Technical specifications for planting materials and planting works;

(4) Drawings for tree guards;

(5) Technical specifications for materials and works for tree guards arrangement;

(6) Technical specifications for soil amendments purchase and works for distribution;

(7) Technical specifications for salt mineral licks holders and works for installation;

(8) Technical specifications for divulgatory project signs and communication devises and works for their installation;

(9) Bills of quantities (BoQs) (priced and unpriced);

(10) Work schedule and list of required machinery;
More detailed description of the agroforestry measures to be applied of pilot pastures of Naniani Village is given in the Annex.

Results of soil testing and recommended measures for soil improvement to address specific soil deficiencies will be made available at the RECC upom commencement of the service.

3. Preparation of Tender Dossier   
Preparation of full package of the bidding documents for tendering of Pastures Watering System Arrangements and Agroforestry Measures Application on Pre-Selected Target Pilot Area of Village Pastures in Gurjaani Municipality of Georgia.

	3. კვლევისთვის საჭირო საველე კვლევები, აღჭურვილობა და საშუალებები

	3. FIELD STUDIES, EQUIMENT AND FACILITIES REQUIRED FOR THE STUDY


	საკონსულტაციო ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა იქნება, ჩაატაროს ყველა საველე კვლევა და მოიპოვოს ყველა საჭირო ინფორმაცია საკუთარი ხარჯებით და ჰქონდეს ყველა საჭირო აღჭურვილობა და სხვა შესაბამისი ინსტრუმენტები საველე კვლევების ჩასატარებლად პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელების დეტალური (ტექნიკური) დიზაინის მოსამზადებლად.
	It will be responsibility of the Consulting Entity to conduct all field studies and obtain all the necessary information on his own expenses and to have available all necessary equipment and other relevant kits to carry out the field studies for preparation of detailed (technical) design of pastures watering system and agroforestry measures application.

	4. სავარაუდო დრო/სამუშაო განრიგი
	4. PROPOSED TIME/ACTIVITY SCHEDULE

	სამუშაოს ბუნებიდან გამომდინარე, მოსალოდნელია, რომ აღნიშნული სამუშაო, კვლევის საველე მისიები განხორციელდება დავალებების (მომსახურების) ვადაში წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად.
	Due to the nature of the proposed work, the field missions is expected to take a place within the time period of assignment (service) as per this Terms of Reference.

	5. პასუხისმგებლობები
	5. RESPONSIBILITIES

	RECC:

კვლევის ჩასატარებლად RECC უზრუნველყოფს ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმირებას აღნიშნული დავალების ფარგლებში ჩასატარებელი საველე კვლევითი სამუშაოების შესახებ. RECC აცნობებს საკონსულტაციო ორგანიზაციას უსაფრთხოების სიტუაციის ან მასში არსებული ცვლილებების შესახებ. RECC-მა ასევე უნდა მიაწოდოს კონსულტანტს შემდეგი ინფორმაცია და შესაძლებლობები:
· RECC-ის ხელთ არსებული შესაბამისი ანგარიშები, დოკუმენტები, რუკები, მონაცემები; 

· საჭიროების შემთხვევაში პერსონალი საველე მუშაობაში საჭირო მხარდაჭერისთვის.

კონსულტანტი:

· ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული საკონსულტაციო მომსახურების განხორციელება და მიწოდება
· დროულად მიწოდების უზრუნველყოფა; სათანადოდ მომზადებული საბოლოო ანგარიშის წარდგენა, რომელიც მისაღები იქნება RECC-ისთვის, RECC-ის შენიშვნების სრული გათვალისწინებით; 

· საველე მისიის შემდეგ სამუშაო შეხვედრა;
· მომსახურების პერიოდის განმავლობაში საკონსულტაციო ორგანიზაცია და მისი გუნდი თავად გაუწევს ორგანიზებას ტრანსპორტირების, უსაფრთხოების, განთავსებისა და კვების საკითხებს.
	RECC:

For the execution of the consultancy service, the RECC shall ensure that the local authorities are informed on field survey works to be implemented within this assignment (servise). The RECC shall inform and update the Consulting Entity on the security situation, or changes therein. The RECC shall also make available the following information and facilities to the consultant: 

· Relevant reports, documents, maps, data at RECC’s disposal; 

· When appropriate, counterpart staff for necessary support in the field. 

The Consulting Entity:  
· Prepare and deliver consultancy services as per this TOR 

· Deliver the deliverables in time; submit a final report duly approved by the RECC after full incorporation of views and editions from the RECC. 

· Facilitate 1 debriefing session after the field mission. 
· The Consulting Entity and its team will make their own arrangements on transport, security and accommodation and meals during the duration of the service (assignment).  

	6. პროდუქტები
	6. DELIVERABLES

	· საკონსულტაციო მომსახურების საბოლოო შედეგები არის  გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში წინასწარ შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაცია.
· კონსულტანტმა უნდა წარმოადგინოს  საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციის ერთი ხელმოწერილი ბეჭდური ვერსია, და ელექტრონული ასლი ცაწერილი ერთ დისკზე. საპროექტო-სახარჯთაღიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაცია  ასევე წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული ფოსტით.
· საკონსულტაციო ორგანიზაციას ასევე მოეთხოვება RECC-ს მიაწოდოს კვლევის ყველა მასალა:

· ელექტრონული მონაცემები, როგორც რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი. 

· ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც გამოყენებული იქნა დაგეგმილი მომსახურების მსვლელობისას. 

საკონსულტაციო ორგანიზაცია ანგარიშს ჩააბარებს RECC პროექტის ტექნიკურ მრჩეველს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში (RECC პროექტის ძირითადი გუნდი, კოორდინატორი).
	· The final deliverables are detailed (technical) design (including BoQ) and tender dossier for arrangements of pasture watering system and agroforestry measures application on Pre-Selected Target Pilot Area of Village Pastures in Gurjaani Municipality of Georgia.

· The Consulting Entity will be expected to deliver 1 signed hard copies of each deliverable. A soft copy on e-mail and 1 CDs with the final deliverables.

· The Consulting Entity will also be required to deliver to the RECC all survey materials: 

· Soft copies of all data sets both quantitative and qualitative. 

· Any other non-consumable documents/items that will be used in the course of the planned service.

The Consulting Entity will report to the RECC Project Technical Advisor in Agricultural Development (RECC Project Core Team Coordinator).

	საკონსულტაციო ორგანიზაცია წარადგენს ანგარიშებს შემდეგ მიწოდებებზე ქართულ ენაზე.
	The Consulting Entity will submit reports to the following deliverables in Georgian language.



	ყველა მიწოდება ექვემდებარება განხილვას და დამტკიცებას RECC-ის მიერ.
	All deliverables are subject for review and approval by the RECC.




ცხრილი 1. ანგარიშგების ვალდებულებები / Table 1. Reporting Obligations

	ანგარიშის ინდექსი / Report Index


	ანგარიშის დასახელება / Name of Deliverable/Means of Verification
	წარდგენის დრო/ Time of Submission

	R1, R2, 


	პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის  ტექნიკური დიზაინის  პროექტი:
Draft versions of technical design of pasture watering system for:

(R1)  ნანიანის საპილოტე არეა – A (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R1)  Naniani Pilot Area – A (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)

(R2) ნანიანის საპილოტე არეა - B (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R2) Naniani Pilot Area - B (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)
	იანვარი 30, 2023
January 30, 2023

	R3, R4
	აგრომეტყევეობის ღონისძიებების ტექნიკური დიზაინის პროექტი:
Draft versions of technical design of  for agroforestry measures application for:

(R3)  ნანიანის საპილოტე არეა – A (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R3)  Naniani Pilot Area – A (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)

(R4) ნანიანის საპილოტე არეა - B (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R4) Naniani Pilot Area - B (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)
	იანვარი 30, 2023
January 30, 2023

	R5, R6
	პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის ტექნიკური პროექტის და ხარჯთაღიცხვის საბოლოო ვერსიები:
Final versions of technical design including BoQ of pasture watering system for:

(R5)  ნანიანის საპილოტე არეა – A (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R5)  Naniani Pilot Area – A (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)

(R6) ნანიანის საპილოტე არეა - B (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R6) Naniani Pilot Area - B (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)
	თებერვალი 20, 2023

February 20, 2023

	R7, R8
	აგროსატყეო ღონისძიებების ტექნიკური დიზაინის და ხარჯთათრიცხვის საბოლოო ვერსიები:
Final versions of technical design including BoQ of for agroforestry measures application for:

(R7)  ნანიანის საპილოტე არეა – A (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R7)  Naniani Pilot Area – A (located in Village Naniani of Gurjaani Muicipality)

(R8) ნანიანის საპილოტე არეა - B (მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში)
(R8) Naniani Pilot Area - B (located in Village Naniani of Gurjaani Municipality)
	თებერვალი 20, 2023

February 20, 2023

	R9
	 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანის საძოვრების  შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო  ღონისძიებების განხორციელების სატენდერო დოკუმენტაცია
Tender Dossier for installation of pastures watering system and agroforestry measures application on pre-selected target pilot area of Naniani  village pastures in Gurjaani Municipality  of Georgia
	თებერვალი 20, 2023
February 20, 2023


	7. გადახდების განრიგი
	
	7. Payment Schedule 

	საკონსულტაციო ორგანიზაციამ უნდა წარუდგინოს RECC-ს ანგარიშები ცხრილი 1-ში (ანგარიშგების ვალდებულებები) მითითებული ფორმით და ვადებში, ტექნიკური დავალების შესაბამისად, რომლებიც იქნება RECC-ისთვის მისაღები. მომსახურების გადახდის განრიგი გამოყენებული იქნება მიწოდებული ანგარიშებისა და მიღების აქტების საფუძველზე (მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტები), რომელიც ხელმოწერილია ორივე მხარის (RECC და საკონსულტაციო პირი) მიერ და წარდგენილი საკონსულტაციო პირის მიერ RECC-ში.
	
	The Consulting Entity shall submit to the RECC the reports in the form and within the time periods specified in Table 1 (Reporting Obligations) as per Terms of Reference, acceptable to the RECC. The payment mode for the service will be applied based on delivered reports and acts of acceptance (Service Delivery Acceptance Acts) signed by both sides (RECC and Consulting Entity) and submitted by the Consulting Entity of original invoices to the RECC.



	RECC განახორციელებს მხოლოდ ეტაპობრივ გადახდას ანგარიშების მიღება-ჩაბარების საფუძველზე, რომლებიც წარდგენილი უნდა იქნეს ცხრილ 1-ში მითითებული ვადების შესაბამისად. 

გადახდების განრიგი მოცემულია ქვემოთ:
	
	RECC will only make milestone payment based on achievement of specific deliverables as specified in time schedule for submission of deliverables as per Table 1 (Reporting Obligations).

The schedule of payments is specified below:




ცხრილი 2. გადახდების განრიგი / Table 2. Schedule of Payments

	ანგარიშის ინდექსი / 
Report Index for Deliverables 
	გადახდის თანხა

მომსახურების მთლიანი ღირებულების პროცენტში

(მომსახურების მთლიანი ღირებულება)

Amount of Transfer 

in % of total contract ceiling for the Services

(total Value of the Service) 

	წინასწარი გადახდა (მომსახურების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ)
Pre-Payment (upon signature of the Service Contract)
	30%

	R1, R2, R3, R4
	30%

	R5, R6, R7, R8, R9
	40%

	სულ / Total
	100%


	8. საკონსულტაციო სუბიექტის კვალიფიკაცია და გამოცდილება
	8. CONSULTING ENTITY’S QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

	· სანდო და ეფექტური მთავარი ექსპერტი წყლის სისტემების ინჟინრის მაგისტრის  ხარისხით, წყალმომარაგების სისტემების ინჟინრის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილებით და პროფესიონალური შედეგების მიწოდების დადასტურებული ჩანაწერით;
· სანდო და ეფექტური მთავარი ექსპერტი მეტყევის მაგისტრის ხარისხით, მინიმუ 5 წლიანი გამოცდილებით სატყეო მეურნეობის დარგში და პროფესიონალური შედეგების მიწოდების დადასტურებული ჩანაწერით სატყეო მეურნეობაში;
· უნდა იყოს რეგისტრირებული, როგორც იურიდიული პირი, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად
· კომპიუტერის სათანადო ცოდნა და  უნარ-ჩვევები საინჟინრო პროგრამებში.
· ანგარიშების წერის და წარდგენის სათანადო უნარები (ქართულ ენაზე)

	· A reliable and effective Key Expert with minimum 5-year experience in water supply systems engineering and a proven record of delivering professional results with a master degree in Water Engineering 
· A reliable and effective Key Exper with minimum 5-year experience in forestry and a proven record of delivering professional results with a master degree in forestry.

· Must be registered as legal entity (legal person) according to national law

· Excellent computer skills and desirable skills in engineering softwares.

· Excellent presentation and report writing skills (in Georgian) 



	9. კონტაქტი, კომუნიკაცია და ზედამხედველობა


	9. CONTACTS, COMMUNICATION AND SUPERVISION

	მომსახურების ხანგრძლივობის განმავლობაში საკონსულტაციო ორგანიზაცია იქნება თბილისის სათაო ოფისში მყოფი RECC პროექტის ძირითადი გუნდის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. საკონსულტაციო ერთეული შეინარჩუნებს ოფიციალურ კომუნიკაციას RECC პროექტის ძირითად გუნდთან.


	The Consulting Entity will be under the direct supervision of the RECC Project Core Team based in Tbilisi Head Office for the duration of the service. The Consulting Entity will maintain official communication with the RECC Project Core Team.



	10. შეფასების კრიტერიუმები


	10. AWARD CRITERIA

	შეფასება განხორციელდება ხარისხზე/ფასზე დაფუძნებული შერჩევის მეთოდის შესაბამისად REC კავკასიის პროცედურებისა და წესების მიხედვით. საუკეთესო ღირებულება დადგინდება ტექნიკური ხარისხის ფასთან 80/20  შეწონვის საფუძველზე.

	Evaluation will be made in accordance with the quality/price based selection method per REC Caucasus procedures and rules. The best value for money will be established by weighing technical quality against price on an 80/20 basis.



	კანდიდატის ტექნიკური შეთავაზების შეფასებისას, შესაძლებელია მაქსიმუმ 100 ქულის მიღება, ტექნიკური შეფასების ბადის გამოყენებით (ტექნიკური კრიტერიუმების, ქვეკრიტერიუმების და შეწონილებების დადგენა), რომელიც მოცემულია წინამდებარე ტექნიკურ დავალებაში (იხილეთ ქვემოთ).
მხოლოდ შეთავაზება, რომელმაც მიაღწია 75 ან მეტ ქულას, გამოცხადდება, როგორც "ტექნიკურად მიღებული".
	When evaluating technical offer of a candidate, a score out of a maximum 100 points could be recievied by the offer in accordance with the technical evaluation grid (setting out the technical criteria, sub-criteria and weightings) laid down in this Terms of Reference (see below).
Only offer that achieved a score of 75 or more shall be declared 'technically accepted'. 


	ტექნიკური შეთავაზების ხარისხი შეფასდება დაჯილდოების კრიტერიუმებისა და შესაბამისი წონების შესაბამისად, როგორც ეს დეტალურადაა აღწერილი წინამდებარე სამუშაო პირობების შეფასების ბადეში ქვემოთ:
	The quality of a technical offer will be evaluated in accordance with the award criteria and the associated weighting as detailed in the following evaluation grid of this Terms of Reference:




	შეფასების ბადე / EVALUATION GRID
	მაქსიმალური /Maximum

	ორგანიზაცია და მეთოდოლოგია/ Organisation and Methodology

	(მაქსიმუმ 30 ქულა ) / ( Max 30 points )

	დასაბუთება/ Rationale
	10

	სტრატეგია/Strategy
	10

	განრიგი/ Timetable of activities
	10

	ორგანიზაციისა და მეთოდოლოგიის ჯამური ქულა/ Total score for Organisation and methodology
	30

	                                                  მთავარი ექსპერტები/ Key Experts

	( მაქსიმუმ 70 ქულა ) / ( Max 70 points )

	წყლის სისტემების ინჟინერი / Expert in water supply systems engineering

	შესაბამისი განათლება -  სანდო და ეფექტური მთავარი ექსპერტი წყლის სისტემების ინჟინრის მაგისტრის ხარისხით;  

Adequacy of Educational background for tasks- Adequacy of educational background for tasks - Reliable and effective Key Expert with master degree  in  water supply systems engineering

	5

	კონკრეტული პროფესიული გამოცდილება - წყლის სისტემების ინჟინრის მინიმუმ 10 წლიანი დადასტურებული გამოცდილება;
Specific professional experience- Minimum 10 year proven experience and proven record of delivering professional results in water engineering
	20

	საველე სამუშაოების შესრულების გამოცდილება/  Experience in performing fieled work
	5

	სათანადო კომპიუტერული უნარები და  უნარ-ჩვევები საინჟინრო პროგრამებში/ Excellent computer skills and desirable skills in engineering softwares
	5

	მეტყევე / Forester

	შესაბამისი განათლება - სანდო და ეფექტური მთავარი ექსპერტი მაგისტრის ხარისხით სატყეო მეურნეობის დარგში
Adequacy of educational background for tasks - Reliable and effective Key Expert with master degree  in  forestry.
	5

	კონკრეტული პროფესიული გამოცდილება - მინიმუ 5 წლიანი დადასტრურებული გამოცდილება სატყეო მეურნეობის დარგში.
Specific professional experience -Minimum 5 year proven experience and proven record of delivering professional results in forestry.   
	20

	საველე სამუშაოების შესრულების გამოცდილება/ Experience in performing fieled work 
	10

	მთავარი ექსპერტების ჯამური ანგარიში/ Total score for Key Experts
	70

	საერთო ჯამური ქულა/ Overall total score
	100


დანართი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში სოფელ ნანიანის შერჩეულ საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობისა და აგროსატყეო ღონისძიებების აღწერა (წინასწარი პროექტი)
„საძოვრებისა და ეკოსისტემების აღდგენის გეგმა ნანიანის საპილოტე საძოვრებისთვის“, რომელიც მომზადებულია პროექტის „საქართველოში მიწის დეგრადაციის ნეოტრალურობის მიზნების მიღწევა დეგრადირებული საძოვრების აღდგენისა და მდგრადი მართვის მიზნით“ ითვალისწინებს კონტროლორებადი ძოვების სისტემის (სძოვრების ნაკვეთმონაცვლეობითი სისტემის) დემონსტრირებას, რაც მოითხოვს საპილოტე საძოვრებზე პირუტყვის დასარწყულებელის სისტემის მოწყობას და აგროსატყეო ღონისძიებების განხორციელებას. 
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანიანში საპილოტე საძოვრების მდებარეობა წარმოდგენილია სურათზე 1.
სურათი 1. საპილოტე საძოვრების მდებარეობა სოფელ ნანიანში
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საპილოტე საძოვრის უბანი A-ს ფართობი არის 20,2 ჰა და ის მდებარეობს სოფელ ნანიანის მიმდებარედ, მის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში.

საპილოტე საძოვრის უბანი A, თავის მხრივ, შედგება ორი ნაწილისაგან, რომელიც მეორე სურათზე წარმოდგენილ რუკაზე აღნიშნულია როგორც A1 და A2. საპილოტე საძოვრის უბანი A-ს საზღვარები წარმოდგენილია სურათზე 2. 
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სურათი 2. სოფელ ნანიანის საპილოტე საძოვრის უბანი A.

საპილოტე საძოვრის უბანი B მდებარეობს ნანიანის თემის სამხრეთით S5 საავტომობილო გზის ქვემოთ, მდინარე მყრალ ოლესთან (სურათი 3). საპილოტე საძოვრის B უბნის ფართობია  32 ჰა. 
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სურათი 3. სოფელ ნანიანის საპილოტე საძოვრის უბანი  B. 

პირუტყვის დასარწყულებელი სისტემის მოწყობა საპილოტე საძოვრებზე
სასმელი წყალი ადგილობრივი მეცხოველეობის პროდუქტიულობის ძირითადი შემზღუდველი ფაქტორია. საძოვრების კარგ პირობებშიც კი, სასმელი წყლისთვის ყოველდღიურად 1,5 კმ-ის გავლა მოითხოვს ენერგიის არასაჭირო ხარჯვას და ართულებს პირუტყვის წონის მატებას. წყლის სათანადო ინფრასტრუქტურის არარსებობა ასევე იწვევს პირუტყვის „დაბანაკებას“ წყლის წყაროების გარშემო, შესაბამისად, ლანდშაფტის ამ პროდუქტიული ზონების დეგრადაციას და მასზე პირუტყვის ზეგავლენას. 

საძოვრების ნაკვეთმონაცვლეობითი სისტემის დანერგვისათვის, რომლებიც წარმოდგენილია სურათებზე 4 და 5, აუცილებელია საიმედო წვდომა წყლის ადექვატურ წყაროებზე და წყლის გამანაწილებელი სისტემის მოწყობა. წყლის არსებული წყაროები, როგორც აღინიშნა, არ არის საკმარისი. მიუხედავად იმისა, რომ წყლის ერთი ან ორი დამატებითი წყარო საკმარისი იქნებოდა საპილოტე ტერიტორიისათვის, ნანიანის საპილოტე საძოვრების აღდგენის გეგმით შემოთავაზებულია წყლის სამი წყაროს მოწყობა, რომლებიც მოიცავს: 1) ჭაბურღილებს; 2) მცირე ზომის მიწაყრილებს და 3) ინოვაციური დიზაინის წყლის ავზს. 

წყლის ყველაზე სანდო წყაროა ჭაბურღილის მოწყობა. სწორად გამოყენებული ჭები და ჭაბურღილები წყლის საუკეთესო მდგრადი წყაროა. მათი უპირატესობაა სუფთა წყალი, რომელიც არ შეიცავს წყლით გადამდებ დაავადებებსა და დამაბინძურებლებს. ჭაბურღილის საშუალებით მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება წყლის მიწოდება პირუტყვის დასარწყულებლად. ჭაბურღილი უარყოფითი მხარეა მისი მოწყობის სიძვირე, ასევე გრუნტის წყლების ღრმა მდებარეობა. გრუნტის წყლების გადაჭარბებული მოპოვების კონტროლი ასევე რთულია იმ ადგილებში სადაც არის ბევრი კერძი ჭაბურღილი, ან იმ ადგილებში, სადაც მიწისქვეშა წყლების შევსების მცირე სიჩქარეა.

წყლის მეორე წყარო იქნება მცირე ზომის ხელოვნური გუბურის მოწყობა A უბანზე. ზედაპირული წყლების შეგროვება გუბურაში მოხდება მცირე ზომის მიწაყრილის მოწყობით. დროებითი ან მუდმივი წყალსადენები შეიძლება დამონტაჟდეს საძოვრის ნაკვეთებზე წყლის მიწოდებისათვის თვითდინებით, ან გუბურიდან წყალი გადაიტუმბოს წყლის ავზში, რომელიც განთავსდება საპილოტე ტერიტორიის ცენტრალურ ნაწილში. ამ შემთხვევაში, გუბურიდან, როცა ის იქნება სავსე, წყლის მიწოდება მოხდება საძოვრის ცენტრალური და ქვემოთ მდებარე ნაწილებისთვის, ხოლო ჭაბურღილის საშუალებით მოხდება ცენტრალური ავზის შევსება. 

წყლის მესამე წყარო იქნება ნალექები, რომლებიც შეგროვდება წყლის ავზში (სურათი 6). ამ ადგილებისათვის დამახასიათებელი ნალექების რაოდენობა საკმარისია წყლის ავზის ასავსებად. წყლის ავზის მოცულობა ასევე უზრუნველყოფს საკმარისი წყლის მიწოდებას ნახირისთვის. 

გუბურიდან და ჭაბურღილიდან წყალი ჩაედინება წყლის ავზში, საიდანაც გადანაწილდება 32 მმ PVC მილების ქსელში, საიდანაც ჩაედინება  წყლის მოგრძო ღარში, რომელსაც უნდა ექნეს სარქველები და მცურავი სარქველები, რათა წყალი უკეთ  განაწილდეს და წყლის დანაკარგი ან სამრეწველო ნარჩენები იყოს მინიმალური.
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სურათი 4. საპილოტე საძოვრის A უბანზე მოსაწყობი წყლის ინფრასტრუქტურის წინასწარი პროექტი

[image: image5.png]LEGEND

) Naniani Borehole Site B

@® Naniani Water Tank Site B

@ Naniani Site B Water Troughs
=== Naniani Site B Water line
[ Naniani Pasture Unit 18
I Naniani Pasture Unit 17
I Naniani Pasture Unit 16
[ Naniani Pasture Unit 15
[ Naniani Pasture Unit 14
I Naniani Pasture Unit 13
I Naniani Pasture Unit 12
Il Naniani Pasture Unit 11
[ Naniani Pasture Unit 10

NANIANI PILOT SITE B
GCP/GEO/006/GFF





სურათი 5. საპილოტე საძოვრის B უბანზე მოსაწყობი წყლის ინფრასტრუქტურის წინასწარი პროექტი

წყლის ავზის კონსტრუქცია წარმოდგენილია  მე-6 სურათზე. წყლის ავზის მოცულოებაა დაახლოებით 150,000 ლიტრი. ნანიანის საპილოტე საძოვარზე ძოვს 50 მსხვილი რქოსანი პირუტყვი და 275 სული ცხვარი ( 46 SAU) ანუ ჯამურად 96   SAU. წყლის დღიური მოხმარება  პირუტყვის მიერ  იქნება  15,000 ლიტრი, შესაბამისად წყლის ავზი  უზრუნველყოფს პირუტყვისათვის წყლის მიწოდებას 10 დღის განმავლობაში. 
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სურათი 6. წყლის ავზის  რეკომენდირებული კონსტრუქცია

მზის ენერგიაზე მომუშავე წყლის სატუმბები და სატუმბი ნაგებობა
სატუმბი ნაგებობა განთავსდება უშუალოდ ჭაბურღილზე ან უშუალოდ მის გვერდით. სატუმბ ნაგებობას ექნება ლითონის არმატურით გამაგრებული ბეტონის იატაკი, რათა გაზარდოს გამძლეობა და გაართულოს ტუმბოს უნებართვო მოხსნა. ბეტონის იატაკზე დამონტაჟდება ლითონის ჭანჭიკები და წყლის ელექტროტუმბო   დამაგრდება ჭანჭიკების მეშვეობით. ბეტონის ბაქანზე დაშენდება აგურისა და ქვის კონსტრუქცია, პოლივინილის მილების შესასვლელ-გასასვლელი ხვრელებითა და ელექტროსადენებით აგურის კონსტრუქციის გვერდებზე. შემდეგ მყარი, ლითონის კარი  დაყენდება აღნიშნული სტრუქტურის თავზე და დამაგრდება ბეტონითა და ლითონის ჭანჭიკებით. ამ კარს ექნება ურდული და დიდი ბოქლომით ჩაკეტვის საშუალება.
გათვალისწინებულია 1,2-2,5 ცხენის ძალის მქონე ან 1,5-2 kW სიმძლავრის წყლის ტუმბოს ინსტალაცია, რომლითაც ჭაბურღილიდან წყალი გადაიქაჩება წყლის ავზში. ივარაუდება, რომ წყლის ჰორიზონტალური შრეების მდებარეობა არ იქნება ძალიან ღრმა. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ტუმბოს ჰქონდეს გადატვირთვის დამცავი.

3,5 მეტრის სიგრძის, წრიულ ლითონის მილზე   დამაგრდება პლატფორმა. მილი ჩაესობა მიწაში 1 მ სიღრმეზე, ადგილზე დაფიქსირდება ბეტონით, ხოლო პლატფორმაზე დამაგრდება მზის პანელი. მზის პანელის მავთულები გაივლის წრიულ ლითონის მილში და გამოვა პატარა ხვრელში მიწის ზედაპირზე. სისტემა შემდეგ დაუკავშირდება სატუმბს, რომელიც განთავსებულია სატუმბ ნაგებობაში. რეკომენდირებულია, რომ პლატფორმა დახრილი იყოს სამხრეთისკენ, რათა უკეთ დაიჭიროს მზის შუქი და, ასევე სასურველია, რომ ძელი იყოს სატუმბ ნაგებობასთან ახლოს, რათა შემცირდეს მავთულის სიგრძე ენერგიის წყაროსა და მისი გამოყენების ადგილს შორის. 
წყლის გამანაწილებელი სისტემა
წყლის მიწოდება საპილოტე ნაკვეთის მთელი ფართობისათვის მოხდება სისტემის მეშვეობით,  რომლისთვისაც რეკომენდირებულია 32 მმ/1,25” ან 50 მმ/2” დიამეტრის  მილების გამოყენება . მილები განთავსდება მიწაში 20 სმ სიღრმეზე , ან რაც შეიძლება ღრმად კლდოვან ადგილებში. იმავე დიამეტრის T-გამანაწილებელი ან იგივე დიამეტრის მქონე 1-კონექტორები შეუერთდება მილებს საჭირო წერტილებში. სამუხლეები დამაგრდება წყლის ღარების ფსკერსა და ზედა ნაწილში, გათიშვის სარქველთან ერთად. მცურავი სარქველი დამაგრდება ბოლო წერტილზე და დამონტაჟდება წყლის დონეზე წყლის ღარში, რათა უზრუნველყოს წყლის მუდმივი დონის შენარჩუნება წყლის გადმოსვლის ან ზედმეტი დანაკარგის გარეშე.
პირუტყვისთვის სასმელი წყლის ღარების მოწყობისას მნიშვნელოვანია, რომ წყლის მიწოდება უზრუნველყოფილი იქნეს რაც შეიძლება მეტი ცხოველისათვის. სხვა შემთხვევაში, უფრო ძლიერი პირუტყვი არ მისცემს დარწყულების საშუალებას დანარჩენ ნახირს. აქედან გამომდინარე, საპილოტე საძოვრის A უბანზე  რეკომენდებულია გრძელი დასარწყულებელის  შეძენა ან აშენება, ბეტონის ნახევარმილების გამოყენებით, ვიდრე მრგვალი ან კვადრატული  ფორმის დასარწყულებელისა.
საპილოტე საძოვრის B უბანზე გათვალისწინებულია წრიული დასარწყულებლების მოწყობა, რომლებიც გათვასედა ღობეების გასწვრივ. ასეთი ფორმის დასარწყულებელი უზრუნველყოფს წყლის მიწოდებას საპილოტე საძოვრის 2-4 ნაკვეთისათვის. 
ტბორის სტრუქტურა
ტბორი წარმოადგენს მიწაში ამოთხრილ არაღრმა ტრანშეას, რომლის ქვემო ნაწილში მდებარეობს ბერმა (მიწაყრილი), რომელიც ეწყობა ტრანშეადან ამოღებული მწიით. კონტურის ყველა წერტილი მდებარეობს ერთსა და იმავე სიმაღლეზე. ასეთი სტრიქტურით შესაძლებელია ნალექების წყლის შეკავება და მისი განაწილება ჰორიზონტალურად პასიური მორწყვის მიზნით. ასეთი სტრუქტურები ამცირებენ ეროზიას და საჭირო ადგილებში აკავებენ წყალს, რითაც იზრდება ნიადაგის ტენიანობა და ხელი ეწყობა ბალახის ინტესიურ ზრდას. 

აგროსატყეო ღონისძიებები
საპილოტე საძოვარზე რეკომენდირებულია საჩრდილობელების მოწყობა, ძირითადად იმის გამო, რომ დღეისათვის საპილოტე საძოვრის ორივე უბანზე არის არ არის ჩრდილის შემქმნელი ხეები. ამასთან, კლიმატის ცვლილების პროგნოზების მოხედვით, გურჯაანში მოსალოდნელია ზაფხულში ჰაერის საშუალო ტემპერატურის გაზრდა. 
აგრომეტყვეობა ანუ აგროსილვომეტყვეობა არის ყველაზე უფრო მეტად მისაღები ვარიანტი მისი მდგრადობის, ხანგრძლივობის და ინვესტიციის ამოგების თვალსაზრისით. ჩრდილის შემქმნელი მუდმივი სტრიქტურების გამოყენება არ არის რეკომენდირებული, რადგან ისინი ერთ ადგილას იზიდავენ პირუტს, რაც იწვევს დეგრადაციას და ნაკელის დაგროვებას. მოძრავი ჩრდილის შემქმნელი სტრუქტურების გამოყენებაც არ არის რეკომენდირებული დიდი ნახირის შემთხვევაში და შესაძლოა გამოიწვიოს კონფლიქტი ნახირის წევრებს შორის, თუ ჩრდილი შეიქმნება მხოლოდ მცირე ფართობზე. 

შესაბამისად, საპილოტე საძოვრის A უბანზე რეკომენდირებულია დიდი ზომის ხეებისა და ბუჩქების დარგვა და მათი დამცავი სტრუქტურების მოწყობა, ნათელის ტყის ფორმატში (10-15 ხე 1 ჰა-ზე). ხეებისა და ბუჩქების დარგვით არა მარტო შეიქმნება ჩრდილი პირუტყვისათვის, არამედ ადგილობრივი მოსახლეობა მიირებს დამატები სარგებელს, როგორიცაა ხილი და სხვა სერვისები. სამხრეთ ევროპაში ძირითადად გამოიყენება მარადმწვანე მუხა (სურათი 7). რკო უზრუნველყოფს პირუტყვს საკვები ნივთიერებებით იმ პერიოდში, როცა საძოვრის პროდუქტიულობა დაბალია (ოქტომბერი), პირუტყვი ასევე იკვებება ჩამოცვენილი ფოთლებით. ხეების გასხვლა ზაფხულის ბოლოს მწვანე ფოთლებით უზრუნველყოფს პირუტყვს, ხოლო მერქანი შესაძლოა გამოყენებული იქნეს შეშად. 
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სურათი 7. ნათელი ტყის აგროსილვოპასტორალური  სისტემის მაგალითი, კასერესი, ესპანეთი (Sharpe, N 2014)

საძოვრებზე დარგვის მიზნით, ხე-მცენარეების სახეობები უნდა შეირჩეს ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, თუმცა რეკომენდირებულია მუხისა და სწრაფადმზარდი ხეხილის ჯიშების დარგვა, რომლებიც შეუძლიათ შესაბამისი ჩრდილის შექმნა. ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ რეკომენდირებული იქნა თუთის ხის (Morus spp.) და აკაციის დარგვა. საჭირო იქნება ახალი ნარგავების დაცვა ძოვებისაგან პირველი 10-12 წლის განმავლობაში. ხელმისაწვდომია ხარჯთეფექტური ვარიანტები სხვადასხვა მასალებისა და მიდგომების გამოყენებით (სურათი 8).  
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სურათი 8. ხეების დამცავი სტრუქტურების მაგალითები აგროსილვოპასტორალური სისტემების შესაქმნელად
ხეების დარგვა არ არის გათვალისწინებული საპილოტე საძოვრის B უბანზე მისი მდებარეობისა და სავარაუდოდ მლაშე გრუნტის წყლების გამო. აგრომეტყვეობის შესაძლო ღონისძიებების დაგეგმვა უნდა მოხდეს ნიადაგის ანალიზის საფუძველზე. რეკომენდირებული ცოცხალი ღობეების გაშენება სწრაფად მზარდი პარკოსანი საკვები ხეებით, რაც შექმნიდა ჩრდილს და, ასევე, ექნებოდა სხვა სარგებელიც. თუმცა, გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ ამ ხე-მცენარეების სწრაფი გავრცელების აღსაკვეთად საჭირო გახდეს მუდმივი კონტროლი და ტექნიკური მომსახურება. შესაძლაო განხილული იქნებს ცაცხვის ხეების  (Tilia spp.) დარგვაც. 

საძოვრის აღდგენის სხვა ხელშემწყობი ღონისძიებები

ხე-ბუჩქნარის კონტროლი

ხე-ბუჩქნარისკონტროლი საპილოტე ნაკვეთის ტერიტორიებზე განხორციელდება ორი მექანიზმის მიზნობრივი გამოყენებით: i. კონტროლირებადი ძოვების გამოყენებით და ii. ბუჩქნარის მოტორიზებული საკრეჭების საშუალებით მოცილების გზით.
უბანი A:  უმეტესწილად თავისუფალია ბუჩქნარისაგან, ქვემოთ სურათზე წარმოდგენილი ადგილის გარდა. ამავდროეულად, ყურადღება უნდა მიექცეს Eryngium-ის ფართო გავრცელებას საძოვარზე, რათა მოხდეს ამ მცენარის ჩათესვის ციკლის დარღვევა და ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა. 
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სურათი 9. საძოვარი Paliurus spina-christi-ის ფართო გავრცელებით (2019)
ამ ეკლიანი მერქნიან მცენარეებთან გასამკლავებლად რეკომენდებულია ინტენსიური ძოვების გამოყენება ხეების გარშემო ბალახის მოსაშორებლად ღობეების დამონტაჟების შემდეგ, პირუტყვის, მაგრამ ასევე თხის გამოყენებით. ხე-ბუჩქნარის ირგვლივ ადგილის საკმარისად გასუფთავების შემდეგ, ბუჩქები გაიკრიჭება მოტორიზებული საკრეჭით (1- 3 ცხენის ძალა), ხოლო დიდი ზომის ხე-ბუჩქნარი უნდა მოიჭრას ხერხით.  მოჭრილი ხე-ბუჩქნარი უმჯობესია დაგროვდეს ხეების გადანაჭერზე და დაიწვას. ძოვების მენეჯმენტში გათვალისწინებული უნდა იქნეს ახალი ამონაყარის წამოსვლა და მისი სწრაფი მოშორება. 

ძოვების მენეჯმენტის იგივე მიდგომა უნდა იქნეს გამოყენებული საპილოტე საძოვარზე Eryngium-ის კონტროლისათვის. მოტორიზებული საკრეჭით უნდა მოიჭრას Eryngium-ის ყველა ინდივიდი მათ ყვავილობამდე ან ყვავილობის დროს, რათა შემცირდეს მცენარის თესლის ჩაყრა ნიადაგში. 

დანამატების შეტანა

საპილოტე საძოვარზე წარმოდგენილია საკმარისი ხარისხის, სტრუქტურისა და ნაყოფიერების ნიადაგი, რაც შესაძლებელ ხდის საძოვრს მდგრად მართვას. თუმცა, შესაძლებელია გარკვეული დანამატების შეტანა (გოგირდი, ფოსფორიტების), ნიადაგის ტესტირების შედეგების გათვალისწინებით.
მარილის ბლოკების განთავსება

ბევრი მესაქონლე, მარტივად, მარილის ბლოკებს განათავსებს ხოლმე საძოვრაზე, რათა პირუტყს ჰქონდეს მარილზე თავისუფალი წვდომა. ამ შემთხვევაში, მარილი/მინერალები არა მხოლოდ უზრუნველყოფს პირუტყვს  საჭირო მინერალებით, არამედ ხელს უწყობს პირუტყვის პროდუქტიულობის ზრდას  დაბალი ხარისხის საძოვრებზე. ასევე, მიზანშეწონილია მარილის/მინერალების გამოიყენება ძოვების წასახალისებლად უფრო კლდოვან და მოშორებულ საძოვრებზე. 

ვინაიდან, საპილოტე საძოვრის A უბანი განთავსებულია ფერდობზე, პირუტყვმა შესაძლოა მარილის/მინერალების ბლოკები დააგოროს ან შეაგოროს ღობის ქვეშ. აღნიშნულის თავიდან ასაცილებლად, არსებობს მარილის ბლოკების დამჭერები, რომლებიც მაგრდება მიწაზე, ან შესაძლებელია მარტივი, სახლში დამზადებული სამაგრების გამოყენება.
სალოკი მარილი უნდა განთავსდეს B უბანზეც, მაგრამ აქ არ არის საჭირო სპეციალური დამჭერების მოწყობა. 

Annex.  Pastures Watering System Arrangements and Agroforestry Measures Application on Pre-Selected Target Pilot Area of Naniani Village Pastures in Gurjaani Municipality of Georgia 
Pasture and Ecosystem restoration Plan for the Naniani Pilot Site prepared  within the project Achieving Land Degradation Neutrality Targets of Georgia through Restoration and Sustainable Management of Degraded Pasturelands (GCP/GEO/006/GFF)’ envisages demonstration of the controlled grazing system, that requires arrangement of the pastures watering systems and application of agroforestry measures. 
Location of the selected pilot pastures in Naniani village is provided in Figure 1. 
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Site A is 20,2 ha and is also very close to the Naniani community.. The outlying border of the communal pasture area can be seen in Figure 2.
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Figure 2. Boundary area of Communal pasture Site A.

Site B is located to the south of the Naniani community across the S5 Motorway near the Mkrali Ole River (Figure 3). Pilot site B has an area of 32 ha. 
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Figure 3. Boundary area of Pilot Site B, as originally presented in the project document.

Livestock water Points and water harvesting

Water is a key limiting factor for local livestock productivity. Even under good pasture conditions, daily walks of 1.5 kms for drinking water requires unnecessary energy expenditures and makes weight gain difficult. The lack of proper water infrastructure also leads animals to ‘camp’ around water points and increase degradation and animal impact on what should be highly productive ecological zones of the landscape. 

For the pasture restoration design proposals outlined in Figures 4 and 5 to work, reliable access to adequate water sources and distribution systems are required. Current water sources have been said to be insufficient, for livestock and community networks. Although 1 or 2 water sources would suffice, to increase learning opportunities and economic data on return on investment and other sustainability and scalability issues, three water source options are proposed for development and testing. They include 1) boreholes, 2) small dams and 3) an innovative water tank design. 

Responsibly used, wells and boreholes are among the most viable options for sustainable sources of water. They also have the advantage of providing clean water, free of water-borne disease or contaminants. Among the disadvantages are that they are expensive to drill and water tables are not always present or accessible, which can increase cost. Overextraction of ground water resources is also difficult to control in areas with many private boreholes, or in areas with slow ground water recharge rates. 

The second source of water will be the siting of a small dam in Site A that will capture and store available surface waters. Temporary or permanent pipelines could be installed to distribute water to other pasture units through a gravity feed, or water could be directly pumped central water tank, which will be sited in a central position in the pilot site (Figure 11). With this in mind, the dam will supply water to the central and lower areas of the pasture system when full and the borehole will support this and maintain the central tank full. 

The last source of water will be the precipitation captured by the water tank structure (Figure 11); the annual precipitation of the area is sufficient to allow for rain and snow water capture using a modified water tank structure, as seen in the figure provided. The volume of the tank also ensures that sufficient water is available for large herds as they move through the pasture units and drink water from the water troughs. 

Water will then distributed from the dam and borehole pump to the tank through a network of 32mm PVC pipes that lead to elongated water troughs that have valves and floating valves to allow for improved water distribution and minimal water loss or waste. The proposed network is outlined for Sites A and B in Figures 4 and 5.
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Figure 4. Pasture infrastructure design and investments for Site A.
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Figure 5. Pasture infrastructure design and investments for Site A.

Water Tank Structure:

The water tank structure is provided as Figure 6 on the following page. The tank has an estimated capacity is 150,000 litres. Given the proposal will potentially carry 50 cattle and 275 sheep (46 SAU) providing a total of 96 SAU at full capacity, daily consumption would be estimated at 15,000 litres, thus providing a total reserve when full of 10 days of livestock watering at the full stocking rate.
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Figure 6. Water Tank Design

Solar water pumps and pump houses:

The pump house will be situated directly over the bore hole, or directly to one side. The pump house will have a concrete floor that has metal reinforcement and ‘shoeing’ to increase durability and make it difficult to remove by force. In this concrete floor, metal bolts will be introduced, and the electric water pump will be fastened to the floor using bolts. On top of the concrete floor, a square brick and masonry structure will be built, with entry and exit holes for PVC pipes and electric cords on the sides of the brick structure. A sturdy, solid metal door will then be placed on top of the structure and secured by concrete and metal bolts. This door will have a latch and capacity to be locked with a large padlock. 

A water pump of between 1.2-2.5 Horsepower, or 1.5 to 2 kW should be sufficient to move the water from the bore to the water tank, if water-tables are not exceptionally deep. It is also important that the pump has an overload protector. 

A 3.5 meter long, circular metal pipe with a platform at the top will then place into the ground at 1 m depth, fixed in place with concrete and a solar panel will be attached to the platform. The wires for the solar panel will run down through the circular metal pipe and come out a small hole just above the ground surface. The system will then be connected to the pump located in the pump house. It is recommended that the platform incline towards the south to better capture sunlight and that the post be close to the pump house to reduce the length of wire between the energy source and its place of use.  

Water Distribution System: 

Water will be moved throughout the landscape using the same diameter of pvc pipe for all sections of the system, which is recommended as either 32mm/1.25”, or 50cm/2” at the largest connecting the pump to the water tanks. This pipe is to be buried at approximately 20cm underground, or as deep as possible in rocky areas. T-joint or 1-connectors of the same diameter will join the pipes at the required points. Elbow joints will be placed at the base and top of water troughs together with a cut-off valve. A float-valve will be attached to the end point and installed at water level in the water trough to ensure that a constant level of water is maintained without overflow or excessive loss. 

When developing the water drinking troughs, it is important to provide access to as many animals as possible or the stronger, more dominant members of the livestock herd will ‘camp’ and not allow other members to drink. Therefore, the recommendation is for a long trough to be purchased or built using concrete half-pipes, rather than round or square structures in Site A.

For Site B, options could also include large round water troughs that would sit directly under fencelines and therefore provide water to 2 to 4 pasture units at the same time using only 1 trough. 

Swale construction: 

A swale is a shallow trench dug along the land’s contour, with a berm on the downhill side created with soil from the trench. All points along a contour line are exactly the same height above sea level. Therefore, it is a technique that allows for captures water in the landscape, slowing and spreading it across the contour line for passive irrigation and for slowing runoff.  This action reduces erosion and retains water where it is needed, increasing local and downslope soil moisture and grass growth.

Agroforestry measures

Provision of shade is recommended for inclusion within the pilot site area investments, principally because little shade is available currently within the two pilot pasture areas and summer temperatures are expected to increase under current CC projections and scenarios for the Gurjaani Municipality.  

Agroforestry, or agrosilvoforestry, is considered the most adequate in terms of potential sustainability, long-term benefits and return on investment. Permanent structures are not considered appropriate under this context as they will attract constant animal traffic and movement and lead to degradation hotspots and manure concentration points. Mobile shade units would not work well with such large herds and may encourage fighting among herd members if shade were limited to a small patch.

Therefore, the recommendation is for trees and large shrubs to be planted using protective tree guard structures in an open woodland format (10-50 trees per ha) in Site A, to not only act as shade structures, but to also provide other products and services for the local community. Examples exist in southern Europe that typically use evergreen oak species (Figure 7). Acorns provide fat and nutrients in a time when pasture quality is usually low (October), fallen leaves are eaten by livestock and pruning the trees provides firewood and green leaves for livestock if done in the later summer months. 
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Figure 7. Example of an open woodland agrosilvopastoral system, Caceres, Spain (Sharpe, N 2014)

Tree species planted in grazing units will be ultimately selected and endorsed by pasture users, though Iberian Oak and fast-growing or fruiting tree species that provide adequate shade are recommended. Other participant communities are recommending Mulberry (Morus spp.) and Acacia for such plantings. They will require protection from grazing and damage from livestock for the first 10 to 12 years of growth. Cost-effective options are available and makes use of a range of materials and approaches (Figure 8). 
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Figure 8. Examples of tree guard structures within grazing environments to develop agrosilvopastoral production systems. 

This option is not currently considered for Site B given its location in the landscape, potential of saline water-tables, and other concerns regarding viability of the proposal. Soil tests would be recommended before embarking on agroforestry measures. Planting of hedgerows structures of fast growing, leguminous forage trees would be a valid option that would provide other essential benefitis apart from shade, but would come with risks if they became invasive and required constant control and maintenance work. Lime tree (Tilia spp.) could also be studied for planting for shade and other benefits.

Other supporting measures

Control of bushes for the pilot site areas will be carried out through two mechanisms, controlled grazing applications and targeted use of motorised brush-cutters. 

Site A: Site A is for the most part free of extensive areas of woody weed species, with the exception of one area which can be seen in Figure 6. At the same time, the widespread presence of Eryngium needs attention to break seed cycles and increase soil fertility. 
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Figure 9. Pasture area with high rates and establishment of Paliurus spina-christi (2019)

To deal with these thorny woody weeds, it is recommended that an intense grazing application is applied to remove the grass around the trees once the fences are installed, using cattle but also goats. Having sufficiently cleared the area around the base of the trees, a motorised brush-cutter (1-3 horsepower) with a cutting blade attached will be used to cut the base of the tree, or clear access to the principal trunk if the individual is large. A saw or chainsaw would then be used to cut the tree at ground level if this were the case. Given the thorns are formidable, it is then recommended that the cut trees be piled together and burnt, optimally on top of some of the remaining trunks of the cut trees to further increase pressure on it. New growth will be targeted through the grazing planning to ensure that it is quickly removed and the plants struggle to re-establish, with a special role for goats in these grazing applications. 

The same grazing approach will be used to control Eryngium within the pasture area, and the motorised brush-cutters should be used to cut any remaining Eryngium plants either before or during flowering when they are still soft to reduce the amount of seed in the soil seed banks. 

Amendments to improve soil conditions

The soil types are estimated to be of sufficient quality, structure and fertility to support sustainable pasture management, though some amendments (Sulphur, Rock Phosphates) may be made to address specific soil deficiencies identified through soil testing of the pilot sites.

Salt/Mineral licks: 

Many extensive livestock producers will simply place salt blocks in the pasture for livestock to freely access at will. In this case, salt/mineral licks not only provide needed minerals and allow livestock to be more productive on lower quality pastures, but they are also to be used to encourage grazing and animal impact on more rocky or poorer pasture areas. 

Given the slope in areas of Site A, it is expected that the animals will kick and roll the blocks down the hill and possibly under the fence. Salt-block holders do exist and can be fixed to the ground to prevent movement of the blocks, or simple home-built options are available and are budgeted in this proposal. 

Salt will be provided in Site B, but will not require specially built holders. 
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