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პროექტის შემადგენლობა 
 
 

 
1. საპროექტო დოკუმენტაცია 

      - განმარტებითი ბარათი. უწყისები. ნახაზები 
 

 

- წიგნი 

2. სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია 
 

- წიგნი   

 

 

 

 

ს ა რ ჩ ე ვ ი 

# აღნიშვნა დასახელება შენიშვნა 

1  განმარტებითი ბარათი 2 ფურცელი 
2  მშენებლობის ორგანიზების პროექტი 8 ფურცელი 
3  კალენდარული გრაფიკი – დანართი 1 1 ფურცელი 
4  გეოლოგიური პირობები 2 ფურცელი 

5 
 წყალმომარაგების და წყალარინების ქსელებზე 

მიერთების ტექნიკური პირობა #2020159 
2 ფურცელი 

6 კ–1 ფოტომასალა 1 ფურცელი 
7 კ–2 ტოპოგეგმა მ. 1:1500 1 ფურცელი 
8 კ–3 საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის გეგმა მ. 1:1500  1 ფურცელი 

9 კ–4 
საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის გეგმა მ. 1:1500 
(ორთოფოტოთი) 

1 ფურცელი 

10 კ–5 საკანალიზაციო ქსელის გრძივი პროფილი 1 ფურცელი 
11 კ–6 გამაგრების კვანძი; ტრანშეის ჭრილი; 1 ფურცელი 
12 კ–7 კანალიზაციის ტიპიური ჭები 1 ფურცელი 

 

 



  გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

ქ. ბათუმში, ბარბიუსის ქ. #6-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სასტუმრო 

კომპლექსისათვის გარე წყალარინების სისტემების                                       

ინფრასტრუქტურულ (მოწყობა) პროექტზე 

 
შპს ,,დიდმშენპროექტი“–ს მიერ დამუშავებული წინამდებარე პროექტი, ქ. 

ბათუმში, ბარბიუსის ქ. #6-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სასტუმრო 
კომპლექსისათვის გარე წყალარინების სისტემების მოწყობა შესრულებულია 2020 
წლის 14 ნოემბერს შპს „ბათუმი რივიერა“-თან გაფორმებული ხელშეკრულების 
საფუძველზე. პროექტი ითვალისწინებს კანალიზაციის მთავარი გამყვანი 
კოლექტორის მშენებლობას. 

სათანადო ჰიდრავლიკური ანგარიშის საფუძველზე ჩვენს მიერ დათვლილ იქნა 
კომპლექსის მაქსიმალური დატვირთვისას წყალარინების მაქსიმალური ხარჯი, 
რომლის მიხედვითაც Qმაქ./დღ.ღ.=1486,08 ლიტრი, რის საფუძველზეც შერჩეულ იქნა 
გარე საკანალიზაციო ქსელის დიამეტრი – დ-300 მმ–იანი. საპროექტო ტერიტორიის 
ნიშნულია ▼2,77; ჩართვის ჭის ხუფის ნიშნულია ▼3,06 რომელიც მდებარეობს 
რუსთაველის ქუჩაზე გაზონში ორ პალმას შორის; მანძილი საწყისში პირველ ჭასა და 
ჩართვის წერტილს შორის შეადგენს 536 გრძ. მ. პროექტით დ-300 მმ–იანი მილსადენის 
ქანობს ვღებულობთ i=0,0015, შედეგად ვღებულობთ ქსელის ჩაღრმავებას საწყის 
წერტილსა და ჩართვის წერტილს შორის ∆H=0,84 მ. 

სამუშაო არეალის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 50 გრძ. მ. სადაც დაცული უნდა 
იყოს უსაფთხოების ყველა პირობა. 50 მეტრირიანი მონაკვეთის დასრულების შემდგომ 
გადასვლა ხორციელდება შემდეგ მონაკვეთზე სამონტაჟო გეგმის მიხედვით. ტრანშეის 
გათხრამდე სრულიად შესწავლილ უნდა იქნეს მიწისქვეშა ყველა არსებული 
კომუნიკაცია, რათა არ მოხდეს მათი დაზიანება. 

ტრანშეის საჭირო ნიშნულამდე გათხრის შემდგომ ხორციელდება ტრანშეის 
ძირის მოსწორება სათანადო ქანობზე მოსწორებულ გრუნტზე იყრება 10 სმ სისქის 
ქვიშის ფენა, შემდგომ ქანობის შესაბამისად მონტაჟდება დ-300 მმ–იანი 
პოლიპროპილენის საკანალიზაციო მილსადენები, რის ზემოდანაც მილსადენების 
ზედაპირებითაა 30 სმ–ის სიმაღლეზე მათი გვერდებში და ზემოდანაც მოშანდაკება–
დატკეპნით იყრება ქვიშა, რის ზემოდანაც ტრანშეის დაჩენილი არე ივსება 
ქვიშახრეშოვანი ნარევით, ასევე ხორციელდება ამ ფენის მოშანდაკება და დატკეპნა. 
საკონტროლო ჭები ეწყობა დ-1000 მმ–იანი ასაწყობი სპეციალური რგოლებით, ძირითა 
და გადახურვის ფილით, რომელშიც ჩასმული იქნება დ-730 მმ–იანი თუჯის ხუფები. 

ყველა სამუშაოების დასრულების შემდგომ ხორციელდება ტერიტორიის 
დასუფთავება, ქსელის ჰიდრავლიკური გამოცდა გაჟონვებზე და ხდება სათანადო 



საფარის აღდეგენა. 
წყალარინების არსებულ ქსელში ჩართვა ხორციელდება შპს „ბათუმის წყალი“–ს 

მიერ გაცემული ტექნიკური პირობის შესაბამისად, რუსთაველის ქუჩაზე გამავალ დ-
400 მმ–იან წყალარინების ქსელზე.  

 
 
 
 
 
 
                       შეადგინა:                                    ი. დიდმანიძე 
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1-2 342 17.2 300 0.0015 0.596 0.426 0.53 2.77 2.84 2.0 1.48 0.77 1.36

2-3 194 17.2 300 0.0015 0.596 0.426 0.31 2.84 3.06 1.48 1.16 1.36 1.90
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მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი 

 

ქ. ბათუმში, ბარბიუსის ქ. #6-ში მშენებარე მრავალფუნქციური სასტუმრო 

კომპლექსისათვის გარე წყალარინების სისტემების მოწყობა 
 

სამშნებლო მოედნისა და ობიექტის დახასიათება 

 

განსახორციებელი პროექტის გულდასმით გაცნობის შემდგომ გამარჯვებულმა კომპანიამ 

უნდა შეადგინოს კალენდარული გრაფიკი მუშა პროცესის წარმათვისათვის – პარალელურ რეჟიმში 

შეისწავლოს არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები კომპეტენტური ორგანიზაციის წამომადგენლების 

თანდასწრებით, რისი მეშვეობითაც უნდა განხორციელდეს დაკვალვითი სამუშაოები 

სარეაბილიტაციო-საპროექტო ქსელების სამონტაჟოდ მიწის სამუშაოების შესასრულებლად. 

გათხრითი სამუშაოების წარმოება დაუშვებელია, თუ სამონტაჟო შესაბამისი მასალები 

ობიექტზე არ არის შემოზიდული ან საწყობში არ არის დასაწყოვებული. მუშა პროცესი 

სამუშაოების წარმოებისას არ უნდა ცდებოდეს დასახლებულ კვარტლებს, რათა მოქალაქეებისა და 

ტრანსპორტის მოძრაობები არ იქნეს შეზღუდული. ყოველ 50 მეტრში უნდა იყოს მოწყობილი 

ტრანშეის თხრილებში ფეხით გადასასვლელი მოაჯირებით, რომლების თანდათანობითი 

გადადგილება უნდა ხდებოდეს ტრანშეის გრუნტით შევსებისა და დატკეპნის შემდგომ. 

ტრანშეის გათხრის დაწყებამდე გასათხარი ობიექტი უნდა შემოიფარგლოს უსაფთხოების 

ნიშნებით, ქუჩის შეზღუდვევის მითითებით, მას შემდგომ, როცა სათანადო სამსახურებიდან 

ნებართვა იქნება აღებული გათხრის შესახებ. გასათხარი მონაკვეთები სპეციალური ლენტებითაც 

უნდა შემოისაზღვროს. მუშა ტერიტორია ღამით უნდა იყოს განათებული სპეციალური მოძრავი 

ფანრებით. დაუშვებელია დარჩენილ ადგილებსი სადაც შეზღუდულად მანქანები დადის ქვების 

დაყრა, ან რაიმე სახის მილსადენებისა და სხვა მოწყობიბების  განლაგება. 

მუშა რეჟიმი მკვეთრად უნდა იყოს დაცული და პერსონალის აღრიცხვა უნდა 

ხორციელდებოდეს ყოველდღიურად. მუშა პერსონალის ყოველდღიურად უტარებს ინსტრუქტაჟს 

საქმის მწარმოებელი მოქმედი ს.ნ. და წესების შესაბამისად უსაფთხოებისა და ტექნოლოგიური 

თვალსაზრისით, ხოლო ფირმაში არსებული უსაფთხოების ინჟინერი კი – თვეში ერთხელ, ხოლო 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში კი დამატებითად, რომლის მიმართაც უნდა არსებობდეს 

უსაფთხოების ჟურნალი მუშა პერსონალის ხელწერებით. დაუშვებელია მუშა პერსონალის ობიექტზე 

დაშვება ინსტრუქტაჟისა და სპეციალური ფორმა აღჭურვილობის გარეშე. 

გათხრის დაწყებამდე საქმის მწარმოებელმა უნდა შეამოწმოს ყველა სათანადო მასალა, 

რომელიც მოცემულ ობიექტზე სამონტაჟოდ პროექტით არის გადაწყვეტილი, რათა უსაფთხოების 

წესები არ იყოს დარღვეული ან შევსებული გრუნტის გათხრა ხელმეორედ საჭირო არ გახდეს ამა 

თუ იმ მასალის არ ქონების გამო. 

 



ხაზობრივი ნაგებობის მშენებლობის განხორციელების ძირითადი რიგის სამუშაოები იყოფა 

შემდეგ ეტაპებად: 

1. მიწის სამუშაოები; 

2. ხაზობრივი ნაგებობების ფუძის მოწყობის სამუშაოები; 

3. მილსადენის მოწყობის სამუშაოები; 

4. სამშენებლო დოკუმენტით გათვალისწინებული ხაზობრივი ნაგებობის 

ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი შენობა-ნაგებობების სამშენებლო-სამონტაჟო 

სამუშაოები; 

5. ხაზობრივი ნაგებობების გამოსაცდელი სამუშაოები; 

6. კეთილმოწყობის სამუშაოები. 

 

უსაფრთხოების წესები 

 

შრომის ორგანიზაციამ სამშენებლო მოედანზე, უბანზე და ცალკეულ სამუშაო ადგილზე 

უნდა უზრუნველყოს მომუშავეთა შრომის უსაფრთხოება სნ დაწ III-4-80 ,,უსაფრთხოების ტექნიკა 

მშენებლობაში"  და სხვა ნორმარიული დოკუმენტების მითითების თანახმად. 

სამუშაოთა დაწყების წინ იმ ადგილებში, სადაც არსებობს ან შეიძლება წარმოიქმნას 

საწარმოო საშიშროება სამუშაოების პასაუხიმგებელ შემსრულებელს აუცილებლად უნდა მიეცეს 

განწესი-დაშვება არსებული ფორმის მიხედვით. 

მექანიზმის გამოყენებით სამუშაოების უსაფრთხოს წარმოებისთვის დანიშნული უნდა იყოს 

პასუხიმგებელი საინჟინრო-ტექნიკური მუშაკი. ხელის მანქანების გამოყენების დროს საჭიროა 

ექსპლოატაციის უსაფრთხოების წესების დაცვა, რომლებიც გათვალისწინებულია სახსტანდარტებში, 

აგრეთვე ქარხანადამამზადებლის ინსტრუქციებში. 

ცეცხლსაშიშ და მავნე ნივთიერებების გამყოფი მასალების გამოყენებით საიზოლაციო 

(ჰიდროსაიზილაციო, თბოსაიზილაციო და სხვა) სამუშაოების დროს უზრუნველყოფილი უნდა 

იქნეს მომუშავეების დაცვა მავნე ნივთიერებების ზემოქმედემისაგან, აგრეთვე თერმული და 

ქიმიური დამწვრობისაგან. 

ყველა ელექტროძრავიანი მექანიზმები და მანქანები უნდა იქნას საიმედოდ დამიწებული. 

დროებითი ელექტროქსელების და ელექტრომოწყობილობათა დაყენება უნდა შეესაბამებოდეს 

12.1.013-88 სახსტანდარტს. ძაბვა გადასატან ქსელებში არ უნდა აღემატებოდეს 36 ვოლტს მშრალ და 

12 ვოლტს სველ ადგილებისათვის. 

 

დაფარულ სამუშაოების, დათვალიერებისა და    გამოცდის აქტების ჩამონათვალი 

ფარულ სამუშაოებზე აქტებით გაფორმებას ექვემდებარება: 

- მიწისქვეშა მილსადენების საფუძვლები; 

- მილსადენების საყრდენები და  საფუძვლები; 

- ნაგებობების საფუძვლები და საძირკვლები; 



- კონსტრუქციები, რომლებიც მოქცეულია მიწისქვეშა მილსადენები; 

- მილსადენებისა და ნაგებობების გასაწმენდი და სადენზიფექციო სამუშაოები; 

- მილსადენების. კვანძების და ყველა ელემენტების გარეგანი დათვალიერება; 

- სიმტკიცისა და სიმჭიდროვეზე მილსადენების გამოცდის აქტების მიღება; 

- სასმელ-სამეურნეო წყალმომარაგების მილსადენის გამორეცხვისა და დეზინფექციის 

აქტების მიღება; 

- ჰიდრავლიკური გამოცდა; 

- თხრილებისა და ქვაბულების უკუ ამოვსება.           

 

მშენებლობის ხანგრძლივობა და გრაფიკი 

 

მშენებლობის ხანგრძლივობის დასადგენად ვხელმძღვანელობთ სნ და წ. 1.04-03-85 

,,მშენებლობის ხანგრძლივობის ნორმები". 

მითითებების და ნორმატივის მიხედვით ინტერპოლაციით ვადგენთ ნორმატიულ 

ხანგრძლივობას 5 თვეს. 

აღნიშნულის საფუძველზე შედგა მშენებლობის განხორციელების განხორციელების 

გრაფიკი. 

სამუშაოთა შესრულების რიგები, ეტაპები, თანმიმდევრობა და მათი განხორციელების 

ვადები მოყვანილია სამუშაოთა განხორციელების შენაკრებ კალენდარულ გეგმაში დანართი #1-ს 

სახით. 

 

მშენებლობის წარმოების წესები, მეთოდები 

და მითითებები 

 

   მშენებლობის ორგანიზაცია და სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა წარმოება უნდა 

მოხდეს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისობით. 

მიწის სამუშაოების დროს უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გეოდეზიური კონტროლი. 

მონოლითური რკ.ბეტონის სამუშაოების წარმოების დროს ყალიბების ტიპები და დაყენება 

უნდა წარმოებდეს სამუშაოთა წარმოების პროექტის მიხედვით. დამონტაჟებული და 

დაბეტონებისათვის დამზადებული ყალიბები მიღებული უნდა იქნეს აქტით. 

ყალიბებში არმატურის ღეროების, კარკასების, ბადების - ჩაწყობის დროს, მათი 

გადაადგილება არ უნდა აღემატებოდეს ღერის უდიდესი დიამეტრის 1/5-ს და დასაყენებელი ღეროს 

დიამეტრის 1/4-ს, აწყობილი არმატურის, აგრეთვე შენადუღი პირაპირული შეერთების მიღება უნდა 

ხორციელდებოდეს ბეტონის ჩაწყობამდე და ფორმდებოდეს აქტით. 

არმატურის ღეროებისა და ბადეების საპროექტო განლაგება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 

დამჭერი მოწყობილობების, ფიქსატორების, ქვესადგომების სწორი დაყენებით. აკრძალულია 

არმატურის გადანაჭრების, ხის ძელაკებისა ღორღის ქვესადებების გამოყენება. 



ბეტონის ჩაწყობა ყალიბში უნდა შესრულდეს სნ და წ III-15-76 მოთხოვნების მკაცრად 

სრული დაცვით (ძვრადობა, ვარდნის სიმაღლე, შემკვრივება, განყალიბება და სხვა). 

 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის ნარევის ტრანსპორტირების 

დასაშვები დროის და სიშორის განსაზღვრას. აგრეთვე სამუშაოების წარმოების თავისებურებებს 

ცხელ და მშრალ ამინდში, ბეტონის ნარევის მოთხოვნილი ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით. 

ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის და მიწოდებისათვის სართულებზე უნდა გამოვიყენოთ 

ავტობეტონმრევები და ბეტონდამჭიხნი დანადგარები ბეტონის აწოდებით მილსადენებში. 

მოსაპირკეთებელი, კეთილმოწყობის და სპეც. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა 

აკმაყოფილებდეს სნ და წ-ის მოთხოვნებს და შეესაბამებოდეს თავიანთ დანიშნულებას. 

-კრებული-სამახსოვრო სამშენებლო წარმოების ნორმები წესები (ამონაკრები საერთო- 

საკავშირო ნორმატიული დოკუმენტებიდან) საქართველოს სსრ სახმშენის 1987 წლის ოფიციალური 

გამოცემა; 

_ სნ და წ 3.01.01-85* ,,სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია’’; 

_ სნ და წ 3.01.03-84 ,,გეოდეზიური სამუშაოები მშენებლობაში’’; 

_ სნ და წ 3.02.01-83 ,,ფუძეები და საძირკვლები’’; 

_ სნ და წ 3.03.01-87 @,,მზიდი და შემოფარგვლელი კონსტრუქციები’’;  

_ სნ და წ 3.04.03-85 ,,კოროზიისაგან სამშენებლო კონსრუქციებისა და ნაგებობების დაცვა’’; 

_ სნ და წ 3.05.03-85 ,,წყალმომარაგება და კანალიზაცია. ^გარე ქსელები და ნაგებობები’’; 

_ სნ და წ მწ 07.01-09 ,,წყალმომარაგების და კანალიზაციის^ გარე ქსელები და ნაგე-

ბობები’’; 

_ სნ და წ III-IV-80 ,,უსაფრთხოების ტექნიკა მშენებლობაში’’; 

_ სნ და წ 3.01.04-87 ,,მშენებლობით დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება’’; 

_ ,,საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია მშენებლობაში” (ა.ი შტეინბერგი 

ლენინგრადი 1983 წელი);  

 _@ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილება ,,მშენებლობის 

ნებართვის გაცემისა და სანებართვო პირობების შესახებ’’  

_ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის ^#62 დადგენილება @,,მშენებლობის 

უსაფრთხოების წესების შესახებ”; 

_ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის ^#361 დადგენილება @,,მშენებლობის 

უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე”; 

 _საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 იანვრის #41 დადგენილება ტექნიკური 

რეგლამენტი ,,შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესების’’ დამტკიცების თაობაზე; 

_ სახანძრო უსაფრთხოების წესები სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების დროს; 

_ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 27 მარტის #449 ბრძანება  

,,საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესის შესახებ”;    

_ სნ და წ 1.06.05-85 @მშენებლობისადმი საპროექტო ორგანიზაციების მიერ საავტორო ზედა-

მხედველობა”; 



_ სნ 378-77 ინსტრუქცია ,,სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოთა ხარისხის შეფასების შესახებ”; 

-  საქართველოს კანონი ,,გარემოს დაცვის შესახებ”, 1996 წლის 10 დეკემბერი #519-Iს; 

-  საქართველოს კანონი ,,ნადაგის დაცვის შესახებ”, 1994 წლის 12 მაისი #490-IIს; 

-  საქართველოს კანონი ,,ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ”, 1999 წლის 22 ივნისი 

#2116-IIს; 

- საქართველოს კანონი ,,წყლის შესახებ”, 1997 წლის 16 ოქტომბერი #936-Iს. 

 

მილსადენების მონტაჟი 

ზოგადი დებულება 

 

მილსადენების მონტაჟი უნდა განხორციედეს სამუშაოთა წარმოების პროექტის და 

ტექნოლოგიური რუკების შესაბამისად. მონტაჟის წინ მილები და ფასონური ნაწილები, არმატურა 

და გამზადებული კვანძები უნდა შემოწმდეს და ამასთან შიგნიდან და გარედან გაიწმინდოს 

ტალახის, თოვლის, ყინულის, ზეთის და სხვა საგნებისაგან. 

სამუშაოების შეჩერებისას მილების ბოლოები, Mჩამკეტი მილტუჩას და სხვა არმატურის 

ხვრელები უნდა იხურებოდეს სახშობებით. 

ფასონური ნაწილების და მილსადენების მონტაჟი უნდა ხორციელდებოდეს შემდეგი 

მოთხოვნების დაცვით: 

 

პოლიპროპილენის ტექნოლოგიური მილსადენების მონტაჟი 

 

პოლიპროპილენის მილები გამოირჩევა ელასტიურობით და გლუვი ზედაპირებით, რაც 

ჰიდრავლიკური დანაკარგების შემცირების შესაძლებლობას გვაძლევს. მილების თხრილში ჩალაგების 

საპასუხისმგებლო უბანს წარმოადგენს მილების პირაპირების შეერთება, რაზედაც დიდად არის 

დამოკიდებული კანალიზაციის ქსელების ხანგრძლივობა და წყალგაუმტარობა. მილების პირაპირების 

შეერთება წყალგაუმტარი და მტკიცე უნდა იყოს ჩამდინარე და გრუნტის წყლების აგრესიულობისადმი. 

პოლიპროპილენის მილების გადაბმა და შეერთება ფიტინგებთან უნდა განხორციელდეს 

ერთმანეთთან პირაპირების შეერთებით, ხისტი ჩამაგრებით, მილსადენებს და ფიტინგებს დაერთებებში 

გააჩნიათ რეზინის სოგმანები, რომელიც დაიცავს, როგორც შიგნიდან გაჟონვისაგან, ასევე გრუნტის 

წყლების მილსადენში შეჭრისაგან. ყველა მოხვევის კუთხეებში გამოყენებული უნდა იყოს შესაბამისი 

ფიტინგები.  

პოლიპროპილენის მილების შეერთების შემდეგ ხდება პირაპირი შეერთების პირველადი 

ვიზუალური კონტროლი, რომლის დროსაც უნდა მოხდეს შეერთების ადგილების, მილის 

ზედაპირების და შემაერთებელი ელემენტების გარეგანი დათვალიერება ბზარების ან სხვა 

დეფექტების აღმოჩენის მიზნით, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მონტაჟის პროცესში მილების ან 

ფიტინგების დეფექტების შედეგად.   



 დათვალიერების შედეგად აღმოჩენილი რომელიმე საეჭვო ნაწილი დაუყოვნებლივ უნდა 

შეიცვალოს და სათანადო ტექნოლოგიის დაცვით დამონტაჟდეს სხვა დეტალები. 

 ვიზუალურად შეუმჩნეველი დეფექტების აღმოჩენა და შესაბამისად Aაღმოფხვრა უნდა 

მოხდეს მილსადენების ჰიდრავლიკური გამოცდის პროცესში.  

 

 

პროექტში გამოყენებული საკანალიზაციო მილები და ფასონური ნაწილები. 
 

 

რეკომენდირებული სამშენებლო ამწე-მანქანა-მექანიზმები, სატრანსპორტო საშუალებები და 

ინსტრუმენტები. 

 

     მშენებლობის უწყვეტი რითმის და ტექნოლოგიურობის უზრუნველსაყოფად აუცილე-

ბელია მისი აღჭურვა თანამედროვე ტექნიკური საშუალებებით. სამუშაოების მოცულობების და 

ხასიათის გათვალისწინებით რეკომენდირებულია ცხრილში მოცემული ტექნიკური საშუალებები. 

 



 

 

 

სამუშაო ობიექტის გასუფთავება. 

 

   დამკვეთის მიერ სამუშაოს დასრულებული ნაწილის მიღებამდე და მშენებლობის 

ექსპლუატაციაში გადაცემამდე სამუშაო ობიექტი უნდა გაიწმინდოს ყველა სახის ნაგავის, 

# დასახელება მარკა რაოდენობა  
-ცალი- 

შენიშვნა 

1 სხვადასხვა ტვირთამწეობის 
ავტოამწე 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

სამონტაჟო სამუშაოები 

2 ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 
0.^25მ3 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

მიწის სამუშაოები 

3 ავტოთვიმცლელი 
ტვირთამწეობით 8 ტონამდე 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

გრუნტის გატანა^ 
ინერტული მასალების 

შემოზიდვა 
4 ძარიანი ავტომობილი 

ტვირთამწეობით 8 ტონამდე  
მშენებელის 

შეხედულები-
სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

ტვირთების შემოზიდვა 

5 საწევარი – მისაბმელით 8 
ტონამდე 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

მილების ტრანსპორტირებ  

8 სიღრმითი ვიბრატორი მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

ბეტონის სამუშაოები 

9 გადასატანი კომპრესორი მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

ჰაერის მიწოდება 

10 საშემდუღებლო 
ტრანსფორმატორი 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

შედუღების სამუშაოები 

11 პოლიეთილენის მილების 
შესადუღებელი მოწყობილობა 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

პოლიეთილენის მილების 
შეღუღება 

 12 საწყავი მანქანა 6000 ლ. მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

გრუნტის  დატკეპნა 

13 Aავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 
79 კვტ-მდე (108 ცხ.ძ) 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

მიწის სამუშაოები 

14 ტრაქტორი მუხლუხა სვლაზე 79 
კვტ-მდე (108 ცხ.ძ) 

მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

მიწის სამუშაოები 

15 სატკეპნი 5 ტ. მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

გრუნტის  დატკეპნა 

16 სატკეპნი 10 ტ.  მშენებელის 
შეხედულები-

სამებრ 

მოთხოვნის 
შესაბამისად. 

გრუნტის  დატკეპნა  



ნარჩენების, გამოუყენებელი სამშენებლო მასალების, ხელსაწყოების, აპარატურის. Mანქანა-

მექანიზმებისა და დროებითი ნაგებობებისაგან. დროებითი ფეხით სავალი ბილიკები, გზები და 

მანქანის გასაჩერებელი ადგილები ზედმიწევით უნდა გაიწმინდოს და დალაგდეს. 

 

 

 

 

 

 

 

                  შეადგინა:                        ი. დიდმანიძე 
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SeniSvna: 

Seadgina:

mSeneblobis ganxorcielebis  grafiki etapebis gaTvaliswinebiT danarTi 1

r. didmaniZe

 xazobrivi nagebobebis mowyobis 

samuSaoebi

 xazobrivi nagebobebis gamosacdeli 

samuSaoebi

 keTilmowyobis samuSaoebi.

1. Kkalendarul TveebSi miRebulia 25-27 samuSao dRe SabaTis CaTvliT.

 miwis samuSaoebi

 xazobrivi nagebobebis fuZisa da 

yrilis mowyobis samuSaoebi

2. KsamuSaoTa warmoebis proeqtSi damuSavebuli unda iqnes kalendaruli grafiki

saxeebis da moculobis mixedviT. damuSavebuli unda iqnes agreTve muSaTa moZraobis

da masalaTa miwodebis grafiki.

samuSaos xangrZlivoba 5 Tve

maT Soris Tveebis mixedviT

3

# samuSaos dasaxeleba

2

I II III VIV

50 dRe

105 dRe

120 dRe

15 dRe

15 dRe



გეოლოგია 
 
1.1. შესავალი 
A 
2020 წლის ნოემბერში შპს ,,დიდმშენპროექტის“-ს მიერ ჩატარდა საინჟინრო-გეოლოგიური 
კვლევა-ძიება ბათუმის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრის 
მიმდებარედ ქუჩების და ჩიხების გრუნტების საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების 
შესასწავლად, რისთვისაც ხელის ბურღით გაიბურღა ჭაბურღილები სიღრმით 2-2.5 
მეტრამდე თითოეული.  
 
ადგილმდებარეობის ვიზუალური დათვალიერების, ბურღვის მონაცემების გაცნობისა და 
ღორღნარების გრანულომეტრიული შემადგენლობის განსაზღვრის შედეგად შედგენილია 
წინამდებარე  საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნა საკვლევი ქუჩების საინჟინრო-
გეოლოგიური პირობების შესახებ. 
 
1.2. ოროგრაფია და ჰიდროგრაფია 
 
მორფოლოგიურად საკვლევი ქუჩები განეკუთვნება შავი ზღვის სანაპირო ზოლის 
აკუმულაციურ ტერასას. ქუჩები თავის მხრივ ზღვიური ტერასაზეა განვითარებული, აქვს 
ჭალისა და ჭალისზედა ტერასები. ტერასების ზედაპირი სწორი, ჰორიზონტალური 
რელიეფით ხასიათდება, ძირითადი ჰიდროგრაფიული ელემენტები საკვლევ ქუჩებზე და 
მიმდებარე ტერიტორიაზე არის შავი ზღვა, რომლის გავლენითაც ჩამოყალიბებულია ზღვის 
სანაპირო ზოლი. 
 
1.3. გეოლოგიური აგებულება და სეისმურობა 
 

ტექტონიკური თვალსაზრისით საკვლევი ქუჩები მიეკუთვნება აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა 
სისტემის ცენტრალურ ზონას, აბასთუმანი-ბოშურის ქვეზონას. სტრატეგიულად იგი 
აგებულია შუა პალეოგენის (P2) ასაკის ძირითადი ქანებით (პორფირიტები, ტუფები, 
ტუფობრექჩიებით), რომლებიც ზღვიდან გადაფარულია მეოთხეული ასაკის (Q2-4) 
ღორღნარებით და ქვიშებით, რომელთა სიმძლავრე 10-15მ-ის ფარგლებში ცვალებადობს. 
 
საკვლევ ქუჩებზე ჩვენს მიერ გაბურღულ ჭაბურღილებში დაძიებულ სიღრმემდე (2.5მ) 
წარმოდგენილია ასფალტი, ნაყარი, ქვიშნარი და ზღვიური წარმოშობის ღორღნარები და 
რიყნარები, წყალშემცველია. 
 
ჰიდროლოგიური დარაიონებით საკვლევი ქუჩები მიეკუთვნება აჭარა-იმერეთის 
ნაპრალოვან-წნევიანი წყლების სისტემას და გავრცელებულია შუა ეოცენური ვულკანოზური 
ნალექების წყალშემცველი ჰორიზონტის წყლებით. 
 

რეგიონის გეოლოგიური აგებულება: ქანების რაობა, ასაკი, გენეზისი და ა.შ. განსაზღვრავს 
მის სეისმურობას. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის #1-1/2284 
ბრძანებით (2009 წლის 7 ოქტომბერი ,,სეისმედეგი მშენებლობა“ შიფრი პნ 01.01-09 ბალი 
(MSK64) სკალა) საკვლევი ტერიტორია მოქცეულია 7 ბალიან მიწისძვრის ზონაში.  
 
თანამედროვე ფიზიკურ-გეოლოგიური პროცესები და მოვლენები: (მეწყერი, ქვათაცვენა, 
კარსტი, სუფოზია და ა.შ.) საკვლევი უბნის ფარგლებში არ არის გავრცელებული. 

 



 
ზემოთ მოყვანილი დახასიათებიდან  გამომდინარე საკვლევი უბნების საინჟინრო-
გეოლოგიური პირობები შეფასებული უნდა იქნეს, როგორც საშუალო სირთულის 
კატეგორია. 
 
1.4. კლიმატი 
 
საკვლევი რაიონის კლიმატის თავისებურებებს განაპირობებს  მისი გეოგრაფიული 
ადგილმდებარება. იგი ხასიათდება ზღვიური, სუბტროპიკული, ნოტიო, თბილი ჰავით. 
ტემპერატურის ცვლილების ზოგიერთი მაჩვენებელი ასეთია: ყველაზე ცივი თვედ ითვლება 
იანვარი, საშულო თვიური ტემპარატურით +6.50C, ხოლო ყველაზე ცხელ თვედ აგვისტო. 
საშუალო წლიური ტემპერატურა +22.60C, ამავე თვეების აბსოლუტური მინიმუმი და 
აბსოლუტური მაქსიმუმი შესაბამისად ასეთია: -90C და +400C. 
 
 ნიადაგის გაყინვის საშუალო მაჩვენებლებია 1-2სმ. ჰაერის საშუალო ფარდობითი ტენიანობა 
ყველაზე ცივი (იანვარი) და ყველაზე ცხელი (აგვისტო) თვეებისთვის შესაბამისად შეადგენს: 
74% და 80%. ყველაზე ტენიანი თვეა ოქტომბერი _ 83%, ყველაზე მშრალი იანვარი 74%. 
ფარდობითი ტენიანობის საშუალო წლიური მაჩვენებელია 79%. 
 
ატმოსფერული ნალექების სიუხვის მხრივ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სექტემბერზე _ 
321მმ, ყველაზე დაბალი მაისზე _ 85მმ, ხოლო საშუალო წლიური რაოდენობა შეადგენს _ 
2531მმ-ს. 
 
ზამთრის ხანგრძლივობა თოვლის საფარის პირველი წარმოქმნიდან მის სრულ 
ლიკვიდაციამდე საშუალოდ არის 42 დღე _ (13.01÷24.02), ხოლო თოვლის საფარიანი 
დღეების რაოდენობა წელიწადში შეადგენს 5-ს. თოვლის საფარის საშუალო წლიური 
სიმაღლე 4სმ-ია.  
 
ქარების გაბატონებულ მიმართულებად ითვლება სამხრეთ-დასავლეთის მიმართულების 
ქარები _ 24%.  
 
ქარების წლიურ განაწილებაზე კარგ წარმოდგენას იძლევა მისი  გრაფიკული გამოსახვა _ 
ქარების ფარდულა; დღების რაოდენობა წლის განმავლობაში, როცა ქრის ძლიერი ქარი 
(>15მ/წმ) შეადგენს _ 16. მაქსიმალური სიჩქარე 1 წლიანი და 20 წლიანი განმეორადობის 
შესაბამისად აღწევს 23მ/წმ და 36მ/წმ. წყნარი უქარო ამინდი (შტილი) 18%-ია, ანუ 66 დღე 
წელიწადში. 
 
 
1.5. გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები 
 

საკვლევი ტერიტორიის ფარგლებში გავრცელებულია გრუნტების შემდეგი მახასიათებლები: 
1. ასფალტი და მოხრეშილი გრუნტი 0.15სმ _ 0.20სმ 
2. ქვიშნარი პლასტიკური, ღორღის და კენჭნარის ჩანართებით 10%-მეტი,  

წყალშემცველი.   34ვ/34ვ   II _ 1:1.5 
            ρ=1.85g/sm3;  ϕ=300; C=0.40kgZ/sm2;  R0=4.0kgZ/sm2; E0=350kgZ/sm2; Ed=1000kgZ/sm2 
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