
მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა, მარო მაყაშვილის ქუჩის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

����, თებერვალი



წყალსადენის ტიპიური ჭა; მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) გადაბმის კვანძი

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

ინერტული მასალები

მილების მოწყობა

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დროებითი შენობა-ნაგებობები და დასუფთავება

საპროექტო ქსელის  მოწყობა, გარეცხვა და ჰირავლიკური გამოცდა

გვ-1

გვ-2

გვ-3

გვ-4

გვ-5

გვ-6

8.

გვ-7

გვ-8

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

ტ ე ქ ნ ო ლ ო გ ი უ რ ი   ნ ა წ ი ლ ი

ს  ა  რ  ჩ  ე   ვ  ი

1
   სარჩევი - ტექნოლოგიური ნაწილი
   სარჩევი - კონსტრუქციული ნაწილი წ-1

2

წ-23   განმარტებითი ბარათი

4 წ-3

5 წ-4

6 წ-5

წ-6

წ-7

წ-8  გეგმა 1 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

  წყალსადენის მილის მიწის თხრილის განივი კვეთი

ნახაზის დასახელება ფურცელი
№

№

კ ო ნ ს ტ რ უ ქ ც ი უ ლ ი  ნ ა წ ი ლ ი

  არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

ტექნიკური დავალება გვ-1-5
1. სკ-1

2. სკ-2

3. სკ-3

4. სკ-4

5. სკ-5

 კონსტრუქციული ნაწილი მრგვალი ჭისთვის d-1000

6. სკ-6

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (საყალიბე ნახაზი)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (არმირება)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა d-1000 (სპეციფიკაცია)

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი d-1000

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირი d-1000 მმ

  გეგმა 2 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით წ-9

  გეგმა 3 - არსებული და საპროექტო ქსელების დატანით

სიტუაციური სქემა

გენგეგმა -ორთოფოტოთი

გენგეგმა -ორთოფოტოს გარეშე7

8

9

10

11

12

13 საპროექტო ურდულის ჭა, საპროექტო წყალმზომის ჭა

წ-10

წ-11
წ-12

გეგმა-აღსადგენი ასფალტის საფარის დატანით

სარჩევი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-1 A3-
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დასახელება

-ურდულის ˅ა �ცალი�

არსებული საპროექტო

-

 განმარტებითი ბარათი

ზოგადი ინფორმაცია:
წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია კომპანია Äˇორˇიან უოთერ ენდ ფაუერის³ სტრუქტურული ერთეულის - ტექნიკური
ექსპერტიზისა და პროექტირების დეპარტამენტის მიერ.
ტექნიკური დავალება, რომელიც გაცემულია პროექტის დამკვეთის - *:3-ის ბიზნესცენტრის მიერ, ითვალისწინებს
მთაწმინდა-კრწანისი რაიონში, ტაბახმელაში, მარო მაʿაშვილის ქუˁაზე  წʿალსადენის ქსელის გაუმˇობესებას.
საპროექტო დოკუმენტაციაში გამოʿენებული თითოეული ტექნიკური გადაწʿვეტილება მიღებულია საქართველოში მოქმედი
სამშენებლო წესებისა და ნორმების საფუძველზე.

პროექტის მიზანი:
წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს არსებული ამორტიზირებული წʿალსადენის ქსელის შეცვლას ახლით, რათა
შესაძლებელი გახდეს დასახალებისთვის სტანდარტით გათვალისწინებული წʿლის ხარˇის უწʿვეტი მიწოდების
უზრუნველʿოფა.

არსებული და საპროექტო ქსელების დახასიათება:
მთლიან საპროექტო მონაკვეთზე არის არსებული ქსელი. ძირითადი ქსელი შედგება  პოლ  G 40 მმ   ფოლადის მილებისგან,
ხოლო . ინდ განშტოებები შედგება  G 32  მმ მილებისგან.პროექტი ითვალისწინებს მარო მაʿაშვილის ქუˁაზე წʿალმომარაგების
ქსელის მოწʿობას.
მუშა წნევა : 4 -5 ატმ.
ქსელის საშუალო ˁაღრმავება : 1.2 მ.
საპროექტო ძირითადი ქსელის სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 303 მ-ს.განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 115  მ-ს.ინდივიდუალური
განშტოებების სიგრძე შეადგენს Ʃ/ �0.5  მ-ს. საპროექტო ქსელის ˇამური სიგრძე შეადგენს Ʃ/ 521.5 მ-ს. საპრ ქსელზე უნდა

3(100 6'511 311� '-32 მმ / 103.5 მ�

ძირითადი აქტივები:

გეოლოგია:
გეოლოგიური მონაცემები აღებულია საფონდო მასალებზე დაʿრდნობით, რომლის მიხედვითაც საპროექტო არეალში ,9-9,
კატეგორიის გრუნტებია.

კომუნიკაციები:
მიუხედავად იმისა, რომ მოკვლევის დროს, არსებულ კომუნიკაციებზე ინფორმაცია სრულად ასახულია პროექტში,
სამშენებლო სამუშაოების დაწʿებამდე, შემსრულებელი ვალდებულია, მიწისქვეშა ქსელების მდებარეობა  დააზუსტოს
კომუნიკაციის მფლობელ კომპანიებთან.

გზის საფარი:
პროექტით სამშენელო სამუშაოები გათვალისწინებულია ასფალტირებულ გზაზე� ასფალტის აღდგენა  ხდება *:3 მიერ.

გეოდეზია:
ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები შესრულებულია  /(,&$ *610 ხელსაწʿოს გამოʿენებით.

შენიშვნა:
1� სამშენებლო სამუშაობი ˁატარდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით���

მიწისქვედა სახ.ˈიდრანტი - -

რეგულატორის ˅ა �ცალი� -

4

1�წʿალმზომის ˅ა �ცალი� -

განმარტებითი ბარათი

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაʿაშვილის ქუˁის წʿალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

,&22-0�31���

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-2 $3-

მოეწʿოს 2 ცალი განშტოების ˅ა.
საპროექტო ქსელი ეწʿობა შემდეგი მილებისგან:
           3(100 6'511 311� '-�5 მმ / 303 მ�
           3(100 6'511 311� '-63 მმ / 115 მ�



არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტომასალა

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტომასალა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-3 A3-



48

1049.364

47

1049.324

kan cha

46

1070.703

safalti

45

1064.449

44

1066.636

43

1069.239

safalti

42

1068.861

gobe

41

1068.257

safalti

40

1067.237

safalti

39

1066.726

safalti

38

1065.891

gobe

37

1065.697

gobe

36

1065.604

safalti

35

1065.312

gobe

34

1064.594

gobe

33

1064.707

safalti

32

1062.669

gobe

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

21

1062.574

safalti

20

1063.433

sap cha

19

1063.779

safalti

18

1063.785

asvalti-gurti

17

1063.239

asvalti-gurti

16

1061.816

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

12

1058.664

kan cha

10

1058.054

9

1056.706

8

1056.525

gobe

7

1056.539

gobe

6

1055.870

5

1054.617

kan cha

4

1054.173

3

1051.838

2

kan cha

1

1050.204

daerteba

მარო მაყაშვილის ქუჩა

საპროექტო
ტრასის
დასაწყისი

საპროექტო
ტრასის
ბოლო

სიტუაციური სქემა

სიტუაციური სქემა

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიʾი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ʼურცელი ʼორმატი

წ-4 A3-



48

1049.364

47

1049.324

kan cha

46

1070.703

safalti

45

1064.449

44

1066.636

43

1069.239

safalti

42

1068.861

gobe

41

1068.257

safalti

40

1067.237

safalti

39

1066.726

safalti

38

1065.891

gobe

37

1065.697

gobe

36

1065.604

safalti

35

1065.312

gobe

34

1064.594

gobe

33

1064.707

safalti

32

1062.669

gobe

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

21

1062.574

safalti

20

1063.433

sap cha

19

1063.779

safalti

18

1063.785

asvalti-gurti

17

1063.239

asvalti-gurti

16

1061.816

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

12

1058.664

kan cha

10

1058.054

9

1056.706

8

1056.525

gobe

7

1056.539

gobe

6

1055.870

5

1054.617

kan cha

4

1054.173

3

1051.838

2

1051.273

kan cha

1

1050.204

daerteba

ღობე

მოაჯირი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ასფალტი

მარო მაყაშვილ
ის ქუჩა

ღობე

დაზიანებული
ასფალტი

d-355/75

d-75/32

d-75/32

d-63/32

d-63/32

d-75/63
d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/63

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32
d-75/32

d-75/32
d-75/32

გრუნტი

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არს საჰაერო
გაზსადენი

მარო მაყაშვილის ქუჩა

არს კან ჭაარს კან ჭა

არს კან ჭა

არს კან ქსელი

არს კან ჭა

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

საპროექტო
განშტოების ჭა #3

საპროექტო
განშტოების ჭა #4

d-200 მმ

d-355 მმ

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ

d-200 მმ

პკ 0+00პკ 1+00
პკ 2+00

პკ 3+00

პკ 3+03

d-75 მმ L-303 მ

d-75 მმ L-303 მ

d-
63

 მ
მ 

L-
62

 მ

d-
63

 მმ
 L

-5
3 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ

 L-6.0 მd-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ, L-24.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-3

.0
 მ

d-32 მმ L-5.0 მ
d-32 მმ L-5.0 მ

d-32 მმ L-5.5 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

6.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

გენგეგმა ორთოფოტოთი

გენგეგმა-ორთოფოტოთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-5 A3-

#1
#2

#3



48

1049.364

47

1049.324

kan cha

46

1070.703

safalti

45

1064.449

44

1066.636

43

1069.239

safalti

42

1068.861

gobe

41

1068.257

safalti

40

1067.237

safalti

39

1066.726

safalti

38

1065.891

gobe

37

1065.697

gobe

36

1065.604

safalti

35

1065.312

gobe

34

1064.594

gobe

33

1064.707

safalti

32

1062.669

gobe

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

21

1062.574

safalti

20

1063.433

sap cha

19

1063.779

safalti

18

1063.785

asvalti-gurti

17

1063.239

asvalti-gurti

16

1061.816

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

12

1058.664

kan cha

10

1058.054

9

1056.706

8

1056.525

gobe

7

1056.539

gobe

6

1055.870

5

1054.617

kan cha

4

1054.173

3

1051.838

2

1051.273

kan cha

1

1050.204

daerteba

ღობე

მოაჯირი

ას
ფ

ალ
ტ

ი
ასფალტი

მარო მაყაშვილ
ის ქუჩა

ღობე

დაზიანებული
ასფალტი

d-355/75

d-75/32

d-75/32

d-63/32

d-63/32

d-75/63
d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/63

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32
d-75/32

d-75/32
d-75/32

გრუნტი

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არს საჰაერო
გაზსადენი

მარო მაყაშვილის ქუჩა

არს კან ჭაარს კან ჭა

არს კან ჭა

არს კან ქსელი

არს კან ჭა

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

საპროექტო
განშტოების ჭა #3

საპროექტო
განშტოების ჭა #4

d-200 მმ

d-355 მმ

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ

d-200 მმ

პკ 0+00პკ 1+00
პკ 2+00

პკ 3+00

პკ 3+03

d-75 მმ L-303 მ

d-75 მმ L-303 მ

d-
63

 მ
მ 

L-
62

 მ

d-
63

 მმ
 L

-5
3 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ

 L-6.0 მd-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ, L-24.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-3

.0
 მ

d-32 მმ L-5.0 მ
d-32 მმ L-5.0 მ

d-32 მმ L-5.5 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

6.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

გენგეგმა ორთოფოტოს გარეშე

გენგეგმა-ორთოფოტოს გარეშე

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-6 A3-

#1
#2

#3



46

1070.703

safalti

45

1064.449

44

1066.636

43

1069.239

safalti

42

1068.861

gobe

41

1068.257

safalti

40

1067.237

safalti

39

1066.726

safalti

38

1065.891

gobe

37

1065.697

gobe

36

1065.604

safalti

35

1065.312

gobe

34

1064.594

gobe

33

1064.707

safalti

32

1062.669

gobe

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

21

1062.574

safalti

20

1063.433

sap cha

19

1063.779

safalti

18

1063.785

asvalti-gurti

17

1063.239

asvalti-gurti

16

1061.816

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

12

1058.664

kan cha

10

1058.054

მოაჯირი

ასფალტი

d-75/32

არს კან ჭა

პკ 1+00

2.0

2.0

3.25

2.0

2.0

2.0

1.1

1.
1

1.11.
1

1.
1

1.1

1.1

2.85

1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.11.
3

1.1

ჯამურად აღსადგენი
ასფალტი შეადგენს-525 მ2

გეგმა-აღსადგენი ასფალტის
საფარის დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-7 A3-



48

1049.364

47

1049.324

kan cha

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

12

1058.664

kan cha

10

1058.054

9

1056.706

8

1056.525

gobe

7

1056.539

gobe

6

1055.870

5

1054.617

kan cha

4

1054.173

3

1051.838

2

1051.273

kan cha

1

1050.204

daerteba

ღობე

ას
ფ

ალ
ტ

ი

d-355/75

d-75/32

d-75/32

d-63/32

d-63/32

გრუნტი

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #1

არს საჰაერო
გაზსადენი

მარო მაყაშვილის ქუჩა

არს კან ჭაარს კან ჭა

არს კან ჭა

არს კან ქსელი

არს კან ჭა

გრუნტი

d-200 მმ

d-355 მმ

პკ 0+00პკ 1+00
d-75 მმ L-303 მ

d-
63

 მ
მ 

L-
62

 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

4.
7

4.35

გეგმა 1 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-8 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 525 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

გეგმის გასაღები

#1

#1



46

1070.703

safalti

45

1064.449

44

1066.636

43

1069.239

safalti

42

1068.861

gobe

41

1068.257

safalti

40

1067.237

safalti

39

1066.726

safalti

38

1065.891

gobe

37

1065.697

gobe

36

1065.604

safalti

35

1065.312

gobe

34

1064.594

gobe

33

1064.707

safalti

32

1062.669

gobe

30

1061.099

gobe

29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

23

1061.993

safalti

22

1061.458

gobe

21

1062.574

safalti

20

1063.433

sap cha

19

1063.779

safalti

18

1063.785

asvalti-gurti

17

1063.239

asvalti-gurti

16

1061.816

15

1060.323

14

1059.851

gobe

13

1058.788

ღობე

მოაჯირი

ას
ფ

ალ
ტ

ი

ასფალტი

მარო მაყაშვილ
ის ქუჩა

ღობე

დაზიანებული
ასფალტი

d-75/32

d-75/32

d-63/32

d-63/32

d-75/63
d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/63

d-75/32

d-75/32

d-75/32

d-75/32
d-75/32

d-75/32
d-75/32

არს კან ჭა

გრუნტი

საპროექტო
განშტოების ჭა #2

საპროექტო
განშტოების ჭა #3

საპროექტო
განშტოების ჭა #4

პკ 2+00

პკ 3+00

პკ 3+03

d-75 მმ L-303 მ

d-
63

 მ
მ 

L-
62

 მ

d-
63

 მმ
 L

-5
3 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-6.0 მ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

d-32 მმ

 L-6.0 მd-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ, L-24.0 მ

d-
32

 მ
მ

 L
-3

.0
 მ

d-32 მმ L-5.0 მ
d-32 მმ L-5.0 მ

d-32 მმ L-5.5 მ

d-32 მმ L-3.0 მ

d-32 მმ L-4.0 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

6.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

5.0
 მ

d-
32

 მმ
 L-

4.0
 მ

4.35

6.0
4.35.9

5

გეგმა 2 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-9 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 525 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი

#2

გეგმის გასაღები

#2



29

1060.134

gobe

28

1060.144

bolo

27

1060.153

gobe

26

1060.017

safalti

25

1060.682

gobe

24

1060.850

safalti

ღობე

d-63/32

d-63/32

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ

გასაუქმებელი
ფოლადის მილი

d-40 მმ
d-200 მმ

d-32 მმ
 L-5.0 მ

d-32 მმ
 L-3.0 მ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

ფოლადის
დამხშობი d-40 მმ

ხევი

გეგმა 3 არსებული და
საპროექტო ქსელების დატანით

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-10 A31:500

C

ad

s

პირობითი აღნიშვნები

არსებული ასფალტის საფარი

წყალსადენის საპროექტო ჭა

წყალსადენის საპროექტო მილი
წყალსადენის არსებული მილი
წყალსადენის სადემონტაჟო მილი

აღსადგენი ასფალტის საფარი 525 მ2

პოლ ქურო/უნაგირი

პოლ სამკაპი

გრუნტი

მიწისზედა გაზსადენის მილი#3

გეგმის გასაღები

#3



1

d B# HsaS hsaS L (m)

2

ნახ. #1
ნახ. #2

ნახ. #3 ნახ. #4

თხრილის დამუშავება

· საპროექტო თხრილი დამუშავდეს მექანიზმით.

· იმ მონაკვეთებზე, სადაც შეუძლებელია სამუშაოების წარმოება ტექნიკით, ან იქმნება არსებული კომუნიკაციების დაზიანების რისკი, სამუშაოები შესრულდეს ხელით.

· აუცილებელია უსაფრთხოების სპეციალისტის უწყვეტი ჩართულობა.

· წინამდებარე ტიპიური განივი კვეთები ასახავს ზოგად ინფორმაციას სხვადასხვა მახასიათებელი მონაკვეთებისთვის.

· თუ ვერტიკალური თხრილის სიღრმე აღემატება 1.5 მეტრს, ფერდი უნდა გამაგრდეს ნახ. №4-ის მიხედვით.

· ტექნიკა და ამოღებული გრუნტი განთავსდეს ნახ. №1 და  ნახ. №2-ზე ნაჩვენები დისტანციით გრუნტის კატეგორიებსა და თხრილის გამაგრების შესაბამისად.

· გზის განივი ქანობის არსებობის შემთხვევაში ამოღებული გრუნტი დასაწყობდეს №3-ის შესაბამისად.

· თხრილი დამუშავების დროს მშენებელმა უნდა დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

· თხრილში წყალსადენ-წყალარინების მილის მონტაჟის დროს ბოლოები უნდა დაიგმანოს დამხშობებით.

1200 500 387 PE100 SDR11 PN16 63 115

A

1.1

1.11200 500 375 PE100 SDR11 PN16 75 147

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

100 A

ასფალტის
საფარი

აღსადგენი
ასფალტის-ბეტონის

საფარი

miwis Txrilis ganivi kveTi

B

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

1

d B# HsaS hsaS L (m)

2 1200 500 718 PE100 SDR11 PN16 32 11

A

1.1

1.11200 500 675 PE100 SDR11 PN16 75 156

HsaS cvalebadi

hsaS cvalebadi

150

d

300

200

miwis Txrilis ganivi kveTi

B

მილის ბალიში ქვიშა-ხრეშოვანი
დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
(0-80; 0-120) მმ

დაიტკეპნოს ყოველ 30 სმ-ზე
ფენებად k-(0.98-1.2 )

საპ. წყალსადენის
მილი  d

მილის საფარი ქვიშა-ხრეშოვანი
გვერდებზე დატკეპვნით (0-0.5) მმ

ღორღი
(0-40) მმ

სასიგნალო ლენტი

3 1200 500 418 PE100 SDR11 PN16 32 92.5 1.1

წყალსადენის მილის მიწის
თხრილის განივი კვეთი

დამკვეთი: (#)

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების განვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუჩის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

IC22-0731978

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანგ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ-11 A3-



PE100 PN 16 SDR 11 d=75

3

2

4 4

1000

1

წყალსადენის ჭა  ��,

' ��0 მ� +სრ ���0 მ�
მ �:�0

ექსპლიკაცია

��     საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G �� მმ მილი
2� ურდული G �� მმ
3� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G �� მმ
�� ˁობალი G ��0 მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
�� საყრდენი ბეტონი 0��[0��[0�3 მ

3

5

PE100 PN 16 SDR 11 d=75

1

120 120

10
0

8
0
0 5
0
0

1000

1240

120120

6
5
0

8
9
0

12
0

12
0

1000

1240

190 150 71 657165

2
0
0

2

2

2

1

1

3

4

55

67

2

1

33

4
65

5

7

Wrili I-I

gegma

საპროექტო წყალმზომის ჭა

3

8

8

4

4

15
0

თუˇის ხუფი

თუˇის ხუფი

�� საპროექტო პოლიეთილენის მილი 3(�00

 6'5�� 31��   G  32  მმ�
2� ˁობალი G  �0 მმ�

3� ʪადამყვანი პოლ�ფოლ ʪ�ხრ G  32�2� მმ�

�� სფერული ვენილი  G  2� მმ�
�� მო˃რავი ქანˁი  G 2� მმ�

��  ფილტრი G  2� მმ�

��   წყალმზომი G 2� მმ�

�� დამაკავშირებელი �ǹȋȖȕ� ʪ�ხ G 2� მმ�

ექსპლიკაცია

3

2

4

1000

წყალსადენის ჭა  ��

' ��0 მ� +სრ ���0 მ�
მ �:�0

ექსპლიკაცია

��     საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G �� მმ მილი
2� ურდული G �� მმ
3� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G �� მმ
�� ˁობალი G ��0 მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
�� საყრდენი ბეტონი 0��[0��[0�3 მ

3

5

PE100 PN 16 SDR 11 d=75

1

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

3

2

4 4

1000

1

წყალსადენის ჭა  �2,�3

' ��0 მ� +სრ ���0 მ�
მ �:�0

ექსპლიკაცია

��     საპრ� პოლიეთილენის 6'5�� 31�� G �3 მმ მილი
2� ურდული G �0 მმ
3� ადაპტორი მილტუˁით 31�� G �3 მმ
�� ˁობალი G ��� მმ �˃ენ˃ით ამოვსება�
�� საყრდენი ბეტონი 0��[0��[0�3 მ

3

5

PE100 PN 16 SDR 11 d=63

1

საპროექტო ʪანშტოების ჭა

დამკვეთი: ���

შემსრულებელი:

ბიზნესცენტრების ʪანვითარების
დეპარტამენტი

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

პროექტის დასახელება:

მთაწმინდა�კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა,
მარო მაყაშვილის ქუˁის წყალსადენის

ქსელის რეაბილიტაციის
პ რ ო ე ქ ტ ი

,&22�0�3����

თარიღი: თებერვალი, 2023

მასშტაბი

პროექტი მოამზადა:
ვახტანʪ მესტვირიშვილი

პროექტი შეამოწმა:
თეა სალია

ფურცელი ფორმატი

წ��2 $3�



მთაწმინდა-კრწანისის რაიონი, ტაბახმელა, მარო მაყაშვილის ქუჩის
წყალსადენის  ქსელის რეაბილიტაციის

ʶ რ ო ე ქ ტ ი

კონსტრუქციული ნაწილი

ანაკრები რკინაბეტონის ჭა d=1000 მმ
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650 275275
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(საყალიბე ნახაზი)

თუჯის ხუფის
კონტური

კვანძი 1

თუჯის ხუფი

R

4

0

R

4

0

30

1
2
0

2
0
0

100

პოზ. 17

1 1

2

2

11
14

elSeduReba

კვანძი 1
1-1

11

1
5
0

14

თუჯის ხუფის
თარო

11

14

2-2

თუჯის ხუფიპოზ. 11

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(საყალიბე ნახაზი)

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამო˄მა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილა
(ზედა შრის არმირება)

detalebi

1 2.33kg10 A500c  LL=940

2 2.13kg LL=860

7.
99
kg

masalebi

betoni klasiT  B22.5 0.12 m
3

0.534

0.584

3 1.60kg0.404

7

8 A240c  L

6

 LL=250

8*

1.60kg0.1016

14
.2
7k
g

1.79kg0.1116

 LL=2300 0.92kg0.921

4* 1.43kg LL=2300 1.431

5*  LL=3710 1.482 2.97kg

9*  LL=1170 1.87kg0.474

 LL=650

 LL=280

10  LL=650 1.04kg0.264

11*  LL=600 1.92kg0.248

12*  LL=1005 1.60kg0.44

13  LL=170 0.56kg0.078

14 0.5kg LL=100 0.068

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის გადახურვის ფილის სპეციფიკაცია
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პირაპირი შედუღდეს

პირაპირი შედუღდეს

შემსრულებელი�

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის
გადახურვის ფილა D=1000 მმ

(არმირება); სპეციფიკაცია
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ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლის სპეციფიკაცია
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პროექტირების დეპარტამენტი

A3

პროექტი მოამზადა�

გოჩა გელაშვილი

პროექტი შეამოწმა�

თეა სალია

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

დამკვეთი�

ბიზნესცენტრების
განვითარების დეპარტამენტი

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის რგოლი
D=1000 მმ H=900 მმ
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პოზ. ე ს კ ი ზ ი

პირაპირი შედუღდეს

1

2 1.72კგ LL=1080

11
.8
1კ

გ

0.17 მ 3

0.434

3 1.44კგ LL=910 0.364

8 A240c  LL=1160

4*

5* 0.44

4 1.84კგ0.46

L=3560 2 2.85კგ1.42

 LL=1005 1.60კგ

6

7 2.68კგ LL=1080 0.674

8 2.26კგ LL=910 0.564

10 A500c  LL=1160 4 2.88კგ0.72

7.
81

კგ

9* 1.25კგ LL=780 0.314

ჭის ანაკრები რკინაბეტონის ძირის სპეციფიკაცია
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სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია
 წყალსადენი



გვ-1ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების
(საძირკვლის, რგოლების და ფილების) მოწყობა და  დამუშავება

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

1.

გვ-22.

ინერტული მასალები გვ-33.

მილების შედუღება გვ-44.

თხრილის შევსების მეთოდოლოგია გვ-��.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური
გამოცდა გვ-��.

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-��.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

გვ-88.

გვ-99.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

სამუშაოების  შესრულების  მეთოდოლოგია  (წყალსადენი)



ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის

გადახურვის ფილა
%-22.� 0-300

რკინაბეტონის სტანდარტული ჭა

თუˇის ხუფი

ჭის რგოლებს შორის ჰიდროსაიზოლაციო მასალის
მოწყობის კვანძი

თუˇის ხუფი

ჭის ქვეშ
ქვიშა-ხრეშოვანი
ბალიშის მოწყობა
ფრაქცია 0-�� მმ

��0

კ. სისქე რგოლის დიამეტრი კ. სისქე

%-� 0-100 : 8
ანაკრები ჭის რგოლის

გადაბმაჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის რგოლი

%-22.� 0-300

ჭის ანაკრები
რკინაბეტონის
ძირის  ფილა
%-22.� 0-300

            ჭები
· ანაკრები რკინა ბეტონის  ჭების ელემენტების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური

სიფრთხილით.
· სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე შემოწმდეს ანაკრები რკინა-ბეტონის ჭის ელემენტების

მარკიანობა და არმირება.
· დაუშვებელია კონსტრუქციული ბზარის მქონე რკინა-ბეტონის ელემენტების გამოყენება.
· ძირის ფილის მონტაʷამდე პროექტით გათვალისწინებული ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა დაიტკეპნოს

არანაკლებ 98 �-ით.
· ჭის გარე ზედაპირი დამუშავდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით.
· ქვაბულის შევსების დროს, არ უნდა დაზიანდეს ჰიდროსაიზოლაციო მასალით დამუშავებული ჭის

გარე ზედაპირი.
· ჭაში ფასონური ნაწილების მონტაʷის დროს გასათვალისწინებელია მწარმოებლის რეკომენდაციები.
· ჭაში ლითონის ელემენტები დამუშავდეს ანტიკოროზიული საიზოლაციო მასალით.
· ჭების ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს ქვიშა-ცემენტის ხსნარით %-� 0-100, :-8

წყალშეუღწევადი დანამატით.
· ჩობალსა და მილს შორის სივრცე ამოივსოს გაზინთული (გაპოხილი) თოკით.

ტიპური მრგვალი ჭების კონსტრუქციული ელემენტების (საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ჭის გადაბმის ადგილას
  პენებარის მოწყობა

ბეტონის ჭის კედელში მილის შეჭრისთვის
ხვრეტის მოწყობა

ჭის გარე ზედაპირის დამუშავება
ჰიდროსაიზოლაციო მასალით

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3გვ-1

ტიპური მრგვალი ჭების
კონსტრუქციული ელემენტების

(საძირკვლის, რგოლების და ფილების)
მოწყობა და  დამუშავება



შენიშვნა: საʶროექტო ქსელის K ���� მ�ს ˁაღრმავების შემთხვევაში
საჭიროა მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის კედლების გამაგრება�

მიწის თხრილის და ჭის ქვაბულის გამაგრების კვანძი

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსʶერტიʮისა და
ʶროექტირების დეʶარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: ���� წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$�

მიწის თხრილის და ჭის
ქვაბულის გამაგრების კვანძი

გვ��



ქვიშა
პროექტი ითვალისწინებს ქვიშას ფრაქციით 0.�-� მმ. ქვიშის ფიზიკო- მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს ǫǶСǺ 8�3�-2014 სტანდარტს.

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი
პროექტი ითვალისწინებს მდინარის ქვიშა-ხრეშოვან ნარევს ფრაქციით 0-80 მმ , 0-120. ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფიზიკო-მექანიკური
მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ფრაქციული ღორღი
პროექტი ითვალისწინებს ღორღს ფრაქციით 0 - 40 მმ. ფრაქციული ღორღის ფიზიკო-მექანიკური მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს
წინამდებარე დიაგრამაზე წარმოდგენილ მინიმალურ და მაქსიმალურ ზღვრებს.

ასფალტი
ასფალტო-ბეტონის საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს GOST 9128-2013 სტანდარტის მოთხოვნებს.

მსხვილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 98 �            ფორიანობა  � - 10 �
წვრილმარცვლოვანი: ტკეპნის კოეფიციენტი  � 99 �              ფორიანობა 2.� - �.��

ინერტული მასალები

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ინერტული მასალები

გვ-3



პოლიეთილენის მილები შედუღდეს ელ.ფუზური (�კოდის�), ან პირაპირი შედუღების აპარატით.
ელ. ფუზური შედუღების (�კოდის�) აპარატი შედგება  შემდეგი ნაწილებისგან:

1. აპარატი
2. გადამყვანები/ ჩიბუხები/
3. სკანერი
4. გენერატორი

შედუღების სამუშაოების დროს აუცილებელია შემდეგი ინვენტარის გამოყენება:

1.  შესადუღებელი ელ. ფიტინგი შეფუთულ მდგომარეობაში, რომელიც იხსნება მხოლოდ ინსტალაციის დროს�

2.  ფიქსატორი, რომელიც უზრუნველყოფს მილის წრიული ფორმის შენარჩუნებასა და უძრაობას.

3.  ხელის ან მექანიკური საფხეკი (ხელის საფხეკი გამოიყენება � 110 მმ-მდე, მექანიკური - � 110 მმ და მეტი).

4.  მილის საჭრელი

�.  სადეზინფექციო ხსნარი

�.  სუფთა ხელსახოცები

�.  მარკერი

 პირა-პირა შედუღების მეთოდოლოგია

1. ცენტრატორი მუშაობდეს გამართულად� ყველა გადამჭერი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული.

2. გამაცხელებელი უთოს ზედაპირს, რომელიც დაფარულია ტეფლონის ფენით, არ უნდა აღენიშნებოდეს მექანიკური დაზიანებები.

3. შემდუღებელი უნდა ეყრდნობოდეს ცხრილს, სადაც მოცემულია ცალკეული სპეციფიკაციის მილისთვის კონკრეტული ინფორმაციები.

4. გენერატორი, რომელიც უწყვეტ რეʷიმში მიაწოდებს ელ.ენერგიას შედუღების აპარატს.

შემდუღებელი უნდა იყოს სერტიფიცირებული.

მილების ტრანსპორტირება და ადგილზე დასაწყობება

1. მილების ტრანსპორტირება განხორციელდეს მაქსიმალური სიფრთხილით, მექანიკური დაზიანებებისგან თავიდან არიდების

მიზნით.

2. მილები დასაწყობდეს ისე, რომ გარე საიზოლაციო შრე და მაერთებელი ნაწილები არ დაზიანდეს.

3. დაიგმანოს დასაწყობებული მილის ბოლოები.

4. სამონტაʷო სამუშაოების დაწყებამდე დათვალიერდეს მილის ვიზუალური მხარე  და დადასტურდეს მისი შესაბამისობა

პროექტთან და სტანდარტებთან.

მილების  შედუღება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მილების შედუღება

გვ-4



თხრილის შევსების მეთოდოლოგია

1.     სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

2.     თხრილი შემოიფარგლოს უსაფრთხოების დამცავი ˇებირებით.

3.     დაიტკეპნოს მილის ძირი.

4.     მოეწყოს ქვიშის ბალიში და დაიტკეპნოს.

�.     მილსადენის თხრილში მონტაʷის შემდეგ, მილის გვერდები

ამოივსოს ქვიშით და დაიტკეპნოს� გვერდების დატკეპნის შემდეგ

მილის ზურგი დაიფაროს ქვიშით და დაიტკეპნოს მსუბუქი

სატკეპნით.

�.     ქვიშის თავზე მოეწყოს გამაფრთხილებელი ლენტი.

�.     მოეწყოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ფენები, თითოეული

არაუმეტეს 30 სმ და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

8.     მოეწყოს ფრაქციული ღორღის ფენა და დაიტკეპნოს არაუმცირეს

98�.

9.     ფრაქციული ღორღის ზედაპირი დამუშავდეს ბიტუმით და

დაიგოს ასფალტის მსხვილმარცვლოვანი ფენა არაუმცირეს 98 �

ტკეპნით და წვრილმარცვლოვანი საცვეთი ფენა - არაუმცირეს 99

� ტკეპნით.

10.   ტკეპნის კოეფიციენტები შემოწმდეს.

11.   სამშენებლო მოედანზე მყოფმა პირებმა უნდა ატარონ შრომის

უსაფრთხოების დამცავი საშუალებები.

12.   სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობის დროს სამშენებლო

მოედანზე და მის მიმდებარედ განთავსდეს სამუშაო პროცესის

აღმნიშვნელი შსაბამისი საგზაო გამაფრთხილებელი ნიშნები

(ნიშნების რაოდენობა და ტიპები არ არის ლიმიტირებული).

13.    ჭის ძირის მონტაʷამდე საფუძველი მოშანდაკდეს და

დაიტკეპნოს.

14.    ჭის ირგვლივ ქვაბული ქვიშის ბალიშამდე შეივსოს

ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით.

1�.    ჩობალსა და მილს შორის სივრცე შეივსოს გაპოხილი ძენძითა და

სპეცსაიზოლაციო ხსნარით, ან ალტერნატიული მასალით

პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.

1�.    ჭის ანაკრები ელემენტების გადაბმის ადგილები დამუშავდეს

საიზოლაციო მასალით.

1�.    ჭის ირგვლივ ქვაბული შეივსოს ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,

არაუმეტეს 30 სმ ფენებად და დაიტკეპნოს 9�-98 �.

18.    ჭის გადახურვის ფილა მოეწყოს ისე, რომ თუˇის ხუფის

ნიშნული გაუთანაბრდეს გზის ნიშნულს.
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დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

თხრილის შევსების
მეთოდოლოგია

გვ-�



ჰიდრავლიკური გამოცდა

1. წყალსადენის მილი გამოიცადოს 12 ბარზე 4 საათიან უწყვეტ რეʷიმში.

2. ტესტირების შედეგები ჩაითვალოს დადებითად, თუ 4 საათიან უწყვეტ

რეʷიმში წნევის დანაკარგი არ იქნება 0.1 ბარზე მეტი.

3. მანომეტრი უნდა იყოს კალიბრირებული.

მილსადენის გარეცხვა

1. დაუშვებელია მოწყობილი მილსადენის ექსპლუატაციაში მიღება და მომხმარებლისთვის წყლის მიწოდება,

ვიდრე არ დაფიქსირდება მილსადენის რეცხვისას აღებული ლაბორატორიული სინˇების დადებითი

შედეგები.

ქსელის გადაერთება

1. გარეცხვისა და ჰიდრავლიკური გამოცდის დადებითი შედეგების შემდეგ

შესაძლებელია საპროექტო ქსელის დაერთება არსებულ ქსელთან.

2. გადაერთების სამუშაოების დაწყებამდე დაზუსტდეს არსებული მილის ტიპი და

ტექნიკური მახასიათებლები.

3. გადაერთებითი სამუშაოების ღამის საათებში შესრულების დროს სამუშაო განათდეს

სათანადოდ.

4. გადაერთების სამუშაოების მიმდინარეობისას ქვაბულში წყლის დაღვრის

შემთხვევაში, ჩანაცვლდეს სველი ინერტული მასალა და ქვაბული შეივსოს

პროექტით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

�. გადაერთების სამუშაოები აწარმოოს სერთიფიცირებულმა შემდუღებელმა.

საპროექტო ქსელის მოწყობა, გარეცხვა და ჰიდრავლიკური გამოცდა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

საპროექტო ქსელის მოწყობა,
გარეცხვა და ჰიდრავლიკური

გამოცდა

გვ-�



ღამის სამუშაოები

1. თანამშრომლები აღჭურვილი უნდა იყვნენ სამუშაოს და სეზონის შესაბამისი სპეცტანსაცმლით ამრეკლი

ჩანართებით, სამუშაოს შესაბამისი ტიპის სპეცფეხსამცლით.

2. ტერიტორიაზე განთავსებული იყოს ამრეკლი შესრულების ყველა საჭირო გამაფრთხილებელი, ამკრძალავი

და მიმთითებელი ნიშნები�

3. სამუშაო ადგილის განათება, უნდა მოეწყოს დადგენილი წესის მიხედვით (1 124�4-1.

4. განათხარის ორივე მხარეს, უნდა დაყენდეს ციმციმა მაშუქები, ხოლო სამუშაოების წარმოების მანიშნებელი

გამაფრთხილებელი ნიშნები, უნდა განთავდეს განათხარიდან/სამუშაო ადგილიდან �0 მ მოშორებით�

�. განათხარის შემოღობვა უნდა განხორციელდეს მყარი მოაˇირებით�

�. მძიმე ტექნიკის ოპერირება და სამუშაო ადგილზე გადაადგილება, უნდა გაკონტროლდეს მედროშის მიერ�

�. სამუშაოების წარმოების მუდმივი კონტროლი უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების თანამშრომლის მიერ.

ნარჩენების მართვა

1. მშენებლობისას გათვალისწინებული იყოს  გარემოს დაცვის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით

დადგენილი სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები.

2. მასშტაბური ავარიის ან ნებისმიერი სახის გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში აღდგეს  გარემო პირვანდელ

მდგომარეობაში.

3. არ დაიკარგოს პროექტის ფარგლებში მოხსნილი მიწის ნაყოფიერი ფენა (20 სმ).

4. მშენებლობისას  წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა განხორციელდეს საქართველოში მოქმედი

კანონმდებლობის შესაბამისად.

�. მშენებლობისას გაფრქვევებმა, ზედაპირული წყლებისა და ნარჩენი წყლების ჩადინებამ არ გადააჭარბოს

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს.

�. მშენებლობის დროს ობიექტზე ადამიანის ˇანმრთელობისთვის საშიში სამშენებლო მასალების  დემონტაʷის,

ტრანსპორტირების  და უტილიზაციის დროს გათვალისწინებულ იქნას მუშა პერსონალის ˇანმრთელობის და

შრომის უსაფრთხოების ნორმები.

ღამის სამუშაოები და ნარჩენების მართვა

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

ღამის სამუშაოები და
ნარჩენების მართვა

გვ-�



                                                                          დროებითი შენობა-ნაგებობები

СНИиП 4.09-91

1.     სამშენებლო ობიექტზე შესაძლებელი უნდა იყოს საინʷინრო პერსონალისათვის საოფისე სამუშაოების წარმოება და საზედამხედველო პერსონალთან

შეხვედრების ორგანიზების შესაძლებლობა.

2.    სამშენებლო ობიექტზე, შესაძლებელი უნდა იყოს  სამშენებლო მასალებისა და ინვენტარისათვის დახურული დროებითი სასაწყობო შენობა ნაგებობის

უზრუნველყოფა.

3.     სამშენებლო ობიექტზე, მუშა პერსონალისათვის გასათვალისწინებელია დროებითი ბიო-ტუალეტების მოწყობა.

1. 2. 3.

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

დროებითი შენობა ნაგებობები

გვ-8



სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

1.     სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემოწმდეს ყველა ფასონური ნაწილის მდგომარეობა.

2.     ყველა ფასონური ნაწილი გაიწმინდოს.

3.     სამშენებლო მოედანი სრულად გათავისუფლდეს სამშენებლო ტექნიკისგან და ნარჩენებისგან და აღდგეს

პირვანდელ მდგომარეობამდე.

4.    იმ შემთხვევაში თუ ხდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასფასტის აღდგენა, ზედამხედველ ინʷინრის მიერ

მიეცეს მითითება მშენებელს დასუფთავდეს და მოირეცხოს სამშენებლო მოედანი.

    მობილიზაცია

1. მობილიზაციის ფარგლებში, სამშენებლო არეალი შემოისაზღვროს დამცავი
ˇებირებით, ან/და გამაფრთხილებელი ლენტებით, მოეწყოს საგზაო ნიშნები და
განთავსდეს საინფორმაციო ბანერი.

მობილიზაცია და სამშენებლო მოედნის მოწესრიგება

დამკვეთი (#):

შემსრულებელი:

ტექნიკური ექსპერტიზისა და
პროექტირების დეპარტამენტი

სამუშაოების შესრულების
მეთოდოლოგია

თარიღი: 2022 წელი

მასშტაბი ფურცელი ფორმატი

$3

მობილიზაცია და სამშენებლო
მოედნის მოწესრიგება

გვ-9
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